

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
s názvem zakázky „Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ“

uzavřené dne 25.8.2015 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 2079 ze dne 27.07.2016

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E650-S-2751/2015

ISPROFOND: 5 423 120 002

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 974

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 78-4515440257/0100

bank. spojení: ČSOB a.s.č. účtu: 112050643/0300

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.č. účtu: 1077005736/5500

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 5927702/0800

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Chroustovským,
členem představenstva,

Správce Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

a

HÍD-Csehprojekt Építőipari Korilátolt Felelősségű Társaságspolečnost založená a existující podle právního řádu Maďarska
registrační číslo 01 09 272728

se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20, Budapest, Maďarsko

zapsaná u Rejstříkového soudu Soudního dvora hlavního města v Budapešti

zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva společnosti KLEMENT a.s.
a Ing. Jiřím Chroustovským, členem představenstva společnosti KLEMENT a.s., na základě plné
mocicoby právní nástupce společnosti **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
registrační číslo 01 10 048017, HU248575538, se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20,
Budapest, Maďarsko,

Společník Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „**Společnost KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín**“
na základě smlouvy o společnosti ze dne 12. 06. 2015, se sídlem společnosti: Hliňany 18, 400 02
Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti**KLEMENT a.s.**

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 974

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Chroustovským,
členem představenstva,(dále jen „**Zhotovitel**“)číslo smlouvy: **215017**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 V souladu s čl. 13.7 **Obchodních podmínek** požádal Zhotovitel Objednatele dopisem ze dne 23.11.2015 doručeným Objednateli do datové schránky o doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele.

1.2 Obě strany se proto, v souladu s čl. 13.7. **Obchodních podmínek**, dohodly na doplnění hlavičky o níže uvedené nové bankovní spojení Zhotovitele:

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5017000958/5500.

Současně se obě strany dohodly, že se ode dne účinnosti tohoto **Dodatku** nebudou v hlavičce Zhotovitele uvádět tato bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu: 78-4515440257/0100

ČSOB a.s.č. účtu: 112050643/0300

Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 5927702/0800

1.3 V návaznosti na plán výluk pro rok 2016, opakovaná koordináční jednání obou smluvních stran a v souladu s čl. 5.3 **Smlouvy** se obě strany dohodly na novém znění čl. 3.6 **Smlouvy** a úpravě přílohy č. 5 **Smlouvy** – **Harmonogram postupu prací**.

1.4 Po dohodě stran se aktuální znění článku 3.6 **Smlouvy** ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **20 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude

provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

- 1.5 Upravená příloha č. 5 **Smlouvy – Harmonogram postupu prací** tvoří přílohu č. 2 tohoto **Dodatku** a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 **Smlouvy – Harmonogram postupu prací**.
- 1.6 Obě strany se dohodly na změně části textu přílohy č. 4 **Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**, a to v části týkající se SO 01-10-01 svršek SP, kde se ruší stávající agregované položky 18, 19 a 20 a zcela se nahrazují novými položkami 18, 19 a 20 s rozkladem na jednotlivá částečná plnění, ostatní části přílohy č. 4 **Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** zůstávají nedotčeny.
- 1.7 Doplnění přílohy č. 4 **Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** tvoří přílohu č. 3 tohoto **Dodatku** a v upravuje - doplňuje stávající přílohu č. 4 **Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**.
- 1.8 Obě strany se dohodly na doplnění a změně přílohy č. 6 **Smlouvy – Oprávněné osoby**, a to v části oprávněných osob Zhotovitele ve věcech smluvních a obchodních, specialisty (vedoucího prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení a osoby odpovědné za kontrolu kvality.
- 1.9 Upravená příloha č. 6 **Smlouvy – Oprávněné osoby** i spolu s prokázáním kvalifikace jednotlivých oprávněných osob, tvoří přílohu č. 4 tohoto **Dodatku** a v plném rozsahu nahrazuje stávající přílohu č. 6 **Smlouvy – Oprávněné osoby**.
- 1.10 Obě strany se dohodly, na úpravě a doplnění přílohy č. 8 **Smlouvy – Seznam subdodavatelů** o nové subdodavatele Zhotovitele.
- 1.11 Upravená příloha č. 8 **Smlouvy – Seznam subdodavatelů** tvoří přílohu č. 5 tohoto **Dodatku** a v plném rozsahu nahrazuje stávající přílohu č. 8 **Smlouvy – Seznam subdodavatelů**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení **Smlouvy** a jejích příloh nedotčená tímto **Dodatkem** zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento **Dodatek** nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.3 Tento **Dodatek** je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Zhotovitel podpisem tohoto **Dodatku** výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla **Dodatku** (tzn. bez jeho příloh) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto **Dodatku** tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku: kopie žádosti Zhotovitele o doplnění dalšího bankovního spojení ze dne 23.11.2015

Příloha č. 2 Dodatku: Harmonogram postupu prací – Příloha č. 5 Smlouvy

Příloha č. 3 Dodatku: Doplnění – úprava Rozpisu Ceny Díla – Přílohy č. 4 Smlouvy

Příloha č. 4 Dodatku: Oprávněné osoby – Příloha č. 6 Smlouvy

Příloha č. 5 Dodatku: Seznam subdodavatelů – Příloha č. 8 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

22-09-2016

V Řehlovičích dne 11.8.2016

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace


akciová společnost
KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695


akciová společnost
KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695