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Podrobný popis cílů BIM projektu 

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem 
bude daného cíle dosahováno: 

Cíl Název cíle Popis cíle/užití Priorita 

1 

Společné 
datové 

prostředí 
(CDE) 

Vytvoření společného datového prostředí, při jehož vytváření se bude 

postupovat dle „Metodiky pro výběr společného datového prostředí 

(CDE)“. Příloha F BIM protokolu.  
vysoká 

Návrh struktury CDE (stromová struktura složek, role s oprávněním 

apod.), včetně vytvoření průvodní zprávy CDE popisující standardní 

potřeby toku informací projektu ve fázi realizace a jejich optimální 

provázání s funkcionalitami CDE. 

vysoká 

Návrh využití funkcionalit CDE pro účely provádění stavby zejména 

z hlediska kontroly a schvalování procesů v průběhu realizace. 

Posouzení možnosti provázání CDE s elektronickým stavebním 
deníkem.   

střední 

Využití funkcionalit CDE pro účely projednání a provádění 

připomínkového řízení smluvních stran v rozsahu Realizační 
dokumentace a Dokumentace skutečného provedení. 

střední 

Společné datové prostředí (CDE) a návrh možnosti integrace s 

podnikovými systémy, zejména při předávaní dat z DSPS do interních 
provozních systémů. 

nízká 

2 

Návrh 
harmonogramu 
postupu 
výstavby – 4D 

Návrh harmonogramu realizace stavby včetně časové simulace 

realizace. Propojení harmonogramu stavby s harmonogramem výluk a 
omezení v průběhu realizace stavby. 

Úprava IM na úrovni jednotlivých elementů pro potřeby vizualizace 

postupu výstavby s ohledem na harmonogram v členění na jednotlivé 
stavební postupy, sekce a dílčí etapy atd. 

 

vysoká 

3 

Informační 
model  

nového stavu  

Doplnění Informačního modelu BIM ze stupně PDPS, který je předán 

Objednatelem Zhotoviteli, jako podklad k dopracování.  

Požadavky na doplnění Informačního modelu BIM (dále IM) pro fázi 

realizace stavby: 

₋ porovnání rozsahu zpracování IM z PDPS s datovou strukturou 

Datového standardu SFDI (DS SFDI), který je přílohou BIM 

Protokolu, 

₋ úprava IM tak, aby odpovídal rozdělení na jednotlivé typy 

elementů včetně doplnění odpovídajících skupin vlastností a 

vlastností dle DS SFDI, 

₋ doplnění provázání IM s klasifikačním systémem CCI (v 

souladu s cílem 6), 
₋ posouzení IM z hlediska požadavku na informace v realizaci.  

Návrh doplnění skupin vlastností a vlastnosti pro potřebu 

realizace, 

₋ v rámci postupného dopracování IM bude také prováděno 

prověření detekce kolizí v realizaci a provádění prostorové 

koordinace modelu v rozsahu předmětu plnění Díla. 

vysoká 

Návrh na doplnění metodiky pro Datový standard, v rozsahu elementů 

případně skupin elementů a požadavků na jejich vlastnosti a přesnost 

tak, aby bylo možné simulovat postup výstavby dle Harmonogramu. 

IM posléze dle tohoto upravit. 

vysoká 

Úprava IM pro DSPS. Optimalizace vlastností a skupin vlastností dle 
pasportních systémů Objednatele.  

Součástí činnosti Zhotovitele je, ve spolupráci se správci pasportních 

systémů SŽ, vytvořit optimální sadu vlastností tak, aby bylo možné 

vytvořit základ DS pro stupeň DSPS, s účelem převodu dat do 

pasportních systémů pomoví digitálních nástrojů.  

střední 

V případě, že Datový standard nebude možné využít pro určité prvky 

a konstrukce, s ohledem na charakter stavebních objektů bude 

navržena jiná jednotná datová struktura pro informační model BIM. 
Vysoká 
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IM ve stupni DSPS bude provázán s dokladovou částí, která se 

dokládá pro účel schválení, uvedení do provozu nebo kolaudace, 

včetně dokladů o provedených zkouškách, revizích, měření apod. 

vztahujících se k danému elementu.  

Vysoká 

V rámci úprav IM bude vždy provedeno nastavení aktivních vazeb 

mezi textovou a výkresovou částí Díla, včetně aktivních vazeb na 

dokladovou část, která je součástí Díla.    
Vysoká 

Návrh požadavků na IM pro potřeby využití při navádění strojů 
v průběhu realizace Díla. 

nízká 

Vizualizace rozhodujících objektů Díla s využitím fotogrammetrie. střední 

Simulace ve virtuální realitě a rozšířené realitě. nízká 

5 
Vyhodnocení 
využití Metodik 

Vyhodnocení využití níže uvedených metodik dle systému kritérií viz 

ZTP. Metodiky: 

1) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby 

dopravní infrastruktury - Datový standard pro PDSP včetně příloh 

- prozatímní verze (září 2019), včetně všech příloh. 

2) BEP – Bim Execution Plan 

3) POŽADAVKY NA PLÁN REALIZACE BIM (BEP - BIM Execution 

Plan) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU – Koncept (září 2019 – 

prozatímní verze) 

4) METODIKA pro výběr společného datového prostředí (CDE) - 

prozatímní verze (září 2019), 

vysoká 

6 
Ostatní 
požadavky 

Doplnění matice odpovědnosti pro funkce členu týmu Zhotovitele do 
dokumentu BEP, a to dle požadavků na odpovědnost a náplň činnosti 

jednotlivých členů stanovených Smlouvou.  
vysoká 

Návrh optimální mapy schvalovacích procesů pro připomínkování 

dokumentací a změnových řízení ve stupni realizace ve vazbě na CDE 

a interní legislativu Objednatele. Mapa Schvalovacích procesů musí 

odpovídat matici odpovědnosti, jak na straně Objednatele, tak na 

straně Zhotovitele.  

vysoká 

Návrh grafické úrovně podrobnosti typových prvků pro LOG 350 v 

rozsahu prezentační grafické podoby a krátkého popisu pro typové 

elementy se vyskytujících se v Informačním modelu BIM (viz příklad 
uvedený pod tabulkou).  

Odevzdání návrhu grafické podrobnosti typových prvků pro LOG 350 

proběhne v tabulkovém procesoru. Objednatel nebude vyžadovat ty 

typové prvky, které se ve stavbě nenachází. 

Příklad podoby návrhu: 

Stupeň dokumentace: 

LOG 350  

Schodiště 

 

Schodiště je modelováno s 
přesnými rozměry stupňů, podest 

včetně povrchových úprav, otvorů 
a doplňkových konstrukcí 

(zábradlí). 
 

Vysoká 
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Návrh sektorové (podrobnější) úrovně klasifikačního systému CCI, a to 
na úrovni typových skupin elementů/elementů, konstrukcí s přímou 

vazbou na železniční infrastrukturu, která je ve správě SŽ. Dokument 

bude zpracován v tabulkovém procesoru ve formě filtrovatelných dat.  

Návrh bude ze strany Zhotovitele projednán a odsouhlasen na výrobní 

poradě za účasti Konzultanta BIM. Objednatel předpokládá minimálně 

dvě pracovní jednání a závěrečné jednání před odevzdáním 

dokumentace skutečného provedení stavby.   

IM bude dostupný v datově neutrálním formátu IFC ve verzi, kterou si 

s ohledem na požadavky Objednavatele určí Zhotovitel. 

Důraz bude kladen na správné "namapování" převodu dat z nativního 
do IFC formátu. Každá skupina vlastností bude mít svoji "záložku" 

přístupnou ve vlastnostech elementu. 

střední 

7 

Náklady stavby 
v rámci 
Informačního 
modelu – 5D 

Prověření využití IM ke kontrole výkazu množství materiálu 

uvedených v soupisech prací.  
střední 

Vytvoření aktivních vazeb soupisu prací na IM v rozsahu výkazu 

množství.  
nízká 

Popis priorit 

Priorita cíle definuje úroveň významnosti cíle z pohledu účelu zpracování BIM projektu, a její 
charakteristiky jsou následující: 

₋ vysoká priorita: cíl s tímto označením je zásadní pro řešení a zpracování Díla a 
Objednatel bude trvat na naplnění cíle v maximálním rozsahu, 

₋ střední priorita: cíl s tímto označením je důležitý pro řešení a zpracování Díla a 
Objednatel bude trvat na naplnění cíle v takovém rozsahu, který je bezprostředně 
nezbytný pro zpracování Díla, 

₋ nízká priorita: cíl s tímto označením není zásadní pro řešení a zpracování Díla  
a Objednatel bude trvat na naplnění cíle pouze v rozsahu stanovení základních 

parametrů, struktury a požadavků na výstupy, a to dle charakteru cíle. 

 


