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Seznam příloh

Číslo Název přílohy Název souboru

la Vyhláška o DTM a její přílohy

Vvhláška o DTM a ieií ořílohv

lb Příloha č. 7 - Výzva OP PIK pro VPS Příloha č. 7 - Vvzva OP PIK oro VPS

lc Metodika pořizování, správy a způsobu 
poskytování dat digitální technické mapy 
veřejnoprávních subjektů

Metodika pořizování, sorávv a zoůsobu
ooskvtování dat dioitální technické maov
veřeinoorávních subjektů

ld SŽ Předpis M20/MP004 SZ Předois M20/MP004

ld SŽ Předpis M20/MP005 SZ Předois M20/MP005

ld SŽ Předpis M20/MP006 SZ Předois M20/MP006

ld SŽDC Předpis M20/MP007 SZDC Předois M20/MP007

ld SŽ Předpis M20/MP010 SZ Předois M20/MP010

le Technická specifikace VZ1 Technická soecifikace VZ1

l f Technická specifikace VZ2 Technická specifikace VZ2

ig SŽ R1 - Organizační řád Správy železnic, 
státní organizace

SŽ R1 - Oraanizační řád

Ih SŽ Rl/1 - Organizační řád Generálního 
ředitelství

SŽ Rl/1 - Oraanizační řád

l i SŽ Rl/5 -Organizační řád Centrum 
telematiky a diagnostiky

SŽ Rl/5 - Oraanizační řád

lj SŽ R l/8 - Organizační řád Správa 
železniční geodézie

SŽ Rl/8 - Oraanizační řád

lk SŽ Rl/10 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Brno

SŽ Rl/10 - Oraanizační řád

11 SŽ Rl/11 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Hradec Králové

SŽ Rl/11 - Oraanizační řád

-tm zrušeno z důvodů sloučení OŘ Ostrava a 
Olomouc

Není

In SŽ Rl/13 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Ostrava

SŽ Rl/13 - Oraanizační řád

lo SŽ Rl/14 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Plzeň

SŽ Rl/14 - Oraanizační řád

lP SŽ Rl/15 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Praha

SŽ Rl/15 - Oraanizační řád

lq SŽ Rl/16 - Organizační řád Oblastní 
ředitelství Ústí nad Labem

SŽ Rl/16- Oraanizační řád

l r Harmonogram v grafické podobě ie uveden iako příloha č. 2 Smlouvv

Is Hranice vymezeného území ve formátu 
SHP

Hranice vvmezeného území ve formátu SHP

l t Procesní návaznost datových prací, toků 
dat a IS DTMŽ

Procesní návaznost datových prací, toků dat
a IS DTMŽ
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Pokud je v rámci tohoto dokumentu uvedeno „Dílo", jedná se o poskytování „Služeb" v souladu se 
Smlouvou o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru dat, konsolidace a harmonizace 
dat a poradenské práce a Technickou specifikací. Za „Zhotovitele" je považován „Poskytovatel" ve 
smyslu Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru dat, konsolidace a 
harmonizace dat a poradenské práce.

Úvod

1.1 Představení Objednatele
Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), na základě platné právní úpravy plní funkci 
provozovatele a vlastníka dráhy. SŽ je tedy významným správcem dopravní a související technické 
Infrastruktury.

Aktuální celospolečenský vývoj směřuje k rozvoji digitálních služeb s vazbou na prostorovou 
lokalizaci, proto vedle vlastních potřeb SŽ na železnici, je aktuálním souvisejícím tématem digitalizace 
státní správy, stavebních řízení, budování digitální technické mapy, uplatňování metody BIM, příprava 
„Národní Infrastruktury prostorových informací (NIPI)" a obecně sdílení Informací. Železnice je 
důležitou součástí vystavěného území, má a bude mít povinnost zajišťovat a poskytovat pro účely 
digitálních služeb i své „digitální dvojče".

Realizace projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické 
infrastruktury" schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 20.10.2020, jehož součástí 
je i tato veřejná zakázka, je plánována především s ohledem na plnění legislativních cílů nové 
vyhlášky o Digitální technické mapě, kde SŽ vystupuje jednak v roli editora ZPS ve vymezeném území 
daném obvodem dráhy, tak v roli správce Dl a TI.

Druhou neméně významnou ambicí výše uvedeného projektu je masivní digitalizace agend správy Dl 
a TI na SŽ, kde IS DTMŽ bude centrálním místem pro správu geoprostorových dat pro agendu správy 
a zajišťování provozuschopnosti dráhy. Tato agenda zahrnuje především správcovskou činnost 
odborných správ jednotlivých oblastních ředitelství, která z úrovně svých provozních středisek 
provádějí diagnostiku technického stavu provozované dráhy. Ta je zastřešována speciálními 
kolejovými vozidly provozovanými Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na základě analýzy 
výstupů diagnostiky jsou sestavovány piány oprav a údržby s cílem zajistit všechny povinnosti 
provozovatele dráhy. Správa železnic zabezpečuje opravy a údržbu celostátních, regionálních a 
místních drah, a to v odvětvích železničních tratí (svršku a spodku), staveb železničního spodku, 
mostů a tunelů, budov a pozemních staveb, zařízení elektrotechniky a energetiky a zařízení sdělovací 
a zabezpečovací techniky ve své správě. Dále zajišťuje opravy a údržbu nemovitostí v železničních 
stanicích včetně úklidu a ostrahy v těchto objektech.

Klíčovou roli v celém projektu má Správa železniční geodézie (SŽG), která má na starosti správu 
železničního bodového pole, správu prostorové polohy koleje, správu železničního katastru a správu 
všech geoprostorových dat v rámci SŽ. Projekt DTMŽ významnou mírou posune úroveň digitalizace 
těchto agend.

1.1.1 Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti 
organizačních útvarů SŽ

Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti jednotlivých organizačních útvarů SŽ jsou 
předmětem samostatných příloh lg  - Iq (příloha lm  zrušena z důvodů sloučení OŘ Ostrava a 
Olomouc):

• Příloha lg:
• Příloha Ih:
• Příloha li:
• Příloha lj:

SŽ R1 - Organizační řád Správy železnic, státní organizace 
SŽ Rl/1 - Organizační řád Generálního ředitelství 
SŽ Rl/5 - Organizační řád Centrum telematiky a diagnostiky 
SŽ Rl/8 - Organizační řád Správa železniční geodézie
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• Příloha Ik:
• Příloha II:
• Příloha In:
• Příloha lo:
• Příloha Ip:
• Příloha lq:

SŽ Rl/10 - Organizační řád Oblastní řeiditelství Brno 
SŽ Rl/11 - Organizační řád Oblastní ředitelství Hradec Králové 
SŽ Rl/13 - Organizační řád Oblastní ředitelství Ostrava 
SŽ Rl/14 - Organizační řád Oblastní ředitelství Plzeň 
SŽ Rl/15 - Organizační řád Oblastní ředitelství Praha 
SŽ Rl/16 - Organizační řád Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

1.1.2 Vymezené území
Kontrolní činnost datových prací v rámci tohoto projektu budou probíhat v rozsahu území 
definovaného přílohou Is - tzv. Vymezené území. Vymezené území odpovídá koridoru Správy 
železnic ohraničeným obvodem dráhy. Toto území bylo vydefinováno v rámci přípravy smlouvy o 
zajištění činnosti editora údajů mezi Objednatelem a jednotlivými kraji. Hranice Vymezeného území 
mohou být na návrh Objednatele upraveny, změnu Vymezeného území na návrh Objednatele 
provede příslušný kraj. Případnou změnu hranic Vymezeného území sdělí Objednatel Zhotoviteli 
nejpozději do 10 dnů od této změny.

1.2 Cíle projektu
Pro pořízení nových podkladů, doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a interpretaci dat ZPS, 
Dl a TI bude využito kombinace klasických geodetických metod s moderními mapovacími 
technologiemi umožňujícími hromadný a efektivní sběr dat v poměrně krátké době a požadované 
přesnosti. Na konci projektu bude vybudována datová základna s daty zapracovanými a 
konsolidovanými (existující a nově pořízená data) v datovém skladu DTMŽ, naplňovaná postupně v 
průběhu projektu, která bude tvořit základ pro naplnění DTM krajů podle platné legislativy. Důraz 
bude kladen především na data technické infrastruktury, především optické a metalické přenosové 
soustavy za účelem podpory jejich budoucího rozvoje, správy a rozšíření kapacit, snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, sdílení existující fyzické infrastruktury a 
lepší koordinaci stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury.

Data pořízená v rámci tohoto projektu budou dále využitelná pro ostatní informační systémy 
organizace, které podporují především správu a provoz majetku, resp. Dl a TI, a dále využitelná pro 
širokou škálu agend organizace včetně podkladů pro investiční výstavbu. Vedle vlastního pořízení dat 
je počítáno i s využitím existujících polohopisných dat organizace a jejich plným převodem do digitální 
podoby.

Současně vzniknou prostřednictvím nezávislých poradenských služeb také potřebné předpisy, studie, 
metodiky a strategie popisující využití prostorových dat v organizaci v kontextu DTM, ale také v 
souladu s požadavky nadřazených strategií a dokumentů na úrovních České republiky a Evropské 
unie (dále Poradenské služby). Počítáno je také s aktualizací dat a podpůrnými činnostmi k zajištění 
a organizaci veřejných zakázek a publicity projektu. V rámci této investiční akce nebude probíhat 
výstavba ani zásahy do stavebních objektů. Po dokončení projektu bude Správa železnic, státní 
organizace, jako veřejnoprávní subjekt a správce dopravní a technické infrastruktury, disponovat 
nástroji pro správu svěřené části DTM (ZPS) a dostatečnými nástroji pro správu Dl a TI minimálně 
v rozsahu požadovaném DTM ČR a nástroji pro správu dat specifických pro SŽ.

Celý projekt DTMŽ se skládá z mnoha aktivit, které se doplňují, některé na sebe navazují a některé 
se překrývají. Pro pochopení celého rámce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel seznámil 
s dokumenty technických specifikací VZ1 a VZ2, které jsou v přílohách č. le  a If. Mezi nejdůležitější 
aktivity projektu DTMŽ patří:

• Poradenské služby, ze kterých vzejdou především metodiky pro pořizování a správu dat DTMŽ
• Smluvní vztah s kraji, definující správu dat ZPS ve Vymezeném území
• Revize a doplnění železničního bodového pole (VZ1)
• Zaměření doplněného bodového pole (VZ1)
• Nové mapování geodetickými metodami (s možností využití technologií hromadného sběru 

dat - fotogrammetrie a mobilního mapování) dle předpisové řady M20/MPxxx (VZ1)
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• Konsolidace dat z nového mapování (VZ2)
• Vyhledávání a zaměření průběhů inženýrských sítí TI klasickými geodetickými metodami 

(VZ1)
• Konsolidace existujících ÚŽM zpracovaných dle předpisové řady M20/MPxxx (VZ2)
• Převzetí dat existujících DSPS inženýrských sítí TI, zpracovaných dle předpisové řady

M20/MPxxx (VZ2) . . .
• Digitalizace stávajících analogových dokumentací sítí TI (VZ2)
• Konsolidace dat přebíraných geodetických DSPS (VZ2)
• Harmonizace a konsolidace dat (předmět VZ2)
• Implementace informačního systému IS DTMŽ (VZ2)
• Prvotní naplnění IS DTMŽ daty z konsolidace (VZ2)
• Aktualizace dat ZPS/DI/TI, které byly převzaty konsolidací z ÚŽM na úroveň kvality dle 

předpisové řady M20/MPxxx ve druhé fázi projektu (VZ1)
• Kontrola kvality referenčních dat a dat pořízených metodami hromadného sběru dat (předmět 

této VZ3)
• Kontrola konsolidace a harmonizace dat v rámci VZ2 (předmět této VZ3)
• Poradenské práce související s metodikou DTM a DTMŽ a koordinací VZ1 a VZ2 (předmět této 

VZ3)

Je důležité chápat, že ne všechna rozhraní, datové modely a metodiky jsou dnes známy a je rovněž 
nezbytné vnímat, že se budou vyvíjet a měnit po celou dobu trvání první fáze projektu. Zejména 
poradenské služby zde budou hrát významnou roli, výstupem těchto aktivit bude mj. návrh logického 
datového modelu budoucí DTMŽ, metodiky sběru dat, metodiky správy a aktualizace dat, nový 
výměnný formát (ŽXML) a další metodické a integrační předpisy.

Projekt DTMŽ je rozdělen na několik veřejných zakázek, jejich přímé souvislosti s touto veřejnou 
zakázkou VZ3 jsou uvedeny v kapitole 1.3.

Zhotovitel této veřejné zakázky bude pracovat s výstupy projektů:

1. Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) - pořízení dat" 
(VZ1)

2. Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) - dodávka StV 
řešení a celková datová konsolidace" (VZ2)

3. Veřejná zakázka „Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat"

Případné zpoždění dodávek, resp. změna jejich rozsahu v rámci VZ1 a VZ2 oproti harmonogramu 
budou mít přímý dopad na posun harmonogramu, resp. změnu měrných jednotek této zakázky.

1 3  Účel dokumentu
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Správa železnic 
(dále jen „Objednatel") poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Vznik a rozvoj 
digitálních technických map železnic (DTMŽ) - kontrola kvality hromadného sběru dat, konsolidace 
a harmonizace dat, poradenské práce " (dále také jako „VZ3").

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků na:

1. Kontrolu pořízení referenčních dat a dat ZPS/DI/TI pořízených technologiemi hromadného 
sběru poskytovatelem VZ1 ve Vymezeném území (viz kap. 2.2)

2. Kontrolu konsolidace a harmonizace veškerých dat, která budou předmětem prvotního 
naplnění systému IS DTMŽ poskytovatelem VZ2 (viz kap. 2.3)

3. Kontrolu naplnění datové sady pro DTM krajů (odvozené z datové sady DTMŽ) (viz kap. 2.4)
4. Poskytnutí poradenských služeb Objednateli (viz kap. 3)

S touto veřejnou zakázkou souvisí následující veřejné zakázky:
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1. Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) - pořízení dat" 
(dále jen VZ1). Data pořízená v rámci VZ1 budou předmětem harmonizace a konsolidace dat 
ve VZ2. Data pořízená technologiemi hromadného sběru dat v rámci VZ i jsou předmětem 
kontroly v rámci této VZ3.

2. Veřejná zakázka „ Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) - dodávka SYJ 
řešení a celková datová konsolidace" fdále jen VZ2). Konsolidace a harmonizace dat 
prováděná v rámci této veřejné zakázky (VZ2) je předmětem kontroly v rámci této VZ3.

Provázanost veřejných zakázek zobrazuje následující schéma, které je přílohou lt:

Procesní návaznost datových prací, toků dat a IS DTMŽ - DTMŽ VZ3

Referenční dala 
Ortofolo, DTM, DSM

OSIalni komponenty

Pofizonl dal technologii 
motillnlho mapovUnl

Kontrola dat 
ZPS/Dim vzi

Data z nového mapováni 
ZPSíDI/Tl

(M20JWP»«« j konstrukční 
prvky a mvaiyi

ÚŽW (MHVMPicoi) 
Data ZPS/DVTI

Kontrola technologii

Vyhledávám á zaměřováni Data TI
geodetická zaměřeni VZi

digitalizace analogových

Konsolidovaná data 
ZPS/DIřTI ve formátu 
QTM2 v souladu s JVF

Datový mezisklad

Obrázek 1 Návaznost veřejných zakázek (v detailu v příloze lt)

1.4 Popis plnění podle této technické specifikace
Předmětem plnění je poskytnutí služeb kontroly kvality dat pořízených metodami hromadného sběru 
dat v rámci VZI, kontroly kvality harmonizace a konsolidace dat v rámci VZ2 a dále poskytnutí 
poradenských služeb Objednateli především v oblasti koordinace VZI a VZ2 a jejich návaznosti na 
metodiku DTM v souladu s technickými předpisy Objednatele a v oblasti návrhu a implementace IS 
DTMŽ.

Předmětem plněni Zhotovitele je:

1. Kontrola pořízených dat v rámci VZI (viz kap. 2.2)
a. Kontrola referenčních dat
b. Kontrola dat nového mapování pořízená s využitím technologií hromadného sběru dat

2. Kontrola konsolidace a harmonizace dat v rámci VZ2 (viz kap. 2.3)
3. Kontrola datové sady DTM (viz kap. 2.4)
4. Poradenské práce (viz kap.3)
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Přesný popis plnění je popsán v kap. 2 a kap. 3 této technické specifikace. Objednatel požaduje po 
Zhotoviteli aktivní účast na koordinaci celého projektu DTMŽ včetně vzájemných návazností mezi 
VZ1, VZ2 a kontrolními činnostmi v této VZ3 prostřednictvím poskytovaných poradenských služeb.

Objednatel požaduje po Zhotoviteli, aby se před zahájením prací na projektu prokazatelně:

a) seznámil s rozsahem projektu DTMŽ, tj. s jeho požadovanými výstupy, formou řešení, 
předpokládaným harmonogramem, rozpočtem atd., a to na základě stávající dokumentace;

b) rámcově seznámil s dotačním titulem OP PIK - Vysokorychlostní internet III. výzva - Vznik a 
rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, ze kterého je projekt DTM spolufinancován;

c) seznámil se smluvními podmínkami jednotlivých poskytovatelů předmětu plnění projektu 
DTMŽ (na sebe navazujících jednotlivých veřejných zakázek VZ1 a VZ2);

Seznámení se s těmito podklady je nezbytnou podmínkou pro realizaci zakázky, ale není součástí
plnění této zakázky, nespadá do rozsahu poradenských služeb a je čistě v režii Zhotovitele.

1.5 Rozdělení projektu do fází
Celý projekt DTMŽ je z pohledu pořizování dat rozdělen do dvou fází:

1. Prvotní naplnění dat v rozsahu co do kvality a úplnosti minimálně dle specifikace JVF DTM 
verze 1.4. v souladu s požadavky stávajících předpisů M20/MPxxx (včetně části vyhledání a 
zaměření sítí TI) do 31.12.2023. Tato fáze zahrnuje pořízení dat novým mapováním včetně 
kontroly stávajícího ŽBP a jeho případné doplnění a dále vyhledání a zaměření sítí TI.

2. Nové mapování, kontrola ŽBP, aktualizace, doměření a zpřesnění zbývajících dat 
(reambulace), která budou převzata v rámci první fáze z existujících dat ÚŽM (konsolidací 
v rámci VZ2) geodetickým mapováním, v souladu s požadavky aktualizované předpisové 
řady M20/MPxxx a jejich naplnění do IS DTMŽ (v období od 1.1.2024 do 31.12.2030 je 
součásti dodávky zhotovitele VZ1 také dodání změnových dat ve formátu ŽXML do systému 
IS DTMŽ a následné nahrání dat ve formátu JVF do IS DMVS). Dovyhledání a dozaměření sítí 
TI v období 1.1.2024 - 31.12.2030.

V rámci obou fází pak budou postupně pořizována referenční data (DMR, DMT a ortofotomapa).

Předmětem plnění této VZ3 jsou kontrolní činnosti vztahující se k datům pořízeným technologiemi 
hromadného sběru dat, kontrola referenčních dat (DMR, DMT a ortofotomapa) a dále kontrola dat 
z harmonizace a konsolidace.

Rozsahy kontrolních prací jsou specifikovány v kap. 4. Jedná se o rozsahy maximální.

Je na poskytovateli VZ1, v jakém rozsahu bude mapování pořizovat s využitím technologií 
hromadného sběru dat a která tedy budou předmětem kontroly v rámci této VZ3. Objednatel dále 
upozorňuje, že uvedené rozsahy pro VZ1 nejsou definitivní a mohou se změnit v závislosti na 
provozních potřebách dráhy (opravné a investiční akce). Rozsahy budou vždy upřesňovány pro dané 
plánované kvartální období na základě postupu prací v rámci VZ1.

Předmětem kontroly konsolidace a harmonizace dat, které budou prováděny v rámci VZ2, jsou pouze 
data pořízená v rámci první fáze projektu, tedy data, která budou do IS DTMŽ nahrána před jeho 
spuštěním 31.12.2023. Následná kontrola pak již bude prováděna editory DTMŽ na straně 
Objednatele.

Očekává se, že poradenské práce budou realizovány především v první fázi projektu, resp. do doby 
akceptace IS DTMŽ dodávaného v rámci VZ2.

1.6 Vazba mezi pořízením dat, konsolidací a implementaci SW
Pro úspěšné zvládnutí celého projektu je třeba správně vnímat souběh aktivit mezi pořízením dat, 
konsolidaci a spuštěním informačního systému DTMŽ v období do spuštění IS DMVS a následně 
dokončení celého IS DTMŽ.
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Vlastní pořízení dat bude probíhat jednak prostřednictvím samostatné veřejné zakázky VZ1, současně 
prostřednictvím konsolidace existujících dat ÚŽM a digitalizací dat TI v rámci samostatné veřejné 
zakázky VZ2.

Veškeré výstupy (do doby spuštění IS DTMŽ) z aktivit spojených s VZ1 projdou současným Systémem 
Kvality Řízení (SKŘ) na SŽG, revizí Objednatele a budou následně Objednatelem uloženy do 
komponenty IS DTMŽ - Evidence a správa primárních dat (součást dodávky IS DTMŽ v rámci VZ2). 
Po uvedení do provozu komponenty Systém řízení kvality v IS DTMŽ bude kontrola Objednatele 
prováděna v tomto systému.

Zdrojová data ÚŽM a výstupy digitalizací spojených s aktivitami v rámci VZ2 budou uložena do 
komponenty Evidence a správa primárních dat přímo poskytovatelem VZ2.

Komponenta „Evidence a správa primárních dat" je jednou z prvních dodávek v rámci 1. etapy 
implementace IS DTMŽ (dodávka IS DTMŽ v rámci VZ2). Ihned po implementaci bude tato 
komponenta dostupná jak pro Objednatele, tak i Zhotovitele této VZ3. Do doby implementace této 
komponenty bude zpracovávat poskytovatel VZ2 data TI ve formátu CAD/GIS dat a Objednateli je 
předává na kontrolu ve formě DGN souborů, a navíc ve formě georeferencovaných PDF souborů. 
Struktura DGN souborů a PDF souborů bude odsouhlasena mezi Objednatelem a poskytovatelem VZ2 
v rámci dokumentu „Definice projektu". Struktura DGN souboru bude vycházet z definice dle předpisu 
M20/MP0G5 a M20/MP006. V této podobě bude soubory ke kontrole harmonizace a konsolidace 
dostávat i Zhotovitel této VZ3, který se bude také účastnit jednáni o struktuře DGN/PDF souborů (viz 
výše).

Poskytovatel VZ2 bude provádět konsolidaci (ověření aktuálnosti dle přílohy 1c, převod do datového 
modelu DTMŽ, v případě ÚŽM sloučeni a sjednocení dat ze všech DGN souborů) všech dat získaných 
z nového mapování VZ1 a dále dat stávajících ÚŽM. Procesy konsolidace budou předmětem kontroly 
Zhotovitele VZ3 v počátcích prací. Poskytovatel VZ2 bude následně provádět harmonizaci veškerých 
dat získaných z VZ1 prostřednictvím Objednatele (zde bude Objednatel využívat současný systém 
SKŘ), stávajících prostorových dat ÚŽM a dat z převodu a digitalizace sítí TI do jednotné struktury a 
obsahu v souladu s datovým modelem DTMŽ. Tato harmonizace bude realizována průběžně po 
jednotlivých topologických úsecích v souladu s harmonogramem projektu (viz kapitola 5) a bude 
předmětem kontroly Zhotovitele VZ3.

Harmonizaci každého TUDU je třeba vnímat jako ucelený celek, kdy na konci procesu harmonizace 
dané etapy musí být naplněn datový fond v souladu s datovým modelem DTMŽ. Tento datový fond 
musí být poskytovatelem VZ2 zkontrolován dle pravidel DTMŽ, následně obohacen o odvozené 
objekty a zkontrolován dle pravidel DTM.

Do doby spuštění komponenty IS DTMŽ „Správa a aktualizace ZPS, DTI a ostatních dat SŽ" zůstávají 
harmonizovaná data na straně poskytovatele VZ2 a Objednateli a Zhotoviteli této VZ3 bude umožněn 
vzdálený přístup pro kontroly obsahu a postupu (viz kap. 2.4).

Součástí implementace komponenty IS DTMŽ „Správa a aktualizace ZPS, DTI a ostatních dat SŽ" je 
i migrace všech dat aktuálně uzavřených (harmonizovaných) TUDU poskytovatelem VZ2. Objednatel 
má od tohoto okamžiku již plnohodnotné prostředí pro kontrolu dat. Každý další uzavřený 
(harmonizovaný) TUDU je poskytovatelem VZ2 opětovně migrován do komponenty „Správa a 
aktualizace ZPS, DTI a ostatních dat SŽ". Průběžné plnění dat se bude opakovat až do okamžiku 
spuštění služeb IS DMVS. Od tohoto okamžiku již tento proces nebude možný a další import dat 
z procesu harmonizace bude muset respektovat standardní postup přes nově definovaný výměnný 
formát ŽXML. Od spuštění kompletní 1. etapy IS DTMŽ (předpoklad 31.12. 2023) kontrolu dat 
předávaných do IS DTMŽ plně přebírá Objednatel a tyto kontroly nadále nejsou předmětem této VZ3, 
s výjimkou kontrol referenčních dat (DMR, DTM, ortofotomapa).

Návaznosti jsou zřejmé z přílohy It.
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1.7 Legislativa a související dokumenty
Tato technická specifikace vychází z požadavků dané legislativním rámcem, datovou architekturou 
DTM a požadavky na kvalitu datové báze, a dále ostatními požadavky definovanými přílohou 1b 
„Příloha č.7 - Výzva OP PIK pro VPS" Výzvy MPO a dále čerpá informace z Metodického návodu pro 
pořizování dat DTM kraje vzniklého v rámci řešení programu BETA2 projektu Č.TITSMV705 a veškeré 
tyto zdroje dává do souvislostí a upřesňuje a doplňuje je na základě dosavadních zkušeností z 
přípravy projektů DTM u ostatních subjektů a jednání koordinační rady krajů.

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací předmětu 
plnění této technické specifikace. Tento výčet má za cíl upozornit Zhotovitele na rozsah problematiky, 
kterou se v návaznosti na prováděné práce zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje Objednateli 
zajistit soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou 
obsaženy i v dalších dílčích částech této dokumentace a jejích přílohách.

Legislativní rámec je dán především těmito předpisy:

a) Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

b) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

c) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších 
předpisů.

d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

e) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
f) Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v aktuálním 

znění
g) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
h) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
i) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
j) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření
k) Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů
l) Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
m) Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitálně technické mapě kraje
n) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
o) Vyhláška č. 82/2018 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve znění 
pozdějších předpisů

p) Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra č. 317/2014 Sb., o 
významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších 
předpisů

q) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zněni pozdějších předpisů
r) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
s) Zákon č. 250/2017 Sb,, o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů
t) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

v platném znění
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u) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů51

v) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES1 2

w) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

x) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové Informace v České republice do roku 2020 
(GeoInfoStrategíe) včetně příslušného Akčního plánu

y) Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních 
technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)

z) Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu 
Č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)" s 
finanční podporou TA ČR.

aa) Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) 
bb) ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy 
cc) ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek - Kreslení a značky 
dd) ČSN 73 0415 - Geodetické body
ee) Předpis SŽ M12 Popis umístění objektů železniční infrastruktury v informačním systému SŽ, 

pracovní verze uplatňovaná v projektu TPI/LInO 
ff) Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví a jeho řídící technické akty řady M20/MPxxx 
gg) Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
hh) Směrnice SŽDC č. 117 o předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC 
ii) Pokyn GŘ č.4/2016 - Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty 
jj) Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění
kk) SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, v platném znění
II) Předpis SŽ Bpl Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací

mm) Zprávy projektu TAČR TLQ2000312 Lokalizace a implementace metodiky 
RailTopoModel a značkovacího jazyka railML v. 3 do podmínek prostorového popisu 
železničních drah v ČR s přihlédnutím k aplikaci metodiky BIM

Veškeré datové práce, které jsou předmětem kontroly v rámci této zakázky, musí splňovat požadavky 
definované legislativou týkající se DTM, požadavky dané dokumentem „Metodika pořizování, správy 
a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů", který stanovuje 
priority při pořizování dat a stanovuje metodické požadavky a dále respektovat interní požadavky SŽ 
pro provádění geodetických prací dle metodických pokynů předpisové řady M20/MPxxx. Pořizování 
dat v rámci projektu musí být prováděno v souladu se zeměměřickým zákonem, Vyhláškou o DTM a 
dalšími legislativními požadavky (viz dále). Jedná se především o činnosti pořizování dat obsahu a 
rozsahu o:

a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické 
infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o 
záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,

b) umístěni, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a 
vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které 
charakterizují základní prostorové uspořádání území

1 Nařízení může být jinde v této dokumentaci a jejích přílohách označované jako Nařízení GDPR.

2 Nařízeni může být jinde v této dokumentaci a jejích přílohách označované jako Nařízení elDAS.
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V souladu s těmito požadavky budou prováděny veškeré datové práce v rámci VZ1 a VZ2 zahrnující:

a) přebírání existující digitální dokumentace ZPS/DI/TI
b) digitalizaci dokumentace TI z analogových podkladů včetně vektorizace, georeferencování a 

naplnění základních atributů dle požadavků JVF
c) konsolidaci a obohacování již existujících dat ZPS/TI/DI s využitím dostupných souborů 

prostorových dat (např. existujících ortofotomap v prostředí SŽ, ortofotomapy QJZK, 
digitálního modelu reliéfu DMR5) a dále dat získaných během nového mapování, především 
technologiemi hromadného sběru dat (ortofotornapa, digitální model terénu, 3D mračno 
bodů)

d) nové mapování ZPS/TI/DI

Souvislosti uvedených předpisů týkajících se přímo DTM s technickými specifikacemi jednotlivých 
zakázek projektu DTMŽ vyjadřuje následující schéma:

Obrázek 2 Související legislativa, dokumenty a předpisy

2. Kontrolní činnosti

2.1 Základní požadavky na kontrolní činnosti
Kontrola veškerých datových výstupů z VZ1 i VZ2 musí být prováděna v souladu s prioritami a 
požadavky stanovenými v dokumentu „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat 
digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů", který je přílohou 1c této Zadávací dokumentace.

Veškeré práce při pořizování dat musí být prováděny tak, aby výsledná data splňovala minimální 
technické požadavky definované Vyhláškou DTM a byla v souladu s přílohami č. lb , 1c a ld  této
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Zadávací dokumentace. V případě rozporů mezi výše uvedenými dokumenty vzájemně a 
s požadavky této Technické specifikace platí:

• Pokud není v Technické specifikaci výslovně stanoveno jinak, musí být splněny požadavky 
předpisové řady M20/MPxxx (viz příloha Id) v oblasti přesnosti, obsahu a podrobnosti 
předávaných výsledných dat.

• Předpisová řada M20/MPxxx je v současnosti koncipována na pořizování dat především 
klasickými geodetickými postupy. V případě, že Zhotovitel použije k pořízení dat technologie 
hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování, pozemní laserové skenování, 
bezpilotní snímkování), mohou být některá ustanovení předpisů M20/MPxxx irelevantní. Vždy 
však musí být splněny požadavky na přesnost, obsah a podrobnost předávaných dat a použití 
těchto metod musí být v souladu s požadavky definovanými v technické specifikaci pro VZ1 
(viz příloha le)

• Data v 1. fázi projektu musí být pořizována tak, aby bylo možné v rámci VZ2 provést jejich 
konsolidaci a splnit požadavky definované Vyhláškou DTM a přílohami 1b a 1c) a požadavky 
datového modelu (příloha id). V případě, že kontrola zjistí systematický rozpor, musí o tom 
Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a předložit návrh řešení či postupu.

• Objednatel do doby zahájení 2. fáze projektu (po spuštění IS DTMŽ) připravuje revizi 
předpisové řady M20/MPxxx tak, aby byla v souladu s přílohami la , lb  a lc.

• Pokud v průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci některého z výše uvedených 
dokumentů (přílohy la , lb , lc , Id), je Zhotovitel povinen řídit se jejich platným zněním.

V rámci kontrolní činnosti u pořizování dat pro prvotní naplnění IS DTMŽ je obecně přípustné využít 
jakýkoli postup nebo metodu, která zajistí kontrolu požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů 
kvality datového výstupu dle upřesnění v této Zadávací dokumentaci. Při kontrolní činnosti u 
pořizování dat musí Zhotovitel splnit požadavky na zajištění bezpečnosti práce při měřeni na 
provozované dopravní infrastruktuře a splnit požadavky na odbornou způsobilost Zhotovitele -viz 
kapitola 2.1.1. Toto se týká především geodetických prací.

Poskytovatelé VZ1 a VZ2 mají v technických specifikacích k oběma zakázkám (viz přílohy le  a If) 
přesně popsané kontrolní postupy, které musí provést v rámci svých prací. Geodetické práce včetně 
prací v bodovém poli v rámci VZ1 jsou předmětem kontroly odbornými pracovníky Objednatele 
(SŽG), stejně jako formální kontrola obsahu a struktury odevzdávaných dat. U dodaných dat TI 
v rámci VZ2 proběhne kontrola obsahu a náležitostí taktéž odbornými pracovníky Objednatele (OŘ + 
CTD).

Zhotovitel této zakázky v součinnosti s Objednatelem (SŽG) zajistí kontrolu konsolidace dat ZPS a Dl 
z existujících digitálních podkladů (LInO, ÚŽM) a dále kontrolu konsolidace dat TI převzatých z 
existujících digitálních zdrojů a digitalizace analogových podkladů v rácmi VZ2.

Předmětem kontroly Zhotovitele této zakázky je kontrola dodržení technologických postupů a 
dodržení metodických požadavků stanovených pro technologie hromadného sběru dat v rámci VZ1, 
kontrola dodržení postupů konsolidace a harmonizace dat, aby výsledná data byla v souladu 
s požadavky datového modelu DTMŽ a kontrola datové sady pro DTM krajů. Vedle formálních kontrol 
bude provádět Zhotovitel taktéž namátkovou kontrolu dat v rozsahu do 5 % kontrolovaných dat. 
Území kontrol budou rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě 
dohody Objednatele a Zhotovitele. Součástí předmětu plnění Zhotovitele nejsou geodetická měření v 
terénu, tyto činnosti bude zajišťovat Objednatel prostřednictvím SŽG vlastními silami.

2.1.1 Plán kontrolních prací
Pro provádění kontrol zpracuje Zhotovitel této zakázky a předá Objednateli ke schválení v úvodní fázi 
projektu (do 1 měsíce od podpisu smlouvy) dokument „Plán kontrolních prací", který jasně popíše 
organizaci a metodiku kontrol na základě požadavků této technické specifikace a aktuálního stavu 
vývoje zakázek VZ1 a VZ2. Po schválení dokumentu Objednatelem bude tento představovat závazný 
postup kontrol.
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2.1.2 Opakované kontroly
V případě, že některá kontrolovaná data budou označena Zhotovitelem za nevyhovující, tzn. budou 
obsahovat závažné vady bránící akceptaci těchto dat na straně Objednatele, budou data vrácena 
poskytovateli příslušné zakázky na přepracováni. Po jejich opětovném dodání provede Zhotovitel 
opakovanou kontrolu. Pokud i tato bude nevyhovující, budou další případné kontroly daných dat 
považovány za vícepráce nad rámec této zakázky.

2.2 Kontrola pořízených dat v rámci VZ1
Poskytovatel VZ1 bude pořizovat data dle technické specifikace VZ1 (viz příloha le). Předmětem 
kontroly Zhotovitele VZ3 jsou;

1. Referenční data
a. digitální model povrchu - DMR,
b. digitální model terénu - DMT,
c. ortofotomapa - OFM.

2. Data nového mapování pořízená s využitím technologií hromadného sběru dat (letecká 
fotogrammetrie, bezpilotní snímkování, mobilní mapování, pozemní laserové skenování)

Objednatel zajistí, že poskytovatel VZ1 bude předávat v rámci jednotlivých podetap harmonogramu 
VZ1 primární a referenční data Zhotoviteli na vhodném paměťovém médiu (pevný disk, USB disk 
atp.), případně prostřednictvím sdíleného úložiště dat resp. ve 2. fázi projektu prostřednictvím 
komponenty IS DTMŽ "Evidence a správa primárních dat".

Předmětem kontroly referenčních dat jsou veškerá primární data využitá k jejich vytvoření a dále 
finální datové produkty (DMR, DMT a OFM),

Předmětem kontroly dat ZPS/DI/TI z nového mapování budou data zpracovaná technologiemi 
hromadného sběru dat (fotogrammetrie, pozemní laserové skenování, bezpilotní snímkování nebo 
mobilní mapování), pokud budou poskytovatelem VZ1 k mapování vybraných TÚ tyto technologie 
využity. Objednatel obecně stanovil požadavek na pořízení těchto dat dle předpisů SŽ M20/MP006 
(Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty) a SŽ M20/MP005 (Metodický pokyn pro 
tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka), Pokynu GŘ č.4/2016 (Předávání digitální 
dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty) a předpisu SŽ M20/MP010 (Účelová železniční 
mapa velkého měřítka), kde je uvedena rovněž forma a obsah předávané dokumentace. Tyto 
předpisy ovšem nepočítají s použitím technologií hromadného sběru dat.

V případě, že poskytovatel VZ1 využije pro potřeby nového mapování některou z technologií 
hromadného sběru dat, jejichž použití není upraveno ve výše uvedených předpisech, musí být data 
zpracována v souladu s požadavky technické specifikace VZ1 a co do obsahu, přesnosti a podrobnosti 
odpovídat požadavkům výše uvedených předpisů. Odevzdávaná data musí také vyhovovat 
požadavkům legislativy DTM. Soulad obsahu, přesnosti a podrobnosti je předmětem kontroly 
Zhotovitele VZ3.

2.2.1 Předaná data
Předmětem předání a následné kontroly Zhotovitele budou tato data:

1. Primární data
Objednatel předá Zhotoviteli veškerá primární data použitá poskytovatelem VZ1 pro zpracování 
referenčních dat v případě využití jednotlivých technologií:

a) Letecká fotogrammetrie a LIDAR
a. Svislé snímky (RGB + NIR) a šikmé snímky (RGB) ve formátu TIFF a 

souřadnice Y,X,Z jejich projekčních středů v S-JTSK včetně úhlů externích 
orientací všech snímků (svislých i šikmých) ve formátu ASCII (TXT nebo 
CSV),
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b. Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou 
odrazu a klasifikací tzv. „ground” bodů, ve formátu LAZ.

b) Pozemní laserové skenování / mobilní mapování
a. Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou 

odrazu nebo RGB, ve formátu LAZ,
b. Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice Y,X,Z jejich středů v S- 

JTSK včetně úhlů externích orientací ve formátu ASCII (TXT nebo CSV).
c) Bezoilotní snímkování

a. Snímky (RGB) ve formátu TIFF a souřadnice Y,X,Z jejich projekčních středů 
v S-JTSK včetně úhlů externích orientací všech snímků ve formátu ASCII (TXT 
nebo CSV).

2. Technické zprávy
Současně budou předány veškeré související technické zprávy zpracované poskytovatelem 
VZ1 ve struktuře dle požadavků technické specifikace VZ1 (viz příloha le).

3. Referenční data
Objednatel předá Zhotoviteli výsledná referenční data dodaná poskytovatelem VZ1:

a) Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,2m x 0,2m (GRID) ve formě 
souřadnic Y,X,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška 
v BpV s úplnou střední chybou výšky 12 cm eventuálně ve formě souřadnic bodů 
Y,X,Z ve formátu LAZ nebo jiných běžných formátů po domluvě se Objednatelem,

b) Digitální model povrchu - ve stejném formátu jako Digitální model terénu.
c) Rozbor přesnosti DMR a DMT

Dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení 
dosažené přesnosti.

d) Bezešvou ortofotomapu s velikostí pixelu 2 cm ve formátu TIFF RGB s vnitřní 
bezeztrátovou kompresí.

e) Rozbor přesnosti ortofotomapy
Dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení 
dosažené přesnosti.

4. Data ZPS/DI/TI z nového mapování
Objednatel předá Zhotoviteli data vybraných TÚ, kde byla tato pořízena s využitím technologií 
hromadného sběru dat. Data budou předána v adresářové struktuře specifikované v technické 
specifikaci VZ1 (viz příloha le).

V případě postupu dle či. 10.2 Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru 
dat, konsolidace a harmonizace dat a poradenské práce je nový Poskytovatel před zahájením plnění 
povinen provést audit předaných podkladů zpracovaných předchozím Poskytovatelem, a to nejpozději 
do 30 dní od předání těchto podkladů ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Nový Poskytovatel je současně povinen ve Ihůtě dle předchozí věty upozornit Objednatele na případné 
vady těchto podkladů.

2.2.2 Předmět kontroly
Zhotovitel provede následující kontroly předávaných dat:

a) úplnost předaných dat a dokumentace v souladu s požadavky technické specifikace VZ1 (viz 
příloha le)

b) dodržení technologických postupů pro jednotlivé technologie hromadného sběru dat dle 
požadavků definovaných technickou specifikací VZ1 (viz příloha le)

c) dodržení technických parametrů odevzdávaných produktů dle technické specifikace VZ1 (viz 
příloha le)

d) dodržení požadavků přesnosti u všech produktů (zde je předpokládána součinnost s 
odpovědnými pracovníky SŽG, kteří budou provádět kontrolu prací poskytovatele VZ1 na 
bodovém poli)

e) úplnost dat vůči požadovanému rozsahu (Vymezenému území obvodu dráhy s přesahem 
minimálně 10 m, případně dle odsouhlaseného plánu)

f) dodržení požadované hustoty DMT a DMR
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g) bezešvost a barevnostní vyrovnání OFM
h) dodržení kladu listů OFM
i) dodrženi obsahu, přesnosti a podrobnosti nově mapovaných dat ZPS/DI/TI s využitím 

technologií hromadného sběru dat na základě požadavků technické specifikace VZ1 (viz 
příloha le)

V rámci bodů b), c) a d) bude Zhotovitel především kontrolovat:

• zda použité kamery a senzory odpovídají požadavkům TS a mají platné kalibrační listy
• dodržení požadovaných parametrů a plánu leteckého snímkování vůči pořízeným snímkům 

(překryty, GSD atp.)
• dodržení požadovaných parametrů a plánu nájezdu mobilního mapování
• namátkovou kontrolu kvality předaných LMS, mračen bodů a LiDAR dat
• kontrolu výsledků AAT a dodržení požadovaných parametrů přesnosti dle TS VZ1
• kontrolu výsledků výpočtu trajektorie a dodržení požadovaných parametrů přesnosti dle TS 

VZ1

Zhotovitel bude po dohodě a ve spolupráci se Objednatelem provádět i namátkovou kontrolu 
přesnosti na základě ověřovacích měření v terénu v rámci kontroly hromadného sběru dat. Vlastni 
geodetická měření v terénu budou provádět pracovníci SŽG a tyto práce nejsou předmětem plnění 
Zhotovitele.

Kontrola referenčních dat bude prováděna v blocích předávaných dat odevzdaných poskytovatelem 
VZ1 v rámci jednotlivých podetap s ohledem na bezvegetační období. Flarmonogram bude průběžně 
aktualizován dle postupu prací ve VZ1. Kontrolní činnost Zhotovitele bude probíhat v rámci 
akceptačního řízení VZ1.

Kontrola dat ZPS/DI/TI z nového mapování pořízených s využitím technologií hromadného sběru dat 
bude prováděna po jednotlivých TÚ odevzdávaných poskytovatelem VZ1 v rámci jednotlivých 
podetap.

Předmětem kontroly Zhotovitele není kontrola prací na bodovém poli, kterou budou provádět odborní 
pracovníci SŽG a o jejich případných negativních výsledcích budou informovat Zhotovitele.

2.2.3 Dokumentace kontroly
O provedené kontrole každého TÚ nebo bloku referenčních dat bude Zhotovitelem vyhotovena zpráva 
sestavená ve vhodné struktuře. Struktura kontrolní zprávy bude navržena Zhotovitelem a 
odsouhlasena Objednatelem.

V případě úspěšné kontroly bude tato zpráva podkladem pro akceptaci dané podetapy VZ1 
Objednatelem.

V případě, že při kontrole narazí Zhotovitel na vadu, která zjevně zabraňuje akceptaci a dalšímu 
průběhu kontroly, vyrozumí o tom neprodleně odpovědné osoby Objednatele a poskytovatele VZ1 a 
kontrolu pozastaví až do odstranění vady.

V případě drobnějších vad (např. absence části požadované dokumentace, formální nesprávnost 
atp.) budou tyto zapsány do zprávy a Objednatel provede ve VZ1 akceptaci s výhradou,

2.2.4 Rozsah kontrolovaných dat

2.2.4.1 Referenční data
Pořizování referenčních dat proběhne v rozsahu celé sítě tratí ve správě Objednatele s výjimkou 
hustě zalesněných úseků (cca 15% délky tratí). Dodávka referenčních dat je součástí položky 2.1. 
dle technické specifikace VZ1 (viz příloha le). V rámci 1. fáze bude dodáno celkem 2 350 km a
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v rámci druhé fáze 5 474 km délky tratí. Předmětem dodávky zhotovitele VZ1 je provedení 
kombinovaného leteckého snímkování s rozlišením GSD 2 cm, pořízení LíDAR dat, zaměření 
vlícovacích bodů, provedení aerotriangulace a následné zpracování digitálního modelu reliéfu a terénu 
a trueortofota v souladu s požadavky výše zmíněné technické specifikace.

Pořizování referenčních dat v rámci VZ1 bude probíhat v navržených podetapách. Podetapv 
kontrolované Zhotovitelem této zakázky proběhnou s předpokládanými termíny předání dat ke 
kontrole uvedené v harmonogramu (kap.5).

Data ke kontrole budou poskytovatelem VZ1 dodávána průběžně, tzn. dojde k souběhu prací mezi 
dodávkou dat a kontrolou. Kontrolní činnost musí být ukončena nejpozději 1 měsíc po odevzdání 
posledních dat.

Podetapy jsou plánovány s ohledem na požadavek leteckého snímkování mimo vegetační období a 
s předem stanoveným objemem zpracovaných dat Objednatelem. Přesné rozvržení jednotlivých TÚ 
připraví poskytovatel VZ1 v rámci plánu prací, který bude zpracován na základě priorit a aktuálního 
stavu provozních záležitostí na jednotlivých TÚ, které mu sdělí Objednatel. Plán prací bude 
schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní před zahájením prací na 
podetapě v rámci VZ1). Plán prací pro první podetapu bude připraven poskytovatelem VZ1 do 10 ti 
dnů od podpisu smlouvy k VZ1.

2.2.4.2 Nové mapování
Rozsah kontrolovaných dat ZPS/DI/TI z nového mapování závisí na volbě technologického postupu 
poskytovatele VZ1 a také na objemu dat, které se poskytovatel zaváže dodat nad rámec minimálního 
požadovaného objemu dat v 1. fázi projektu. Objednatel předpokládá, že maximální objem dat ke 
kontrole (tzn. data pořízená s využitím technologií hromadného sběru dat) bude činit max. 50% 
pořízených dat. Objednatel dále předpokládá, že upřesnění celkového objemu bude k dispozici ještě 
před podpisem smlouvy se Zhotovitelem. Data nového mapování v 1. fázi jsou součástí položky 3.1. 
dle technické specifikace VZ1 (viz příloha le). V rámci 1. fáze očekává Objednatel dodání minimálně 
1 400 km délky tratí s možností opce dalších 300 km, což představuje maximální objem dat pro 
kontrolu v rozsahu 700-850 km.

Pořizování dat ZPS/DI/TI v rámci VZ1 bude probíhat v navržených podetapách. Podetapy 
kontrolované Zhotovitelem této zakázky proběhnou s předpokládanými termíny předání dat ke 
kontrole uvedené v harmonogramu (kap.5).

V případě, že poskytovatel VZ1 nabídne zpracování většího množství dat v rámci 1. fáze, budou 
objemy příslušně upraveny po dohodě s Objednatelem. Uvedené objemy zahrnují veškerá data bez 
ohledu na využití technologií hromadného sběru dat. Předpokládaný objem pro kontrolu bude nižší, 
viz výše.

Podetapy budou plánovány s ohledem na návaznost prací v rámci jednotlivých TÚ, připravenost 
bodového pole a předem stanovený objem dat Objednatelem. Přesné rozvržení jednotlivých TÚ 
připraví poskytovatel VZ1 v rámci plánu prací, který bude zpracován na základě priorit a aktuálního 
stavu provozních záležitostí na jednotlivých TÚ, které mu sdělí Objednatel. Plán prací bude 
schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní před zahájením prací na 
podetapě v rámci VZ1). Plán prací pro první podetapu bude připraven poskytovatelem VZ1 do 10 ti 
dnů od podpisu smlouvy k VZ1.

2.3 Kontrola konsolidace a harmonizace dat v rámci VZ2
Poskytovatel VZ2 v rámci své dodávky zajistí konsolidaci a harmonizaci všech vstupních dat pro 
prvotní naplnění (migraci) IS DTMŽ daty v rámci 1. fáze projektu. Předmětem konsolidace, 
realizované poskytovatelem VZ2 budou tyto činnosti:
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1. Převod a konsolidace geometrických a atributových dat Dl (osy kolejí) ze systému LInO do 
IS DTMŽ v rozsahu 9 190 km

2. Konsolidace stávající geodetické dokumentace ZPS a Dl (Účelové železniční mapy) ve formátu 
DGN zpracovaného dle předpisové řady M20/MPxxx v rozsahu délky 6 660 km.

3. Konsolidace digitálních dat Dl a ZPS získaných novým mapováním, které zajisti splnění 
požadavků jak DTM, tak předpisů M20/MPxxx. Tato data budou dodávána na základě výsledků 
VZ1 v rozsahu délky do 1 700 km.

4. Pořízení dat TI konsolidací ze stávajících digitálních zdrojů, dat z procesu digitalizace, nově 
vyhledaných a zaměřených TI z VZ1, existujících ÚŽM a dat TI z nového mapování z VZ1 
v celkové délce 40 000 km.

Předmětem závěrečné harmonizace budou tato data:

1. Data z nového mapování ZPS/DI/TI v rámci VZ1 - data ve formátu DGN dle M2Q/MPxxx 
(doplněná o rozdělení dat do levelů) zkontrolovaná SŽG (ověřené ÚOZI)

2. Konsolidovaná data ZPS/DI/TI Účelové železniční mapy - data ve formátu DTMŽ (XML) 
zkontrolovaná externím poskytovatelem VZ3

3. Data TI z geodetického zaměření po vypískání z VZ1 - data ve formátu DGN, zkontrolovaná 
SŽG (ověřená ÚOZI)

4. Data TI zmigrovaná z GIS/DB (geometrie) + zdigitalizovaná z CAD - data ve formátu DTMŽ 
(XML), zkontrolovaná OŘ/CTD

5. Data TI zdigitalizovaná z analogových podkladů - data ve formátu DGN, zkontrolovaná 
OŘ/CTD, případně dle předaných PDF souborů

6. Změnová data ZPS z IS DTM krajů vzniklých v období mezifáze (mezi spuštěním IS DMVS a 
kompletní 1. etapy SW IS DTMŽ)

Detailní obsah, rozsah a forma jednotlivých vstupních dat pro konsolidaci i harmonizaci jsou zřejmé
z technické specifikace pro VZ2 (viz příloha If),

2.3.1 Předaná data
Předmětem předání a následné kontroly Zhotovitele budou následující data dodaná poskytovatelem
VZ2.

1. Data Dl a ZPS
a. Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat (body vzniklé v rámci konsolidace), s 

atributem „určeno konsolidací" (pro potřeby DTM)
b. Kresba ve formátu DGN odpovídající náplní předpisu M20/MP010 a struktuře 

odpovídající požadavkům DTM (levely) - struktura a obsah souborů DGN není 
předmětem kontroly Zhotovitele - tu provádí SŽG, tato data slouží pouze jako podklad 
ke kontrole konsolidace a harmonizace

c. Data Dl, která byla pro konsolidaci převzata z existujících digitálních dat (TPI/LInO, 
IS MES-EST) ve vhodném formátu, na kterém se dohodne Zhotovitel s 
poskytovatelem VZ2

d. Změnová data ZPS z IS DTM krajů vzniklá v období mezifáze (mezi spuštěním IS 
DMVS a kompletní 1, etapy SW IS DTMŽ) ve formátu JVF

e. Finální datová sada konečných konsolidovaných dat ve výměnném datovém formátu 
odpovídajícím požadavkům datového modelu DTMŽ a jejich nahrání do IS DTMŽ resp. 
části CORE DTM, která zajistí jejich předání do IS DMVS k okamžiku jeho spuštění

2 . Data TI
a. Finální datové sady konečných dat TI ve výměnném datovém formátu odpovídajícím 

požadavkům datového modelu DTMŽ a jejich nahrání do IS DTMŽ resp. části CORE 
DTM, která zajistí jejich předání do IS DMVS k okamžiku jeho spuštění

b. Kresba ve formátu DGN odpovídající náplní předpisu M20/MP010 (struktura a obsah 
souborů DGN není předmětem kontroly Zhotovitele - tu provádí SŽG, tato data slouží 
pouze jako podklad ke kontrole konsolidace a harmonizace)

c. DGN soubory a georeferencovaná PDF po digitalizaci analogové dokumentace
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d. Data TI, která byla pro konsolidaci převzata z existujících digitálních dat (data 
CAD/GIS) ve vhodném formátu, na kterém se dohodne Zhotovitel s poskytovatelem 
VZ2

e. Finální datová sada konečných konsolidovaných dat ve výměnném datovém formátu 
odpovídajícím požadavkům datového modelu DTMŽ a jejich nahrání do IS DTMŽ resp. 
části CORE DTM, která zajistí jejich předání do IS DMVS k okamžiku jeho spuštění

3 . Ostatní data
a. Georeferencované rastrové podklady pro digitalizaci TI
b. Podkladová data pro konsolidaci

4. Dokumentace k datům předaným ke kontrole
Pro všechna předávaná data bude formou atributu či metadat (dle navrženého datového 
modelu) uvedena informace o datu jejich původního pořízení (tzn. ke kterému datu jsou data 
aktuální).
V rámci prováděné kontroly kvality pořizovaných dat DTMŽ bude Poskytovatelem VZ2 
průběžně zpracovávána průvodní dokumentace kontrolních prací pro jednotlivé předávané 
etapy, a to vždy s přihlédnutím k pořizovaným datům a k metodě jejich pořizování. Všechny 
technické zprávy budou ověřeny odborně způsobilým (dle SŽ Zaml) ÚOZI Poskytovatele VZ2 
pro zeměměřické práce na železnici s příslušným oprávněním podle §13, odst. 1), zákona 
200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění.

Pro potřeby kontroly bude Zhotovitel dále využívat veškerá dostupná referenční data zpracovaná 
v rámci VZ1, která bude mít v době kontroly k dispozici a dále referenční data dodaná Objednatelem.

V případě postupu dle čl. 10.2 Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru 
dat, konsolidace a harmonizace dat a poradenské práce je nový Poskytovatel před zahájením plnění 
povinen provést audit předaných podkladů zpracovaných předchozím Poskytovatelem, a to nejpozději 
do 30 dní od předání těchto podkladů ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Nový Poskytovatel je současně povinen ve lhůtě dle předchozí věty upozornit Objednatele na případné 
vady těchto podkladů.

2.3.2 Předmět kontroly
Zhotovitel provede kontrolu procesů nastavených poskytovatelem VZ2 pro konsolidaci a harmonizaci 
po dodání nastavených procesů poskytovatelem VZ2 ještě před zahájením konsolidace a 
harmonizace dat a následných migračních prací v rámci VZ2 (viz příloha lf). Zhotovitel bude provádět 
kontrolu finálních konsolidovaných a harmonizovaných dat dodaných poskytovatelem VZ2 před jejich 
migrací do IS DTMŽ (a to jak datové sady DTM pro spuštění CORE DTM, tak datové sady pro IS 
DTMŽ).

Pro zajištění kontrol procesů konsolidace a harmonizace poskytovatel VZ2 vytvoří a odborným 
pracovníkům zpřístupní SW aplikaci (s využitím rozpracovaných komponent IS DTMŽ), která bude 
umožňovat provedení:

1. Datové kontroly (testuje se, zda data odpovídají datovému modelu DTMŽ v souladu 
s požadavky předpisů M20/MPxxx a metodikou DTM, co se týče struktury, naplněnosti 
atributů a topologie).

2. Vizuální kontroly (zobrazení vektorových dat ZPS/DI/TI) nad referenčním podkladem 
ortofotomapy.

Poskytovatel VZ2 dále poskytne nezbytnou součinnost Zhotoviteli, spočívající především v předání 
nezbytných dat a informací vztahujících se k návrhu datového modelu, poskytnutí přístupu k výše 
popsané SW aplikaci a součinnost při vývoji případných dalších kontrolních nástrojů. Dále zajistí pro 
Zhotovitele nezbytné přístupy do IS DTMŽ v rozsahu schváleném Objednatelem pro potřeby 
kontrolních činností v oblasti dodávky referenčních dat v rámci VZ1 (ortofotomapa, digitální model 
povrchu a terénu) a pořízení dat technologiemi hromadného sběru dat.

1 9 /2 5



Součástí činnosti Zhotovitele jsou také namátkové kontroly dat, jejichž předmětem jsou kontroly 
přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo zatřídění objektů dle datového modelu DTMŽ v souladu 
s JVF DTM a požadavky technické specifikace VZ2 (viz příloha lf). Kontroly proběhnou na namátkově 
vybraných územích po dohodě s Objednatelem a jejich součástí bude nezávislé geodetické měření. 
Toto bude v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem realizováno pracovníky Objednatele (SŽG).

Zhotovitel zkontroluje, že výsledná harmonizovaná data odpovídají požadavkům DTMŽ dle 
technických specifikací VZ1 a VZ2 (viz přílohy le  a lf) a požadavkům definovanými dokumentem 
„Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních 
subjektů".

2.3.3 Dokumentace kontroly
O provedené kontrole bude Zhotovitelem vyhotovena zpráva sestavená ve vhodné struktuře. 
Struktura kontrolní zprávy bude navržena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatelem.

2.3.4 Rozsah kontrolovaných dat
Harmonizace dat proběhne v rozsahu celé sítě tratí ve správě Objednatele v délce 9 190 km a to ve 
dvou datových sadách (pro DTM krajů a DTMŽ). Předávání dat je součástí položek 2.6.1, 2.6.2. a 
2.6.3 dle technické specifikace VZ2 (viz příloha lf). Celkem bude v rámci 1. fáze projektu 
kontrolováno 9 190 km dat ZPS a Dl (vyjádřeno v délce tratí) a 40 000 km dat TI. Definice délky TI 
je uvedena v TS VZ1 a TS VZ2. Dále budou předmětem kontroly data vzniklá z aktualizací DSPS - 
součást položek 2.7.1., 2.7.2. a 2.7.3. dle technické specifikace VZ2 (viz příloha lf) v rozsahu 100 
km dat ZPS a Dl (vyjádřeno v délce tratí) a 400 km dat TI. Uvedené rozsahy vycházejí ze stávajícího 
stavu evidence dostupných dat na SŽG a mohou být v průběhu projektu upřesňována.

Předávání dat z VZ2 bude probíhat kvartálně po jednotlivých TUDU počínaje termínem 4 měsíce od 
podpisu smlouvy s Poskytovatelem VZ2. Na dokončení kontroly každého kvartálního objemu dat bude 
mít Zhotovitel termín 1 měsíc po odevzdání posledních dat poskytovatelem VZ2 v daném kvartálu.

2.4 Kontrola datové sady DTM
Poskytovatel VZ2 vytvoří datovou sadu pro prvotní naplnění IS DMVS. Tato datová sada vznikne 
jednorázově k datu spuštění IS DMVS do provozu, následně bude aktualizována standardními 
editačními procesy při správě dat v rámci IS DMVS. Tato datová sada pro DTM bude obsahovat pouze 
část objektů a atributů z celého rozsahu datového modelu DTMŽ (viz technická specifikace VZ2 - 
příloha lf). V rámci VZ3 Zhotovitel zkontroluje správnost této datové sady a ověří fungování 
algoritmů a procesů, vytvořených poskytovatelem VZ2 a použitých pro tento export / konverzi dat 
tak, aby tyto podpůrné nástroje mohly být využívány i v budoucnu v rámci komunikace IS DTMŽ (po 
jeho uvedení do provozu) a IS DMVS.

V případě postupu dle čl. 10.2 Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru 
dat, konsolidace a harmonizace dat a poradenské práce je nový Poskytovatel před zahájením plnění 
povinen provést audit předaných podkladů zpracovaných předchozím Poskytovatelem, a to nejpozději 
do 30 dní od předání těchto podkladů ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Nový Poskytovatel je současně povinen ve lhůtě dle předchozí věty upozornit Objednatele na případné 
vady těchto podkladů.

2.4.1 Dokumentace kontroly
O provedené kontrole bude Zhotovitelem vyhotovena zpráva sestavená ve vhodné struktuře. 
Struktura kontrolní zprávy bude navržena Zhotovitelem a odsouhlasena Objednatelem.
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3. Poradenské práce
Vzhledem k omezené kapacitě Objednatele a jeho kompetencí v problematice DTM požaduje
Objednatel po Zhotoviteli zajištění analytických, poradenských a konzultačních prací s následujícím
obsahem:

Obecná problematika DTM a DTMŽ

• dohled nad návazností datových prací (VZ1, VZ2), IT projektu (VZ2) a touto zakázkou (VZ3)
• dohled nad souladem celého projektu DTMŽ s legislativou a metodikou DTM
• spolupráce na přípravě a aktualizaci hlavních řídících dokumentů projektu a související 

podpora Objednatele při dozoru a řízení projektu DTMŽ a jeho dílčích oblastí v rámci pověření 
Objednatele včetně poradenství při nastavování dílčích etap, fází, milníků, parametrů, 
akceptačních řízení a aktualizací harmonogramu

• spolupráce s Objednatelem při nastavování modelu řízení kvality
• spolupráce s Objednatelem při dohledu nad dodržováním postupu prací a termínů - 

monitoringu realizace projektu DTMŽ;
• zpracování dílčích oponentur vůči Poskytovatelům VZ1 a VZ2 a předkládání doporučení ke 

schválení/neschválení dílčích výstupů Objednatelem - typicky se jedná o cílové koncepty 
nebo implementační analýzy, směrnice, manuály, příručky, atp.

• na vyžádání Objednatele dílčí účast na kontrolních dnech
• příprava podkladů na jednání s koordinační radou DTM
• spolupráce na definování datových formátů vč. aplikace souvislostí + komunikace s 

Poskytovateli VZ1 a VZ2
• spolupráce na zajištění výměny dat napříč dalšími veřejnoprávními subjekty v rámci systému 

DTM (kraje, ČÚZK, ŘSD, ...)
• aktivní účast na jednáních Objednatele o změně interních směrnic a předpisů
• spolupráce při dozoru Objednatele v oblasti zpracování, aktualizace a předání projektové 

dokumentace pro jednotlivé části projektu DTMŽ (dozor nad souladem dodávané 
dokumentace s požadavky zadávacích podmínek, legislativy a předpisů Objednatele)

• vyjadřování se ke změnám na projektu DTMŽ - zpracování analýz dopadů a rizik
• průběžný monitoring a identifikace rizik projektu DTMŽ, eskalace identifikovaných nových 

rizik nebo změn pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících rizik na vedoucího 
projektu. Posouzení (projektovým týmem navrhovaného) řešení eliminace rizika

• asistence Objednateli na konzultačních a pracovních schůzkách s poskytovateli jednotlivých 
částí projektu DTMŽ, poskytování konzultací a doporučení k řešené problematice na těchto 
jednáních

Byznys / IT analýza IS DTMŽ

• podpora interního týmu Objednatele (zejména SŽG) při definicích byznys požadavků na IS 
DTMŽ

• na vyžádání Objednatele dílčí účast na kontrolních dnech IS DTMŽ
• zajištování analytických podkladů pro zpracování cílových konceptů na straně SŽ
• analýza ostatních IS, které jsou předmětem integrace s IS DTMŽ, oponentura návrhu 

integračních rozhraní, dohled nad souladem návrhu IS DTMŽ s požadavky Objednatele na 
enterprise architekturu

• poradenství v oblasti integrace IS DTMŽ na IS DTM krajů a IS DMVS
• spolupráce na přípravě cílových konceptů a jejich oponentuře
• podíl na akceptačních řízeních SW části projektu
• příprava a schvalování testovacích a migračních scénářů

Datová problematika DTM a DTMŽ

• spolupráce na přípravě a aktualizaci reportů pro sledování postupu datových prací
• dohled nad souladem datové části projektu s předpisy M20
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• spolupráce při návrhu datového modelu IS DTMŽ s ohledem na požadavky interních předpisů 
a metodiky DTM

• na vyžádáni Objednatele dílčí účast na kontrolních dnech VZ i a datové částí VZ2
• zajištění návaznosti datových prací na vývoj IS DTMŽ a přípravu migrací
• spolupráce na návrhu organizace interních kontrol a jejich koordinace s kontrolními činnostmi 

v rámci této VZ3
• spolupráce na řešení problematiky datových formátů a výměny dat
• aktivní účast na jednáních o změně interních směrnic a předpisů

Zhotovitel musí zajistit pro provádění těchto činností pracovníky s odpovídající kvalifikací a 
zkušenostmi dle požadavků Zadávací dokumentace. Předpokládaný objem prací je 400 ČlověkoDnů. 
Poradenské činnosti bude Zhotovitel provádět na základě konkrétní specifikace zástupce Objednatele 
(Hlavní manažer DTMŽ).

V případě postupu dle čl. 10.2 Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru 
dat, konsolidace a harmonizace dat a poradenské práce je nový Poskytovatel před zahájením plnění 
povinen provést audit předaných podkladů zpracovaných předchozím Poskytovatelem, a to nejpozději 
do 30 dní od předání těchto podkladů ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Nový Poskytovatel je současně povinen ve Ihůtě dle předchozí věty upozornit Objednatele na případné 
vady těchto podkladů.

4.Celkový rozsah prací
Předmětem zakázky budou následující práce, které byly popsány výše a jsou předmětem ocenění 
Zhotovitelem v rámci nabídky:

Položka Jednotka

Počet
jednotek

1.1. Kontrola referenčních dat km 3 525

1.2,
Kontrola dat ZPS/DI/TI pořízených v rámci nového mapování 
technologiemi hromadného sběru dat

km 850

2.1. Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a Dl km 9 190

2.2. Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI km 40 000

2.3.
Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a Dl - aktualizace 
DSPS

km 100

2.4, Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI - aktualizace DSPS km 400

3. Kontrola datové sady DTM celek 1

4. Poradenské práce ČD 400

Uvedené rozsahy vycházejí ze stávajícího stavu evidence dostupných dat na SŽG a mohou být 
v průběhu projektu upřesňována i s ohledem na postup prací v rámci VZI a VZ2. Může tak dojít 
k přesunu prací mezi jednotlivými položkami. Zhotovitel bude datové práce provádět na základě 
pokynů Objednatele a práce budou akceptovány a fakturovány na základě skutečně provedených 
měrných jednotek v rámci jednotlivých kategorií v této tabulce.
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5. Harmonogram
Zhotovitel bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky podle níže uvedeného časového 
harmonogramu, který představuje minimální požadavky Objednatele na rozdělení do etap a na 
stanovení milníků. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a 
zároveň byl v souladu s požadavky výzvy OP PIK, ze které má být předmět plnění spolufinancován 
(s ohledem na termín dokončení předmětu plnění).

S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování 
harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn návaznostmi jednotlivých etap a podetap. 
Započetí každé činnosti je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech činností, 
které jsou podmínkou k jejich zahájení, pokud po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele nebude 
stanoveno jinak.

Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení plán kontrolních prací 
(etapa 0).

S ohledem na postup datových prací v tomto i paralelních projektech a současně termíny dané 
legislativou je plnění rozděleno na čtyři souběžně běžící funkční bloky (etapy):

1, Kontrola pořízených dat v rámci VZ1
1.1. Kontrola referenčních dat (tři podetapy 1.1.1. - 1.1.3)
1.2. Kontrola dat nového mapování pořízených s využitím technologií hromadného sběru 

dat (čtyři podetapy 1.2.1. - 1.2.4)
2. Kontrola harmonizace a konsolidace dat v rámci VZ2 - kontrola procesů na začátku prací 

Poskytovatele VZ2, kontrola kvality výsledných dat
3. Kontrola datové sady DTM
4, Poradenské práce

Harmogram je blíže uveden v příloze č.2 Smlouvy. V harmonogramu je současně zaznamenána 
návaznost na výstupy z dalších VZ projektu DTMŽ a nutná součinnost SŽ. Pro každou podetapu je 
uvedena předpokládaná doba trvání a koncový termín.
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6. Projektové řízení
S ohledem na rozsah projektu a dopad implementace IS DTMŽ na výkon činnosti Objednatele, je v 
rámci realizace předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikováni základních principů 
projektového řízení ze strany Zhotovitele.

Jedná se zejména o:

• Řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané 
smlouvou Objednatele:

o rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, 
o řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu, 
o sezvání a řízení případných nutných schůzek s Objednatelem
o dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí a 

zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, aktivní 
řešení výše uvedených nestandardních situací.

• Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 
schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, 
navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)

• Prezenční účast odpovědné osoby Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 
měsíčních intervalech v sídle Objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran 
formou videokonference nebo telekonference. Termíny kontrolních dnů budou součástí Plánu 
kontrolních prací.

• Reporting projektu na úrovni pravidelných měsíčních písemných zpráv směrem k odpovědné 
osobě Objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část 
projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a 
způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo 
měsíční interval, na takovou žádost bude Zhotovitel povinen reagovat vždy písemnou zprávou 
nejpozději do 5 pracovních dnů.
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