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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK/ DOPORUČENÍ K ÚPRAVĚ ZD  

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 
ODSTAVEC 

ZD 

NAVRHOVATEL 

ZMĚNY 
POŽADAVEK NA ZMĚNU  NÁVRH VYPOŘÁDÁNÍ  

1.  4.2 
Ing.arch.Zuzana 

Hamanová 

Do podkladů by mohl být doplněn projekt Hotel 

Smíchovské nábřeží (vedle CIPA Store). Jde o 

poměrně objemnou stavbu, konferenční hotel. 

Má vydané stavební povolení (Šafer Hájek 

architekti), řeší se změna stavby před 

dokončením (změna: Schindler Seko architekti) 

Projekt zahrnuje i podobu nábřeží a dolní 

cyklostezky podél řeky bezprostředně u mostu. 

(V současnosti stavební úřad P5 řeší územní 

souhlas na zařízení staveniště) 

 

2.  1.2 
Ing.arch.Zuzana 

Hamanová 

Předpokládám, že v posledním odstavci má být 

Národního památkového ústavu (nikoliv úřadu). 
 

3.  2.7.2 a 2.8.4 
Ing.arch.Zuzana 

Hamanová 

Podjezdná výška pod Železničním mostem je 

stanovena jednou 4,5m, jednou 4,2m+0,15m 

rezerva. 

 

4.   
Ing.arch.Zuzana 

Hamanová 

K průběhu dialogu by mě pak zajímalo, jakým 
způsobem bude hodnotící komise pracovat. 
Všechno se odevzdává pouze online - sejdeme se 
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tedy někde (pokud to situace umožní) a návrhy se 
budou promítat? Dostaneme je do svého 
počítače? Ze zkušenosti vím, že je potřeba návrhy 
důkladně zkoumat a vracet se k nim, každý 
porotce podle sebe. 

5.  

5.8.3 Pavel Ryjáček Odstavec doplnit tak, aby byl jasný požadavek 

na zdůvodnění doby výstavby. Cílem je, aby 

uvedené omezení nebylo jen přání soutěžícího, 

ale reálný údaj. Obdobně rozsah záborů musí 

odpovídat používaným technologiím. 

Lépe bude hodnocen ten návrh, který z pohledu 

omezení provozu železniční dopravy během 

výstavby bude uvažovat s kratší délkou a 

menším rozsahem tohoto omezení a tento 

rozsah současně relevantně odůvodní. 

Zároveň bude lépe hodnoceno takové řešení, 

které bude uvažovat s kratší délkou nutného 

trvání záborů pro zařízení staveniště a jeho 

menším územním rozsahem, odpovídajícím 

současné stavební praxi. 

 

6.  

5.8.3. Pavel Ryjáček Ke kritériu: Použití běžných materiálů a 

schválených systémů v nosné konstrukci 

Myslím, že je účelné omezit toto kritérium na 

nosnou konstrukci, na jiné prvky může být spíše 

na škodu kvalitě návrhu 

Návrh: 

Lépe bude hodnoceno takové řešení, které bude 

pracovat na nosné konstrukci a spodní stavbě 

s běžnými materiály a schválenými, 
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standardními systémy v mostní konstrukci.  

7.  

5.8.3. Pavel Ryjáček Ke kritériu:  Náklady na Stavbu a budoucí 

údržbu 

Doplnit požadavek na reálnost ceny stavebních 

prací na současném trhu. 

Návrh: 

Lépe bude hodnocen takový návrh, který 

přinese možnost komplexního řešení předmětu 

Veřejné zakázky s nižší ekonomickou zátěží pro 

Zadavatele, a to jak z pohledu nákladů na 

Stavbu (kdy je účastník povinen v každém 

případě respektovat předpokládanou výši 

investičních nákladů – viz odst. 2.4.1 ZD a 

reálné ceny na trhu stavebních prací), tak 

z pohledu předpokládaných nákladů na údržbu. 

 

8.  

11.3.2, 

12.3.2 

Pavel Ryjáček Požadavky na statický výpočet doplnit o text: 

Statický výpočet základních prvků nosné 

konstrukce a spodní stavby všech mostních 

železničních objektů (tento statický výpočet 

není zahrnut do stanoveného počtu znaků 

textové části);statický výpočet musí obsahovat 

rozhodující posudky nosné konstrukce a spodní 

stavby, které mají vliv na technické řešení 

konstrukce, její dimenze a proveditelnost. 

Pokud jsou dimenze ovlivněny montážními a 

stavebními fázemi, musí být doloženo posouzení 

těchto fází; 

 

9.  11.2, 12.2  Pavel Ryjáček V druhém konceptu řešení a v návrhu řešení  
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nejsou požadovány grafické výkresy postupu 

výstavby, pouze textový popis. Postup výstavby 

je zde natolik klíčovým probléme, že se 

domnívám, že je nezbytné nejen textové, ale i 

grafické znázornění.  

Navrhuji do obou částí doplnit pro toto 

samostatný panel. 

10.  

Zadávací 

podmínky 

5.8.3  

Michal Novotný/  

Václav Jandáček 

Doplnit větu do 2. Architektonické a urbanistické 

řešení: Lépe bude hodnoceno řešení, které 

zachová stávající tři pole příhradových 

násobných nosníků s parabolickými horními 

pásy. 

 

11.  

Zadávací 

podmínky 

5.11.2. 

Michal Novotný/  

Václav Jandáček 

Doplnit větu do hodnotících kritérií 1. 

Architektonické a urbanistické řešení: Lépe 

bude hodnoceno řešení, které zachová stávající 

tři pole příhradových násobných nosníků 

s parabolickými horními pásy. 
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12.  

Zadání 1.2. 
Michal Novotný/  

Václav Jandáček 

Výměnu stávajících ocelových 

konstrukcí Zadavatel a Ministerstvo 

dopravy České republiky nadále 

upřednostňuje. Vzhledem k tomu, že 

hlavní památkovou hodnotou soumostí 

jsou tři pole příhradových násobných 

nosníků s parabolickými horními pásy, 

je při variantě nové mostní konstrukce 

požadovanou podmínkou soutěže 

zachování stávající konstrukce 

v maximu hmoty, a to i na jiném místě, 

s možným použitím pro účel, který by 

odpovídal jejich technickému stavu. 

 

 


