
Z Á P I S  Z 3. Z A S E D Á N Í  RA D Y  M O N I T O R I N G U  M O ST U  
v  k m  3 ,7 0 6  P r a h a  h l . n . -  P r a h a - S m í c h o v

Místo konání:  Správa železnic, sídlo OŘ Praha, ŽST Holešovice - zasedací místnost  v přízemí

Datum: 29. 11. 2023 Čas:  8:00 - 10:00

. . . . . . ...... . . . . . . . . , přednosta SMT O ř  Praha
Přítomni:  Rada monitoringu (1+ 5)  Hosté:  . . . . . . .. ........ . . ... . . . .

. . . . . . . . . . . . .............., SMT O ř  Praha, zapisovat elka

Omluveni:

Program :

Bod Téma Odpovídá

1. Úvod, aktuální stav projetých hrubotun v roce 2023 ......

2. Aktuální informace SS ......... ..

3. I nformace o běžných prohlídkách a provedeném čištění .. .. . . . .

4. Zpráva o monitoringu ...... .. .. .

5. Zpráva o čištění krit ických styčníků dolní pásnice s diagonálami ...... .. .. .

6. Krizový stav poruchy konstrukce -  info o přípravě cvičení ...... . . .

7. Kontrola úkolů z předchozího zasedání, přidělení termínovaných úkolů, závěr .. .... .. . . . . . . . .

Př i j at é záv ěr y , u ložen é úk oly :

K bodu 1 :

- . . . . . . . . . . . .  seznámil účastníky se stavem projetých hrubotun. V současné době se pohybujeme na 
hodnotách 20,8 mil. hrubotun. Z výsledků lze predikovat, že ke konci letošního roku nebude 
nutné přij ímat další zpřísňuj ící opatření nad rámec j iž aplikovaných a pro příšt í rok 
předpokládaných.

K bodu 2 :

- . . . . . . . . . . . .. . ........... nahradí v Radě monitoringu . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . .  po svém nástupu na SSZ -  bude 
mít na starost i přípravu a koordinaci stavby předmětného mostu

- I nformování o předání závěrů posouzení JASPERS na MD
- Probíhaj í jednání se senátory a zastupiteli
- Posudky a predikce vydávat  každoročně do konce května, aby se závěry z nich mohly reflektovat  

do červnových jednání o j ízdním řádu na následující rok

K bodu 3 : Čištění konstrukce a běžné prohlídky probíhaj í dle plánu. Četnost  je přiměřená, nové závady
nebyly zj ištěny

K bodu 4 :

- Zprávy jsou pravidelně zpracovávány po 3 měsících, závěry odevzdávány
- Období 1. 6. 2023 -  31. 8. 2023 -  závěr -  srovnatelná celková emisní akt ivita;  z hlediska 

měření zrychlení žádné mimořádnost i. V průběhu prací na čištění styčníků bylo nutné určité 
měřící prvky odstranit  a znovu osadit . S ohledem na zj ištěná data není pro zaj ištění 
provozuschopnost i mimo předepsanou dohledací činnost přij ímat žádná mimořádná opatření.

K bodu 5 :

Proběhlo čištění krit ických uzlů napojení diagonál na dolní pas
Zj ištěn skutečný stav, měření t loušť kové mapy UT -  korozní oslabení je významné, až 40%
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Otryskané detaily byly opatřeny nátěrem s dočasnou prot ikorozní funkcí, který současně umožní 
diagnost iku únavových trhlin
Rozšíření monitoringu k lepšímu pokryt í krit ických detailů 
Podrobná zpráva se dokončuje

Zá p is  ze  za se d á n í
Ra d y  m o n i t o r i n g u

K bodu 6:

- Práce na přípravě cvičení byly zahájeny
- Posunutí termínu ukončení cvičení na rok 2024. Termín bude stanoven v součinnosti s OŘ Praha 

K bodu 7

• Tr v a j ící ú k o ly  z m im oř ádn é p r oh l íd k y  k on an é d n e 9 .1 2 .2 02 2

Úkol č. MP03

Zaj ist it  pravidelné čištění dolních pasů a s ním spojených korozně namáhaných detailů 

T: 1x Q o  probíhá.

O: OŘ Praha SMT

Úkol č. MP04

Zavedení zostřené dohledací činnosti

T: běžná prohlídka 4x ročně a podrobná prohlídka 1x ročně o  probíhá 

O: OŘ Praha SMT

Úkol č. MP06

Prověřit  geometrii a vůle všech kolejových zařízení, jej ich upevnění a mostnic s cílem minimalizovat  
vznikaj ící svislé rázy.

T: t rvalý o v současné době - dilatační zařízení nové, přechod kol plynulý, bez problémů 

O: OŘ Praha ST

Úkol č. MP07

Zaháj it  práci na krizových scénářích.

T: zahájeno, kontrolní termín na dalším zasedání rady

O: OŘ Praha SMT a SŽ GŘ O30 případně ve spolupráci SŽ GŘ O13

Úkol č. MP08

Zaj ištění nepotkávání vlaků na mostě, snížení rychlost i na 20km 

T: 10. 12. 2023 

O: OŘ Praha

Př eh led  nových  a t r vaj ících  úk olů  ze zased án í RM

Úkol č. RM02

Zpracovat  seznam možných následků při přerušení různých konstrukčních prvků. Smyslem opatření je 
sestavený plán, dle kterého bude probíhat vyhodnocení případné poruchy a akt ivování jednot livých kanálů 
výše uvedeného blokového diagramu -  bude součást í přepočtu dle RM07

O: . . . . . . . . .. .. ...
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Zá p is ze  za se d á n í
Rad y  m o n i t o r i n g u

T: úkol t rvá, další zasedání RM

Úkol č. RM03

Podrobný přehled jednot livých zat ížení je sledován a bude uložen u předsedy rady monitoringu.

O: . . . . . . .. .. . .  

T: průběžně

Úkol č. RM05

Vystavit  plnou moc pro ČVUT pro jednání s úřady ve věci sm louvy 645100007/ 2023 -  Železniční most v km 
3,706 na traťovém úseku Praha Vyšehrad -  Vyšehrad v 601,602,603 -  diagnost ický průzkum a zpřístupnění 
krit ických míst na mostě.

O: OŘ PHA 

T: splněno

Úkol č. RM06

Zaj ištění potřebných pomalých j ízd 

O: OŘ PHA, . . . . . . . ...... ..... 

T: splněno

Úkol č. RM07

Zadání aktualizace přepočtu mostu se zohledněním upřesnění korozních úbytků v krit ických detailech přípojů 
diagonál k dolnímu pasu.

O: SSZ

T: dokončení přepočtu 05/ 2024 (s cílem zapracovat  případná nezbytná opatření do j ízdního řádu pro rok 2025) 

Úkol č. RM08

Rada monitoringu považuje za účelné vym íst it  inženýrské sítě cizích správců (zejména plynovody) mimo mostní 
objekt. Jde o problém nezávislý na f inální variantě stavebního zásahu, který následně výsledné řešení urychlí. 
Budou prověřeny možnosti zadání dokumentace k těmto pracím v předstihu.

O: SSZ

KT: další zasedání rady

Úkol č. RM09

Kaverny ve dně na návodní st raně pilířů zj ištěné při podvodním průzkumu není účelné zaplnit , s ohledem na 
předpokládaný brzký stavební zásah. Postačí sledování vývoje k potvrzení, že nedochází k podemlet í kesonů 
pilířů. Bude prověřena možnost  nasazení podvodních dronů.

O: . . . . . . . ........... 

T: další zasedání rady

Závěr :

Příšt í zasedání RM proběhne po dokončení aktuální zprávy monitoringu (předpoklad:  březen 2024). 
Pozvánka s časem a místem bude rozeslána.
Náměty a návrhy na program příšt í porady průběžně předkládat  předsedovi RM, popř. přednostovi SMT.
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SP R AV A 
Ž EL EZ N I C

Pr ezen čn í Oist ina

Zasedání Rady m onit or ingu mostu v ev. km 3,706 (Pod Vyšehradem )  
t rať ového úseku Praha hl. n. -  Praha Vyšehrad

Datum konání 
Čas
Místo konání

29 . 11 . 2023 

08:00

Správa železnic, OŘ Praha, žst  Holešovice

Sv ý m  p o d p i se m  so u h l a s ím  s p ř íp a d n ý m  p o ř íze n ím  f o t o d o k u m e n t a ce  z  j e d n á n í
p r o  d a l š í z p r a c o v á n í za  ú če lem  sp l n ě n í p o d m ín e k  p o sk y t o v a t e l ů  d o t a ce  a p r o p a g a c i  Sp r á v y  že le zn i c .

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1 
www.szdc.cz

http://www.szdc.cz


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4304465

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee70fc09-f85b-4964-866d-c5954a94c694

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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