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Úvod 

• Stav v roce 2013, nečerpání prostředků, nedostatek projektů 

• Požadavky na projekty  

 - Rychle připravitelné, jednostupňová dokumentace 

 - Realizace pouze na pozemcích dráhy 

 - Bez územního řízení 

 - Ohlášení stavby, stavební povolení 

 - Časově krátká realizace staveb 
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Odstranění propadu rychlosti 
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Časový postup 

• Záměr projektu 

• Ekonomické posouzení 

• Pilotní projekty 

• Projekt stavby pro stavební povolení 

• Výběrová řízení – záměr projektu, projekt stavby, realizace 

• Schvalovací procesy 
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Přínosy pro ekonomické hodnocení  

• Odstranění trvalých omezení rychlosti, zvýšení rychlosti, 

zkrácení jízdních dob 

• Minimalizace výluk, provedení stanoveného rozsahu prací 

ve stanoveném čase 

• Úspora provozních nákladů 

•  Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zrušení 

omezení rychlosti 

• Vnitřní výnosové procento (EIRR) – min. 5,5% 
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Prioritní osa 3 - akce 
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Název projektu 
 

náklady v tis. Kč 
včetně rezervy 

předpokládaná 
spoluúčast EU 

 v tis. Kč 
zahájení 
stavby 

ukončení 
stavby 

Kanín – Převýšov 349 849 226 674 duben 15 prosinec 15 

Stará Paka – Malá Skála 560 440 412 237 červenec 15 prosinec 15 

Liberec – Tanvald 363 939 273 669 duben 15 prosinec 15 

Turnov – Liberec 570 692 380 794 červenec 15 únor 16 

Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou 290 067 179 860 září 15 listopad 15 

Lužná – Rakovník (mimo) 196 691 132 599 říjen 15 leden 16 

Vrané – Čerčany 251 455 186 908 září 15 únor 16 

Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) 1 024 805 732 353 srpen 15 únor 16 

Tábor (mimo) – Písek (mimo) 250 811 167 367 září 15 duben 16 

Benešov nad Ploučnicí – Rumburk 973 523 523 689 září 15 listopad 16 

Žatec - Chomutov 860 600 182 313 listopad 15 prosinec 16 

Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně 22 069 0     

Frýdek –Místek (mimo) – Hnojník 988 0     

Horažďovice předměstí (mimo) – Klatovy (mimo) 959 0     

Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) 190 518 110 139 červenec 15 

celkem za 3. osu 5 907 405 3 508 602     



Prioritní osa 1 - akce 
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Název projektu 
 

náklady v tis. Kč 
včetně rezervy 

předpokládaná 
spoluúčast EU  
v tis. Kč 

zahájení 
stavby 

ukončení 
stavby 

odb. Brno Černovice – Brno Slatina (včetně) 383 648 265 469 září 15 prosinec 15 

Most - Chomutov  911 495 404 553 červenec 15 únor 16 

Golčův Jeníkov - Vlkaneč 591 717 391 676 září 15 duben 16 

Šlapanice (mimo)-Blažovice (včetně) 599 074 236 707 září 15 květen 16 

Ostrava Kunčice – Havířov 422 010 176 888 říjen 15 květen 16 

Litoměřice - Ústí n.L. Střekov 309 536 163 732 červenec 15 červen 16 

Ústí n.L. – Střekov – Děčín východ 429 915 88 131 srpen 15 srpen 16 

Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad 
Bečvou (mimo) 579 485 202 416 září 15 srpen 16 

Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) 
a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) 633 370 353 086 srpen 15 září 16 

Ústí nad Orlicí - Letohrad 550 311 137 207 únor 16 říjen 16 

Ústí n.L. západ - Oldřichov u Duchcova  950 0     

Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo) 1 425 0     

celkem za 1. osu 5 412 936 2 419 864     





 Náklady (mil. Kč) 
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Čerpání prostředků (mil. Kč) 
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Výše příspěvku z OPD I - 5 928 mil. Kč 

Investiční náklady celkem   164 mil. Kč  



Věcná náplň staveb 

• Délka opravovaných kolejí   403,3 km 

• Výměna výhybek (nové, užité)  116 ks 

• Oprava konstrukcí železničních přejezdů 187 ks 

• Oprava železničních mostů  195 ks 

• Oprava železničních propustků  341 ks 

• Oprava stávajících PZZ   91 ks 

• Oprava stávajícího TZZ   22 souborů 

• Oprava stávajícího SZZ   20 souborů 

• Oprava stávajících nástupišť  57 ks 

• Doplnění EOV výhybek   70 ks 
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Problémy 

• Časová tíseň 

• Maximální vytížení projekčních kapacit, dodavatelských kapacit 

• Úpravy rozsahu staveb, technického řešení ve fázi projektu, 

přeschvalování záměrů projektů, vazba na ekonomické 

posouzení   

• Prodlužování výběrových řízení, posuny termínů realizace, 

posuny výluk, dopad na cestující veřejnost  

• Zmařená výluka  
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Přínosy staveb 

• Uvedení úseků tratí do požadovaného technického stavu 

• Zvýšení jízdního komfortu   

• Omezení provozních závad, omezení výluk do budoucna 

• Snížení nákladů na údržbu 

• „Bezproblémové“ zajištění provozuschopnosti v řádu 10-20 let 

• Zvýšení rychlosti 
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