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Stav čerpání OPD 1 
(stav ke 28. 2. 2014) 
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68,7 

39,7 

Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) 



Výhled čerpání zdrojů OPD 1  

dle stavu přípravy / realizace 
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stavby prioritní osa 1 prioritní osa 3 celkem 

 ukončené 23,6 3,5 27,1 

 rozestavěné 24,4  2,3 26,7 

 probíhá soutěž na zhotovitele 3,4 1,5 4,9 

 připravováno k tendru do 30. 6. 
2014 3,3 1,9 5,2 

 Akce u ÚOHS 0,4 0,1 0,5 

k 1. 7. 2014 bude zbývat soutěžit (k 
plnému dočerpání OPD) 3,1 1,2 4,4 

připravované  projekty méně rizikové 
(do stupně rizika „2“) 0,9 1,6 2,5 

připravované projekty OPD více 
rizikové (stupně rizika „3“, „4“) 7,8 10,1 17,9 



• Modernizace žst. Olomouc 

• Průjezd uzlem Ústí nad Orlicí 

• Modernizace úseku Praha–Běchovice – Úvaly 

• Modernizace úseku Veselí n/Lužnicí – Soběslav 

• Modernizace úseku Ševětín – Horusice 

• Modernizace úseku Tábor – Sudoměřice 

• Uzel Plzeň – Přestavba pražského zhlaví 

• Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 

• Modernizace úseku Rokycany – Plzeň 

• Rekonstrukce žst. Strakonice 

• Revitalizace trati České Budějovice – Volary 

• DOZ Břeclav – Brno 

• CDP Praha 

• GSM – R Kolín – Havlíčkův Brod – Brno  

 

Aktuálně realizované významné stavby 
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• Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň – Žatec (Třemošná) 

• GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) 

• Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice 

• Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba 

• Rekonstrukce nástupišť v žst. Týniště nad Orlicí 

• Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 1. část ŽST Praha 

Hostivař 

• DOZ Jaroměř – Stará Paka 

• Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda 

• Optimalizace trati Cheb (mimo) – st. hranice SRN 

• Zvýšení trakčního výkonu TNS – celkem 8 TNS – postupné uzavírání SOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně probíhající soutěže na zhotovitele 
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 jmenovité stavby 

 technologické stavby (napájecí a spínací stanice) – aktuálně 

připravováno a postupně zasmluvňováno cca 14 akcí 

 zabezpečení železničních přejezdů – přejezdové balíčky na 

ucelených tratích 

 revitalizace tratí 

 DOZ (dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení) 

 neinvestiční akce hrazené z prostředků OPD1 na obou osách 

 zřizování traťové části AVV (automatické vedení vlaku) 

 diagnostika jedoucích vozidel opravné 

 

Okruhy projektů k realizaci z OPD 1 
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Další vlivy na čerpání zdrojů OPD 1 
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Rizika pro dočerpání zdrojů OPD 
  

   

 • rizika v rámci územních a stavebních řízení 

  • rizika v rámci výkupů pozemků 

 • rizika v rámci ekonomického hodnocení staveb  

  
• rizika v rámci výběrových řízení na zhotovitele 

 

  
• nabídkové ceny zhotovitelů v rámci výběrových řízení 

 



• Dokončení modernizace koridorů (stavby na III. a IV. koridoru) 

• Modernizace železničních uzlů 

• Stavby interoperability – GSM-R + ETCS 

• Ostatní významné stavby 

• Příprava „rychlých spojení“ 

 

•                      ZDROJ FINANCOVÁNÍ OPD2 + CEF 

Hlavní priority pro programovací 

období 2014–2020 (2022)  
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• III. koridor:  

     Český Těšín – Dětmarovice,  

     Praha-Smíchov – Černošice,  

     Černošice – Beroun,  

     Beroun – Králův Dvůr,  

     Ústí nad Orlicí – Choceň 

 

• IV. koridor:  

     Soběslav – Doubí u Tábora,  

     Sudoměřice – Votice,   

     Nemanice - Ševětín          

Dokončení modernizace koridorů 
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• Průjezd uzlem Ostrava 

• Železniční uzel Brno 

• Průjezd železničním uzlem Česká Třebová 

• Průjezd železničním uzlem Pardubice 

• Stavby v rámci železničního uzlu Praha (Praha-Smíchov – 

Praha hl. n., Praha-Hostivař – Praha hl. n., Praha Masarykovo 

n., Praha-Libeň – Praha-Malešice – Praha-Hostivař…) 

• Stavby v rámci železničního uzlu Plzeň – postupná realizace 

• Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 

Modernizace železničních uzlů 
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• Aktualizace národního implementačního plánu (NIP) 

• Stavby GSM-R: Plzeň – České Budějovice, Benešov – Votice, 

Beroun – Plzeň – Cheb, Ústí nad Orlicí – Lichkov, Votice –  

České Budějovice, Zábřeh na Moravě – Šumperk 

• Stavby ETCS: Kolín – Děčín st. hranice, Břeclav – Přerov – 

Petrovice u Karviné, Česká Třebová – Přerov, Plzeň – Cheb, 

Beroun – Plzeň, Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, Ústí nad 

Orlicí – Lichkov 

• Další stavby GSM – R a ETCS v závislosti na postupu 

modernizace tratí 

Stavby interoperability – GSM-R + ETCS 
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Stavby GSM-R 
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Stavby ETCS 
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• Praha Masarykovo n. – Kladno s odbočkou na letiště VH 

• Pardubice – Hradec Králové, 2. a následující stavby 

• Brno – Přerov 

• Plzeň – Domažlice – Česká Kubice – st. hranice SRN 

• I. koridor v úseku Lanžhot – Kúty 

• Brno – Zastávka u Brna 

• Otrokovice – Zlín – Vizovice 

Ostatní významné stavby 
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• Master Plan 

• Studie příležitostí 

• Technická studie 

• ÚTS 

Příprava „rychlých spojení“ 
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1. OPD 2 

– Míra příspěvku až 85 % 

– Alokace na celé rozpočtové období pro prioritu č. 1 „Železniční a 

ostatní udržitelná doprava“ (železnice, městská kolejová doprava, 

dopravní projekty krajů…)  

– Předpokládaný objem pro železnici do 40 až 50 mld. Kč (1,5 až 1,8 

mld. EUR) 

 

2. CEF (Connecting Europe Facility) 

– Je určen pouze pro projekty v rámci tzv. „Core Network“ 

– Míra příspěvku až 85% (ve zvýhodněném období tzv. „národní 

obálky“ v letech 2014, 2015 a 2016) 

– Předpokládaný objem pro železnici v rámci „národní obálky“ cca 1 

mld. EUR 

 

Zdroje financování na období 2014–2020 

(2022)  
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