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Využití finančních dotací v roce 2011 

 

 

 

  

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Investiční činnost SFDI OPD EIB Jiné zdroje CELKEM 

Akce III. TŽK 946 786 3 879 609 905 001 0 5 731 396 

Akce IV. TŽK 811 577 1 071 398 156 351   2 039 326 

Mimokoridorové akce 644 174 759 558 200 760 20 473 1 624 965 

Globální položky realizační (akce 

s rozpočtem pod 20 mil. Kč) 1 184 601       1 184 601 

Globální položky přípravy 271 496     49 954 321 450 

Celkem investiční činnost 3 858 634 5 710 565 1 262 112 70 427 10 901 738 

            

Neinvestiční činnost           

Opravy a údržba tratí 8 053 645       8 053 645 

Celkem rok 2011 11 912 279 5 710 565 1 262 112 70 427 18 955 383 



  Předpoklad využití finančních  

dotací v roce 2012 

 

  

 

  

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Investiční činnost SFDI OPD EIB Jiné zdroje CELKEM 

Akce III. TŽK 2 211 664 2 268 604 321 303 825 4 802 396 

Akce IV. TŽK 303 641 2 183 534 198 469 3 395 2 689 039 

Mimokoridorové akce 1 745 409 3 295 550 828 714 3 794 5 873 467 

Globální položky realizační (akce 

s rozpočtem pod 20 mil. Kč) 1 147 220       1 147 220 

Globální položky přípravy 977 682     124 534 1 102 216 

Celkem investiční činnost 6 385 616 7 747 688 1 348 486 132 548 15 614 338 

            

Neinvestiční činnost           

Opravy a údržba tratí 7 150 000       7 150 000 

Jmenovité neinvestiční akce 350 000       350 000 

Celkem neinvestiční 
činnost 7 500 000 0 0 0 7 500 000 

    

Celkem rok 2012 13 535 616 7 747 688 1 348 486 132 548 23 114 338 



Vliv nových procesních postupů  

na zahajování akcí 

 

 

 

 

• Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 Vyvolá nutné změny v zadávacích dokumentacích: změny v požadavcích na 
kvalifikaci uchazečů, na prokázání reference; změna limitů veřejných zakázek 
snížením hranice povede ke zvýšení počtu zadávacích řízení a k nárůstu 
administrativy, změny ve sdělování informací o nabídkové ceně a v dalších 
kritériích; v případě podání nabídky pouze jedním zájemcem dojde ke zrušení 
soutěže. Je nutné počítat s časovou prodlevou při přechodu na nové postupy. 
 

• Usnesení vlády č. 158/2010  

 Dříve nebylo uplatňováno u staveb SŽDC. Od začátku r. 2012 je u staveb s 
náklady přesahujícími 500 mil. Kč nutné před zahájením soutěže na zhotovitele 
stavby předložit podklady k zakázce do vnitroresortního a meziresortního řízení, 
následně je nutný souhlas Vlády ČR, oddaluje se tak termín zahájení stavby. 

 

• Usnesení vlády č. 715/2009 

 Podmiňuje zahájení nebo pokračování přípravy jakéhokoliv jmenovitého projektu, 
který není součástí schváleného Střednědobého výhledu (vč. tzv. náhradních 
projektů do OPD) souhlasným stanoviskem ministra dopravy. To snižuje pružnost 
při zařazování a přípravě náhradních akcí do OPD v případě nerealizování 
hlavních projektů (obstrukce občanských iniciativ, průtahy při vyvlastňování 
pozemků atd.). 



Vliv nových procesních postupů  

na zahajování akcí 

 

 

 

• Nová Směrnice MD k předkládání investičních záměrů  

 (platná od 1. 11. 2011 s aktualizací od 1. 2. 2012) 

 

 a) Z průvodního dopisu k nové Směrnici k IZ vyplývá, že SŽDC musí 
 předložit na MD k připomínkování zadávací  dokumentace všech 
 staveb OPD vč. náhradních bez stanovení finančního limitu 
 zakázky. Každá z těchto zadávacích dokumentací podléhá 
 schválení v tzv. „centrální komisi“. 

 

 b) U tzv. „velkých projektů“ s náklady nad 1 mld. Kč (vč. DPH) je nutné 
 získání tzv. „oponentního posudku“, čas na jeho vypracování 
 rovněž posunuje termín možné realizace stavby, ke schválení IZ 
 je nutno svolat „centrální komisi“ a získat písemné kladné 
 stanovisko. 

 

• V současné době schvaluje zahájení výběrového řízení na veškeré akce 
OPD a ostatní akce nad 200 mil. Kč i Správní rada SŽDC 



Probíhající tendry dle stávajícího  

znění zákona o veřejných zakázkách 

 Modernizace trati Rokycany – Plzeň 

 (8,6 mld. Kč) 

 

 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část,  Horusice 
- Veselí  

 (2,2 mld. Kč) 

 

 ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice 
Rakousko/Slovensko 

 (0,9 mld. Kč) 

 

 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín – Choceň 

 (0,2 mld. Kč) 



Připravované tendry dle stávajícího znění 

 zákona o veřejných zakázkách 
 
 

  

 Snahou SŽDC je zahájit výběrová řízení dle stávajícího znění zákona o 
veřejných zakázkách (t.j. do konce března 2012) u staveb:  

 
 Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice  

 (1,3 mld. Kč) 

 Modernizace trati Tábor – Sudoměřice 

 (3,5 mld. Kč) 

 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka – Mošnov  

 (0,6 mld. Kč) 

 Rekonstrukce žst. Olomouc 

 (3,1 mld. Kč) 

 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba 

 (1,2 mld. Kč) 

 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 

 (2,0 mld. Kč) 

 Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí  

 (0,4 mld. Kč) 

 Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová 

 (0,2 mld. Kč) 

 



Chystané tendry dle novelizace zákona 

 o veřejných zakázkách (po 1. 4. 2012) 

 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 2.stavba žst. Český Těšín  

 (1,4 mld. Kč) 

 

 Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice  

 (0,8 mld. Kč) 

 

 CDP Praha  

 (0,4 mld. Kč) 

 

 Rekonstrukce výhybek v ŽST Křižanov – brodské zhlaví  

 (0,1 mld. Kč) 

 

 Další akce budou dle postupu přípravy soutěženy ve druhé polovině roku 
2012 

 

 

 
 
 



Realizované kroky pro minimalizaci rizik  

spojených s přípravou a zahajováním akcí 

 

• Posílení rozpočtu na přípravu akcí 

 Globální položka pro přípravu akcí byla během roku 2012 navýšena o 346 mil. Kč pro dosažení 
požadovaných stupňů přípravy u dostatečného počtu akcí OPD vč. tzv. náhradních projektů 

 

• Koordinovaný postup s MD ČR v procesu přípravy a zadávání akcí 

 Veškeré připravované projekty jsou od počátku vybírány, konzultovány a schvalovány s MD ČR   
a v úzké spolupráci probíhá proces předkládání a schvalování zadávacích dokumentací, pro 
dosažení nezbytných termínů z hlediska výstavby jsou vyjednávány výjimky z tzv. „oponentur“ 
atd. 

 

• Zkrácení procesu přípravy 

 U vhodných akcí je zkrácen proces přípravy společným zadáním „dopracování projektového 
souhrnného řešení“ (dPSŘ) s realizací akce, případně u technologických staveb je zadán 
společně projekt stavby s realizací (P + R) 

 

• Důsledná kontrola přípravy a komunikace s úřady 

 Pravidelné vyhodnocování rizikovosti a efektivity plánovaných projektů, spolupráce na řešení 
staveb i s krajskými a místními úřady, dodržování vytyčených a sledovaných časových 
harmonogramů, důraz na dodržení termínů stanovených projektantům, jednání s vlastníky 
pozemků, podání žádostí o uznání veřejné prospěšnosti staveb. Projekty s vyšším stupněm 
rizikovosti nebo pozastavené projekty jsou průběžně nahrazovány náhradními projekty. 

  

 

 

 
 
 



Vývoj rozpočtu globálních položek 
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Vývoj rozpočtu globálních položek 
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Vývoj rozpočtu globálních položek 
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Perspektiva do dalších let 

hlavní cíle 

 
 Do konce roku 2013 

 Zahájit realizaci zbývajících případně náhradních projektů ze současného 
rozpočtového období EU, zahajování a pokračování výstavby akcí III. a IV. 
TŽK a hlavních a doprovodných akcí pro zajištění podmínek interoperability 
na I. TŽK. Zahajování a pokračování přípravy projektů pro následující 
evropské rozpočtové období 

 

 Do konce roku 2015 

 Dokončit realizaci rozestavěných staveb spolufinancovaných z OPD, 
dočerpání zdrojů OPD. dokončit implementaci ETCS na I. TŽK. 
Pokračování v přípravě projektů pro nové evropské rozpočtové období 

 

 Rok 2014 – 2020 

 Dokončení výstavby posledních úseků III. a IV. TŽK. Financování přípravy i 
stavební části akcí zařazených do následujícího evropského rozpočtového 
období 
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