
 

19.3.2014  1 
 

Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich 

převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami 

a tabulkou H.1 
 

Převod IN ze SR do CBA tabulek  
(tabulka 1.1 v listu „1 Celkové investiční náklady“) 
 

Pro správný převod hodnot ze SR do CBA tabulek je nutné vzít v úvahu následující pravidla: 

 SR obsahuje IN dvojího typu (dle směrnice SŽDC č. 20/2004)   

– v běžných cenách (smíšené cenová úroveň) – formuláře 1a – 1d SR 

– ve stálých cenách (jednotná cenová úroveň) – formuláře 2a – 2d, resp. 3a – 3d 

 do tabulky 1.1 v listu „1 Celkové investiční náklady“ CBA tabulek se vkládají vždy IN ve 

stálých cenách 

 konkrétní návod pro převod IN ze struktury SR do struktury v CBA tabulkách je obsahem 

materiálu „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční 

infrastruktury“ vydaném MD ČR ve Věstníku dopravy č. 11 (05/2013) – příloha „Metodika 

hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktura“, část 6.1 

Pro ilustraci odkazovaného postupu slouží následující komentovaný příklad. 

Příklad 1 

Zpracovává se ekonomické hodnocení pro stavbu, která bude realizována po dobu dvou let (2014 - 

2015), projektová příprava probíhá částečně již před rokem 2013. SR je zpracován v CÚ 2013 

(jednotná cenová úroveň) a smíšené CÚ (2013 – 2015). 

Pro hodnocenou stavbu je k dispozici SR, kde formuláře 1a – 1c, resp. 2c mají následující podobu: 
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Obr. 1 – formulář 1a 

  

Náklady stavby CÚ 2013-15
Ve stadiu 2

Do roku 

2013 2013 2014 2015

Název stavby :

Investor :

Kraj : Kategorie dráhy Ost.celostátní

A Příprava a celkové zabezpečení výstavby Suma
A.1 Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě 11 369 483 350 4 587 5 950

A.1.1 z toho Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o. 11 369 483 350 4 587 5 950

A.1.2 Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.

A.2 Náklady na dokumentaci staveb 26 041 2 223 18 056 5 761

A.2.1 z toho Přípravná dokumentace a související práce 2 223 2 223

A.2.1.1 z toho Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace 350 350

A.2.1.1.1 z toho podklady pro přípravnou dokumentaci 350 350

A.2.1.1.2 geodetické práce

A.2.1.1.3 mapové podklady

A.2.1.1.4 průzkumy

A.2.1.1.5 ložisková geologie

A.2.1.1.6 geotechnické práce

A.2.1.1.7 náklady na architektonické a urbanistické soutěže

A.2.1.2 Přípravná dokumentace - PD 1 873 1 873

A.2.2 Projekt stavby a související práce 21 646 18 056 3 590

A.2.2.1 z toho Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)

A.2.2.1.1 z toho geodetické práce

A.2.2.1.2 mapové podklady

A.2.2.1.3 průzkumy

A.2.2.1.4 geotechnické práce

A.2.2.1.5 modely pro projekty

A.2.2.2 Projekt stavby - PS 15 508 15 508

A.2.2.3 Projektové souhrnné řešení - PSŘ

A.2.2.4 Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ 4 652 2 548 2 104

A.2.2.5 Dodatky k PS, PSŘ 1 163 1 163

A.2.2.6 ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě 323 323

A.2.3 Autorský dozor 1 396 1 396

A.2.4 Dokumentace skutečného provedení 775 775

A.3 Výkupy pozemků určených k zástavbě

A.4 Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku

A.4.1 z toho Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby

A.4.2 Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn

A.4.3 Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn

A.5 Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby 936 625 310

A.5.1 z toho Poradenské firmy

A.5.1.1 z toho Poradenské firmy pro řízení projektu

A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum

A.5.2 Soutěže a zadávací řízení 5 5

A.5.2.1 z toho Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace

A.5.2.2 Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ) 5 5

A.5.2.3 Soutěže a zadávací řízení na dodávku

A.5.3 Ostatní 931 620 310

A.5.3.1 Správní a místní poplatky 155 155

A.5.3.1.1 z toho správní poplatky za likvidaci odpadů SO

A.5.3.1.2 správní poplatky za likvidaci odpadů PS

A.5.3.1.3 ostatní 155 155

A.5.3.2 Vyhodnocení stavby a propagace stavby 775 465 310

A.5.3.3 Měření účinnosti protihlukových opatření

A.5.3.4 Otvírky zemníků

A.5.3.5 Zabezpečovací a konzervační práce

A.6 Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem 38 345 483 2 573 23 269 12 021

A.7 38 345 483 2 573 23 269 12 021

Náklady na přípravu a celkové zabezečení výstavby hrazené z plánovaných 

investičních zdrojů celkem
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Obr. 2 – formulář 1b 

  

Náklady stavby CÚ 2013-15 Ve stadiu 2

Do 

roku 

2013 2013 2014 2015

Název stavby: DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo) Číslo stavby

Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ IČO 70994234

Kraj: Liberecký, KrálovehradeckýLiberecký, KrálovehradeckýKategorie dráhy Ost.celostátní 1,000 0,994 0,989

Realizace výstavby Náklady v tis. Kč

B Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky 422 720 23 593 399 127

B.1 Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky 156 448 23 593 132 855

B.1.1 z toho Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky 156 448 23 593 132 855

B.1.1.1 z toho Stavební objekty (ZRN) 141 885 21 397 120 488

B.1.1.1.1 z toho dodávka

B.1.1.1.2 práce (HSV+PSV+Montáže) 141 885 21 397 120 488

B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem

B.1.1.1.4 HZS

B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady

B.1.1.2.1 z toho zařízení staveniště

B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby

B.1.1.3 Umělecká díla

B.1.1.4 Geodetická činnost

B.1.1.5 Koordinační činnost

B.1.1.6 Zkoušky a revize

B.1.1.7 Ostatní (BOZP, notifikace, odpady) 375 57 318

B.1.1.8 10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1 14 189 2 140 12 049

B.1.2 Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem

B.1.3 Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem

B.2 Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky 266 272 266 272

B.2.1 z toho Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky 266 272 266 272

B.2.1.1 z toho Provozní soubory (ZRN) 241 487 241 487

B.2.1.1.1 z toho dodávka 241 487 241 487

B.2.1.1.2 práce (HSV+PSV+Montáže)

B.2.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem

B.2.1.1.4 HZS

B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady

B.2.1.2.1 z toho zařízení staveniště

B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby

B.2.1.3 Geodetická činnost

B.2.1.4 Koordinační činnost

B.2.1.5 Zkoušky a revize

B.2.1.6 Ostatní (BOZP, notifikace, odpady) 637 637

B.2.1.7 10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1. 24 149 24 149

B.2.2 Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem

B.2.3 Hodnota prací a vyzískaného materiálu

B.2.4 Revize zajišťované investorem

B.3 Náklady na pořízení strojů a zařízení

B.3.1 z toho Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli

B.3.1.1 z toho Náklady na dopravní prostředky

B.3.1.2 Náklady na výpočetní techniku

B.3.1.3 Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené 

B.3.2 Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem

B.4 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

B.4.1 z toho Náklady na programové vybavení

B.4.2 Náklady na ocenitelná práva

B.4.3 Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti

B.4.4 Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený

B.5 Rezerva

B.5.1 z toho Rezerva pro stavební objekty

B.5.2 Rezerva pro provozní soubory

B.6 Náklady na realizaci výstavby celkem 422 720 23 593 399 127

B.7 Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů 422 720 23 593 399 127
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Obr. 3 – formulář 1c 

 

  

Náklady stavby CÚ

2013-

15 Ve stadiu 2

Do 

roku 

2013 2013 2014 2015

Název stavby: DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo) Číslo stavby

Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ IČO 70994234

Kraj: Liberecký, KrálovehradeckýKategorie dráhy Ost.celostátní

C. Ostatní investiční náklady Náklady v tis. Kč

C.1 Náklady dalšího zabezpečení 289 289

C.1.1 z toho Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů

C.1.2 Odvody za odnětí ZPF a LPF

C.1.2.1 z toho Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF

C.1.2.2 Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF

C.1.2.3 Odstranění ekonomické újmy

C.1.3 Příspěvky jiným investorům 49 49

C.1.3.1 z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika 49 49

C.1.3.2 Ostatní příspěvky

C.1.4 Ostatní 240 240

C.2 Úroky z investičních úvěrů

C.2.1 z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou

C.2.2 Úroky z úvěrů bez státní záruky

C.2.3 Úroky z dodavatelských úvěrů

C.3 Ostatní investiční náklady celkem 289 289

D Pořizovací investiční náklady stavby celkem                           (PIN) 461 355 483 2 573 47 151 411 148

D.1 Celkové investiční náklady celkem                                           (CIN) 461 355 483 2 573 47 151 411 148

D.1.1 z toho CIN bez úroků z investičních úvěrů                                                    (CIN 1) 461 355 483 2 573 47 151 411 148

D.1.2 CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem   (CIN 2) 461 355 483 2 573 47 151 411 148

D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti      (CIN 3) 449 985 2 223 42 564 405 198

D.2 Nákl.na interopereabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4) 

D.3 Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)  (CIN 5) 

E. Provozní náklady                                                                       (PN)

E.1 z toho Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady

E.2 Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby

E.3 Vybavení stavby zásobami

E.4 Biologická rekultivace

E.5

E.6 Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku 

E.7 Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku

E.8

E.9 Náhradní doprava (objezdová trasa)

E.10 Úroky z neinvestičních úvěrů

E.10.1 z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou

E.10.2 Úroky z úvěrů bez státní záruky

E.10.3 Úroky z dodavatelských úvěrů

E.11 Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob

F Celkové náklady stavby bez DPH                           (CNS) 461 355 483 2 573 47 151 411 148

G Daň z přidané hodnoty                                          (DPH) 96 884 101 540 9 902 86 341

H Celkové náklady stavby vč. DPH                                 (CND) 558 239 584 3 113 57 053 497 489

Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání

Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány
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Obr. 4 – formulář 2c 

 

  

Náklady stavby CÚ 2013 Ve stadiu 2

Název stavby:

Investor:

Kraj: Kategorie dráhy Ost.celostátní

C. Ostatní investiční náklady Náklady v tis. Kč

C.1 Náklady dalšího zabezpečení 289

C.1.1 z toho Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů

C.1.2 Odvody za odnětí ZPF a LPF

C.1.2.1 z toho Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF

C.1.2.2 Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF

C.1.2.3 Odstranění ekonomické újmy

C.1.3 Příspěvky jiným investorům 49

C.1.3.1 z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-energetika 49

C.1.3.2 Ostatní příspěvky

C.1.4 Ostatní 240

C.2 Úroky z investičních úvěrů

C.2.1 z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou

C.2.2 Úroky z úvěrů bez státní záruky

C.2.3 Úroky z dodavatelských úvěrů

C.3 Ostatní investiční náklady celkem 289

D Pořizovací investiční náklady stavby celkem                           (PIN) 466 135

D.1 Celkové investiční náklady celkem                                           (CIN) 466 135

D.1.1 z toho CIN bez úroků z investičních úvěrů                                                    (CIN 1) 466 135

D.1.2 CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem   (CIN 2) 466 135

D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti      (CIN 3) 454 766

D.2 Nákl.na interopereabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4) 

D.3 Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)  (CIN 5) 

E. Provozní náklady                                                                       (PN)

E.1 z toho Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady

E.2 Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby

E.3 Vybavení stavby zásobami

E.4 Biologická rekultivace

E.5

E.6 Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku 

E.7 Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku

E.8

E.9 Náhradní doprava (objezdová trasa)

E.10 Úroky z neinvestičních úvěrů

E.10.1 z toho Úroky z úvěrů se státní zárukou

E.10.2 Úroky z úvěrů bez státní záruky

E.10.3 Úroky z dodavatelských úvěrů

E.11 Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob

F Celkové náklady stavby bez DPH                           (CNS) 466 135

G Daň z přidané hodnoty                                          (DPH) 97 888

H Celkové náklady stavby vč. DPH                                 (CND) 564 023

Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání

Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány
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Podle tabulky v „Metodice hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktury“ se potom 

postupuje v následujících krocích: 

1) z příslušných polí v SR označených v prvním sloupci příslušným kódem (písmeno a číslice) se 

převezme výše IN v jednotlivých letech do příslušných sloupců v tabulce 1.1 CBA tabulek 

 

Obr. 5 – tabulka pro převod IN ze SR 

Při přebírání hodnot je nutné zohlednit fakt, že údaje v SR ve formulářích 1a, 1c v částech 

„A – Příprava a celkové zabezpečení výstavby“ a „C – Ostatní investiční náklady“ nejsou 

inflatovány a proto je nutné je převzít v nezměněné podobě i do CBA tabulek. V případě 

formuláře 1b je situace jiná, tam je nutné náklady převést do správné CÚ nejlépe tak, že se 

do polí ve sloupci pod jednotlivými roky (řádek na úrovni „Kategorie dráhy“) označený 

červeně na obr. 2 vyplní hodnoty 1,000 (není uvažována inflace). Zároveň je třeba převést 

správně jednotky (v SR se IN udávají v tis. Kč, v CBA tabulkách v jednotkách Kč). Náklady pro 

rok 2013 a před rokem 2013 se přičtou do prvního roku výstavby (2014). 

Podoba výstupní tabulky 1.1 v CBA tabulkách (po tomto dílčím kroku) je na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 6 – tabulka 1.1 v CBA tabulkách, CÚ roku zpracování EH 

Jako kontrola správnosti převodu IN ze SR slouží srovnání CIN v CBA tabulkách (viz vyznačené 

pole na obr. 6 s CIN ve formuláři 2c ze SR (viz obr. 4). Tyto dvě hodnoty musí být shodné. 

2) Hodnoty IN v CBA tabulkách, které jsou v souladu se SR v jednotné CÚ je nutné převést na CÚ 

prvního roku výstavby, tedy v tomto případě CÚ 2014. To se provede pomocí inflačního 

koeficientu uvedeného ve sloupci pro rok 2014 v SR ve formuláři 1b nahoře (viz obr. 2) 

aplikovaného pouze na část položky „Stavby a konstrukce (stavební náklady)“ vyjma vstupů 

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) * V roce

a (konstantní ceny) 2014 2015 2016

CÚ 2013

Přípravná a projektová dokumentace 29 192 718 22 447 312 6 745 406

Zábory a nákupy pozemků 0 0 0

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 389 018 579 21 866 657 367 151 921

Stroje a zařízení 0 0 0

Technická asistence, propagace 935 546 625 381 310 165

Technický dozor 8 217 229 3 251 758 4 965 471

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 427 364 071 48 191 108 379 172 963 0

Rezerva 38 770 683 2 152 084 36 618 599

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 466 134 754 50 343 192 415 791 562 0

DPH 21,0% 97 888 298 10 572 070 87 316 228 0

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 564 023 053 60 915 263 503 107 790 0

Celk. projekt. náklady
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z formuláře 1c, které tvoří malou část položky v tomto řádku (viz obr. 5). Dále je nutno 

inflační koeficient aplikovat na položky v řádku „Rezerva“. 

 

Obr. 7 – tabulka 1.1 v CBA tabulkách, CÚ roku zahájení výstavby 

Jako kontrola správnosti převodu IN na stálou CÚ slouží srovnání CIN v CBA tabulkách (viz 

vyznačené pole na obr. 7) s CIN ve formuláři 1c ze SR po záměně inflačního koeficientu pro 

rok 2015 za koeficient pro rok 2014 ve formuláři 1b nahoře (viz obr. 2). Uvedené dvě hodnoty 

CIN musí být shodné. 

Převod IN ze SR do tabulky H.1 
 

Pro správný převod hodnot ze SR do tabulky H.1 platí stejná obecná pravidla jako u převodu do CBA 

tabulek s tím rozdílem, že v tabulce H.1 jsou použity IN v běžných cenách a není tedy nutné převádět 

náklady z formuláře 1b do jednotné cenové úrovně. 

Pro zařazování jednotlivých položek SR do položek tabulky H.1 je nutné vycházet z aktualizovaného 

dopisu č.j. 1112/2012 – OI z října 2012, který podrobně specifikuje jednotlivé převody. Hodnota 

položky „Propagace“ se v SR nachází ve formuláři 0a. Informace k rozdělení nákladů na způsobilé 

a nezpůsobilé v uvedeném dopise ovšem již není aktuální, je třeba se řídit aktuálními pokyny FEU. 

Způsobilost nákladů se u každého projektu posuzuje individuálně, nelze stanovit jednotný univerzální 

vzor. 

Příklad 2 

Pro stavbu, pro kterou bylo zpracováváno EH v předchozím příkladu, by výsledná tabulka H.1 měla 

následující podobu. 

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) * V roce

a (konstantní ceny) 2014 2015 2016

CÚ 2014

Přípravná a projektová dokumentace 29 192 718 22 447 312 6 745 406

Zábory a nákupy pozemků 0 0 0

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 386 776 949 21 742 229 365 034 720

Stroje a zařízení 0 0 0

Technická asistence, propagace 935 546 625 381 310 165

Technický dozor 8 217 229 3 251 758 4 965 471

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 425 122 441 48 066 679 377 055 762 0

Rezerva 38 547 110 2 139 674 36 407 436

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 463 669 551 50 206 354 413 463 198 0

DPH 21,0% 97 370 606 10 543 334 86 827 271 0

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 561 040 157 60 749 688 500 290 469 0

Celk. projekt. náklady
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Obr. 8 – tabulka H.1 

Tabulka H.1 se sestavuje prostřednictvím tzv. „Komentáře k tabulce H.1“ (viz obr. 9), ze kterého se 

souhrnné hodnoty vloží do tabulky H.1. Podoba „Komentáře“ není fixována, lze doplnit (ubrat) 

položky dle konkrétního projektu (uvedený příklad je platný pro SR prezentovaný výše). „Komentář“ 

se předkládá ke schválení na OI společně s tabulkou H.1. 

 

Obr. 9 – tabulka H.1 

Pro kontrolu lze doporučit na závěr porovnat hodnotu CIN v běžných cenách ze SR (viz obr. 3) 

s hodnotou v buňce A10 tabulky H.1. Tyto hodnoty musejí být shodné (viz obr. 8). 

Celkové náklady 

projektu

Nezpůsobilé náklady Způsobilé náklady

(A) (B) (C)=(A)-(B)

1.         Poplatky za plány/stavební projekt 29 192 718 8 942 014 20 250 703

2.         Nákup pozemků 0 0 0

3.         Výstavba 384 671 958 1 349 565 383 322 393

4.         Stroje a zařízení

5.    Nepředvídatelné události 38 337 165 15 334 866 23 002 299

6.    Příp. úprava ceny

7.         Technická pomoc 470 298 470 298 0

8.         Propagace 465 248 0 465 248

9.         Dozor v průběhu výstavby 8 217 229 6 821 484 1 395 745

10.  Mezisoučet 461 354 615 32 918 227 428 436 388

11. DPH 96 884 469 96 884 469

12.  CELKEM 558 239 084 129 802 696 428 436 388

v celých Kč

TABULKA H.1

Komentář k tabulce H1

Název projektu:

Řádek z 

tabulky 

H1

Celkové náklady             

(Kč)

Rozpis celkových 

nákladů                        

(Kč)

Popis, odkaz na údaje v SR stavby Z toho způsobilé  

(Kč)

Z toho 

nezpůsobilé   (Kč)

1 29 192 718 26 040 806 Náklady na dokumentaci staveb (SR - A.2) 21 646 448 4 394 358

4 547 656 Náklady na IIČ v přípravě (SR - z A.1 40%) 0 4 547 656

-1 395 745 Autorský dozor (SR - A.2.3) -1 395 745 0

29 192 718 Mezisoučet 20 250 703 8 942 014

2 0 0 Výkup pozemků určených k zástavbě (SR - A.3) 0 0

0 Výkupy nemovitostí pro realizaci stavby (SR - A.4.1) 0 0

0
Hodnota majetku, který bude odstraněn (mimo SŽDC) (SR -

A.4.3)
0 0

0 Odvody za odnětí ZPF a LPF (SR - C.1.2) 0 0

0 Mezisoučet 0 0

3 384 671 958 156 073 629 Náklady SO (SR - B.1.1 minus BOZP z B.1.1.7) 154 840 780 1 232 849

0 Zabezpečovací a konzervační práce (SR - A.5.3.5) 0 0

-14 188 512 Rezerva SO dle FIDIC (SR - B.1.1.8) -14 065 227 -123 285

265 635 181 Náklady PS (SR - B.2.1 minus BOZP z B.2.1.6) 265 635 181 0

-24 148 653 Rezerva PS dle FIDIC (SR - B.2.1.7) -24 148 653 0

374 578 BOZP v průběhu stavby (SR - z B.1.1.7) 374 578 0

636 734 BOZP v průběhu stavby (SR - z B.2.1.6) 636 734 0

0 Práce zajišťované investorem - SO (SR - B 1.2) 0 0

0 Práce zajišťované investorem - PS (SR - B 2.2) 0 0

0 Revize zajišťované investorem (SR - B.2.4) 0 0

49 000 Náklady dle zákona č. 458/2000 Sb. (SR - C.1.3.1) 49 000 0

0 Ostatní příspěvky (SR - C.1.3.2) 0 0

240 000 Ostatní (SR - C.1.4) 0 240 000

0 Náklady na pěstitelské celky (SR - C.1.1) 0 0

384 671 958 Mezisoučet 383 322 393 1 349 565

5 38 337 165 14 188 512 Rezerva SO dle FIDIC (SR - B.1.1.8) 8 513 107 5 675 405

24 148 653 Rezerva PS dle FIDIC (SR - B.2.1.7) 14 489 192 9 659 461

38 337 165 Mezisoučet 23 002 299 15 334 866

7 470 298 0 Poradenské firmy (SR - A.5.1) 0 0

5 000 Soutěže a zadávací řízení  (SR - A.5.2) 0 5 000

930 546 Ostatní (SR - A.5.3) 465 248 465 298

-465 248 Propagace (SR z A.5.3) -465 248 0

470 298 Mezisoučet 0 470 298

8 465 248 465 248 Propagace (SR z A.5.3) 465 248 0

465 248 Mezisoučet 465 248 0

9 8 217 229 1 395 745 Autorský dozor (SR - A.2.3) 1 395 745 0

6 821 484 Náklady na IIČ v průběhu realizace (SR - z A.1 60%) 0 6 821 484

8 217 229 Mezisoučet 1 395 745 6 821 484


