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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
 

Dlážděná 1003/7 
 
 

110 00  Praha 1 
 

ZMĚNA Č. 3 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ 
 A REGIONÁLNÍ - 2019 
č.j. 49034/2018-SŽDC-GŘ-O12 

 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 
1003/7, PSČ 111 00, jako osoba, která podle § 33 odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání změny č. 3 
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 
2019, účinné od 15.10.2018. 
V Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 
2019 se mění následující: 
 

1. Kapitola 1.1.4.5 – oprava kontaktních údajů: 

E-mail:  ivo.muras@msk.cz 
Web:   www.msk.cz 

 

2. Kapitola 2.3.1.1 – upravena struktura smlouvy: 

Článek 18  Ostatní ustanovení 
Článek 19  Závěrečná ustanovení  
 

3. Kapitola 2.8 – nové znění posledního odstavce: 

Dopravce předá před jízdou vlaku do IS SŽDC číslo licence každého strojvedoucího, který řídí 
činné hnací vozidlo na vlaku. Uvedená povinnost není podmínkou přístupu k dráze a její nesplnění 
ze strany dopravce neznemožní využití dráhy dopravcem a ani žádným jiným způsobem neovlivní 
vztahy mezi SŽDC a dopravcem. Číslo licence slouží výhradně pro  ověření splnění podmínek pro 
provozování drážní dopravy dopravcem, dle ustanovení § 23 odst. 1 písmeno d) zákona o dráhách a 
pro potřeby Drážního úřadu. Zaměstnanci SŽDC nemají v IS SŽDC přístup k takovým údajům, 
které by umožnily bližší identifikaci držitele čísla licence. V případě nesdělení čísla licence každého 
strojvedoucího, který řídí činné hnací vozidlo na vlaku, dle první věty, SŽDC vyrozumí Drážní úřad 
o této skutečnosti. 

 

4. Kapitola 3.6.3 – aktualizace údajů v tabulce: 

Liberec 8 544 
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5. Kapitola 4.6.2 – na konec prvního odstavce doplněna písm. g) a h): 

g) je to stanoveno právními předpisy; 
h) tak bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 

6. Kapitola 5.4.1 – nové znění posledního odstavce 

Od 1.1.2019 je SŽDC dodavatelem trakční elektrické energie pro potřeby dopravců využívajících 
závislou trakci na všech elektrizovaných dráhách, které provozuje. Každý dopravce musí před 
započetím odběru trakční elektrické energie uzavřít se SŽDC písemnou Smlouvu o dodávkách 
trakční elektrické energie. 

Kontakt na poskytovatele trakční elektrické energie:  

Společnost:        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Správa železniční energetiky 

Sídlo:                    Riegrovo nám. 914, 500 02 Hradec Králové 
IČ:                          70994234 

DIČ:                       CZ70994234 
Právní forma:    státní organizace 

Web:                    www.szdc.cz 
Podrobné podmínky poskytování doplňkové služby včetně účtování a fakturace dodávky trakční 
elektrické energie jednotlivým dopravcům, které jsou pro SŽDC a dopravce závazné, jsou 
předmětem samostatné Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie mezi SŽDC a daným 
dopravcem. Vzorové znění smlouvy včetně podmínek poskytování služby dodávka trakční 
elektrické energie a ceny za poskytnutí této služby je k dispozici na www.szdc.cz v sekci 
energetika. Dopravce je povinen před uzavřením Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie 
mít se SŽDC uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy (viz kapitola 2.3.1.1). 

 

7. Kapitola 6.1.1 – odstraněn poslední odstavec 

Za poskytování audiovizuálních informací cestujícím v rozsahu stanoveném provozovateli dráhy 
zákonem o dráhách, jeho prováděcími vyhláškami a vnitřními předpisy provozovatele dráhy SŽDC 
neúčtuje samostatné ceny, není-li stanoveno jinak. 
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8. Příloha G Plán investic – výběr – odstraněny řádkyv tabulce: 
Plánovaný 

termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 
Předpokládaný termín prací Doba 

trvání 
pomalé 
jízdy od do od do 

2017 2019 301 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 
   Louky - Č. Těšín  výluka TK 1 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
   Louky výluka LKS 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
   Louky výluka SKS 23.6.2018 14.9.2018  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 23.6.2018 14.9.2018  
   Č. Těšín – Louky 

Č. Těšín - Albrechtice 
výluka TK 2 + TK 2 29.7.2018 13.10.2018  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 29.7.2018 13.10.2018  

2018 2019 521 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 
   Odb. Barrandov - Praha-

Smíchov 
Výluka TK 1 + TV 31.7.2018 28.9.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 1,805-3,000 31.7.2018 28.9.2018 60 
   Praha-Smíchov - Odb. 

Barrandov 
Výluka TK 2 + TV 29.9.2018 27.11.2018  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 1,805-3,000 29.9.2018 27.11.2018 60 
   Odb. Barrandov - Praha-

Radotín 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
               
Sudá skupina + TV 

1.4.2019 9.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 1.4.2019 9.7.2019 100 
   Praha-Radotín - Odb. 

Barrandov 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
 
Lichá skupina + TV 

24.7.2019 4.11.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 24.7.2019 4.11.2019 104 

2019 2022 524 Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 
   ŽST Praha-Vysočany výluka SK 6, 8 4.8.2019 13.8.2019  

   výluka SK 4, 6 14.8.2019 23.8.2019  
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Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba 
trvání 

pomalé 
jízdy od do od do 

   výluka SK 2 24.8.2019 2.9.2019  

   pomalá jízda SK 2, 4 V=50 km/h km 28,600 – 29,250 4.8.2019 2.9.2019 30 
   Praha-Horní Počernice – 

odb. Skály 
výluka TK 2 25.9.2019 29.9.2019  

   Praha-Horní Počernice - 
Praha-Vysočany 

výluka TK 1 30.9.2019 4.10.2019  

   Praha-Horní Počernice – 
odb. Skály 

výluka TZZ 5.10.2019 7.10.2019  

   Praha-Horní Počernice – 
odb. Skály 

pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 22,500 – 22,800 25.9.2019 7.10.2019 13 

   Mstětice – Praha-Horní 
Počernice 

výluka TK 2 12.10.2019 16.10.2019  

   výluka TK 1 17.10.2019 21.10.2019  

   výluka TZZ 22.10.2019 24.10.2019  
   pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 17,200 – 17,500 12.10.2019 24.10.2019 13 

   ŽST Praha-Horní 
Počernice 

výluka SZZ, vč. TZZ navazujících úseků (postupně); V=40 km/h km 
19,710 – 21,335 

25.10.2019 30.10.2019 6 

   odb. Skály – Praha-
Vysočany 

výluka TK 101 1.8.2019 29.9.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 22,50 – 28,800 1.8.2019 29.9.2019 60 
   Praha-Horní Počernice – 

Praha-Vysočany 
výluka TK 1 7.10.2019 5.12.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 21,400 – 28,800   60 

2019 2022 525 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 
   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30b, 32b, 34, 34a 1.3.2019 30.4.2019  

   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30, 30b, 32, 32b, 34, 34a 1.5.2019 15.12.2019  

2019 2020 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L. 
   ŽST Roudnice nad Labem výluka SK 1, 3, 5 2.8.2019 29.11.2019  
   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 475,900 – 476,900 2.8.2019 29.11.2019 120 

2018 2019 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice 
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Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba 
trvání 

pomalé 
jízdy od do od do 

   ŽST Lovosice výluka SK 2, 4, 6 2.3.2019 29.5.2019  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 2.3.2019 29.5.2019 89 
   ŽST Lovosice výluka SK 1, 3 30.5.2019 29.7.2019  
    pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 30.5.2019 29.7.2019 61 
   ŽST Lovosice výluka SK 7, 9, 11 30.7.2019 27.9.2019  
   ŽST Lovosice výluka SK 13, 15, 17 28.9.2019 26.11.2019  
2018 2018 536 Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary 
   Karlovy Vary-Březová - 

Karlovy Vary dol.n. 
Výluka TK 3.7.2018 30.10.2018  

 

9. Příloha G Plán investic – výběr – doplněny řádky do tabulky: 

Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba 
trvání 

pomalé 
jízdy od do od do 

2019 2019 306 Suchdol nad Odrou – 
Nový Jičín 

Výluka TK 1.7.2019 31.8.2019  

   Bruntál – Malá Morávka Výluka TK 2.9.2019 31.10.2019  

2017 2018 709 Peronizace ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 
   Pačejov – Horažďovice 

př. 
Pačejov 

Výluka TK 1 + TV 
SK 1, 3, 5 

17.3.2019 11.5.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 301,000-299,571 17.3.2019 11.5.2019 56 

   Pačejov – Horažďovice 
př. 
Pačejov 

Výluka TK 2 + TV 
SK 2, 4, 6 + TV 

12.5.2019 6.7.2019  

   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 300,150-301,875 12.5.2019 6.7.2019 56 

   Pačejov Výluka SK 1,2,4,6 + TV 7.7.2019 28.9.2019  
   pomalá jízda SK 3 V=50 km/h 7.7.2019 28.9.2019 84 
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Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba 
trvání 

pomalé 
jízdy od do od do 

   Pačejov - Nepomuk 
Pačejov 

Výluka TK 2 + TV 
SK 1,2,4,6 + TV 

29.9.2019 26.10.2019  

   pomalá jízda SK 3 V=50 km/h 29.9.2019 26.10.2019 28 

2017 2019 712,713 Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 
   Plzeň-Jižní Předměstí - 

Plzeň-Křimice 
Výluka SK512/TK 1 + TV 1.3.2019 13.5.2019  

   pomalá jízda SK 511/TK 2 V=50km/h 1.3.2019 13.5.2019 74 

   Plzeň-J. Předm. - 
Vejprnice Výluka TK 29.4.2019 13.5.2019  

   Plzeň JP – odb. 
N. Hospoda 

Výluka SK 501/981 nová 14.5.2019 13.11.2019  
   pomalá jízda SK 502/982 nová V=50km/h 14.5.2019 13.11.2019 184 
   Plzeň JP – odb. N. 

Hospoda 
Výluka SK 502/982 nová 14.11.2019 5.12.2019  

   pomalá jízda SK 501/981 nová V=50km/h 14.11.2019 5.12.2019 22 
   Plzeň-Jižní Předměstí - 

Plzeň-Křimice 
Výluka SK/TK 512/2 11.3.2019 25.3.2019  

   pomalá jízda SK/TK 511/1 V=50km/h 11.3.2019 25.3.2019 15 
   Plzeň-Jižní Předměstí - 

Plzeň-Křimice 
Výluka SK/TK 511z/1 26.3. 2019  29.7.2019  

   pomalá jízda SK/TK 512/2 V=50km/h 26.3. 2019  29.7.2019 77 
   Plzeň-Jižní Předměstí - 

Plzeň-Křimice 
Výluka SK/TK 512/2 30.7.2019 29.11.2019  

   pomalá jízda SK/TK 511/1 V=50km/h 30.7.2019 29.11.2019 123 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka SK/TK 511z/1 30.11.2019 2.12.2019  
   pomalá jízda SK/TK 512/2 V=50km/h 30.11.2019 2.12.2019 3 
   Plzeň-Jižní Předměstí - 

Plzeň-Křimice 
Výluka SK/TK 512/2 3.12.2019 5.12.2019  

   pomalá jízda SK/TK 511/1 V=50km/h 3.12.2019 5.12.2019 3 
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10. Příloha G - Pomalé jízdy – odstraněny řádky v tabulce: 

Místo PJ Délka PJ 
(m) 

Termín PJ Doba PJ 
(dní) 

Hodnota PJ 
(km/hod.) 

Důvod PJ 

Čelákovice – Brandýs nad Labem 3500 1.1.2019-30.9.2019 274 30 špatný stav žel. svršku 
Chvatěruby - Úžice 2000 1.1.2019-30.9.2019 274 30 špatný stav žel. svršku 
Úžice – Neratovice 4500 1.1.2019-31.10.2019 305 30 špatný stav žel. svršku 
Kralupy nad Vlt. Předměstí – Podlešín 7000 1.1.2019-31.10.2019 305 30 špatný stav žel. svršku 
Slaný předměstí - Zlonice 300 1.1.2019-30.6.2019 179 20 špatný stav žel. svršku 
Zlonice 150 1.1.2019-30.6.2019 179 20 špatný stav žel. svršku 
Rakovník – Jesenice 3000 1.1.2019-31.10.2019 305 30 špatný stav žel. svršku 
Chrášťany – Mutějovice 5000 1.1.2019-31.10.2019 305 30 špatný stav žel. svršku 
Muťejovice – Domoušice 2000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
Noutonice – Podlešín 8000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
Zlonice - Straškov 15000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
Kralupy nad Vlt. předměstí - Velvary 2500 1.1.2019-30.6.2019 179 30 špatný stav žel. svršku 
Praha Vysočany – Praha Horní Počernice 6000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
Mšeno – Skalsko 9000 1.1.2019-30.11.2019 334 20 def. závady kolejnic a GPK 
Katusice – Mladá Boleslav 2600 1.1.2019-30.11.2019 334 10 špatný stav žel. svršku 
Oskořínek – Křinec 11000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 def. závady kolejnic a GPK 
Kolín – Ledečko 40000 1.1.2019-30.11.2019 334 20 def. závady kolejnic a GPK 
K. Hora – Zruč n. S. 36000 1.1.2019-30.11.2019 334 20 špatný stav žel. svršku 
Čáslav – míst.. - Skovice – Třemošnice 17000 1.1.2019-30.11.2019 334 20 špatný stav žel. svršku 
Plaňany – Bošice – Kouřim 17000 1.1.2019-30.11.2019 334 20 špatný stav žel. svršku 
2. TK Poříčany – Pečky 6000 1.1.2019-30.11.2019 334 120 závady kolejnic v GPK 
1. TK Poříčany – Pečky 6000 1.1.2019-30.11.2019 334 120 závady kolejnic v GPK 
Nymburk město – Veleliby 5000 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
300. SK  žst. Nymburk seř. n. 1100 1.1.2019-30.11.2019 334 30 špatný stav žel. svršku 
0. SK v žst. Nymburk hl. n 300 1.1.2019-30.11.2019 334 20 špatný stav žel. svršku 
Kropáčova Vrutice - Chotětov 8000 1.1.2019-30.11.2019 334 50 závady v GPK 
Dobrovice – Bezděčín 8000 1.1.2019-30.11.2019 334 50 závady v GPK 
Chotětov - Mladá Boleslav 11000 1.1.2019-30.11.2019 334 50 závady v GPK 
Mariánské Lázně - Vlkovice 1150 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1948 + 

Pozn. 1*) 
Vlkovice - Ovesné Kladruby 235 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1967 + 

Pozn. 1*) 
Vlkovice - Ovesné Kladruby 2444 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1961 + 
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Místo PJ Délka PJ 
(m) 

Termín PJ Doba PJ 
(dní) 

Hodnota PJ 
(km/hod.) 

Důvod PJ 

Pozn. 1*) 
Ovesné Kladruby - Teplá 400 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1955 + 

Pozn. 1*) 
Ovesné Kladruby - Teplá 300 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel svršku - rok vložení 1955 + 

Pozn. 1*) 
Poutnov - Bečov nad Teplou 250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 + 

Pozn. 1*) 
Bečov nad Teplou - Krásný Jez 2250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 + 

Pozn. 1*) 
Karlovy Vary - Stará Role 25 03/2017-12/2020 1370 20 stav žel. svršku na mostní 

konstrukci - přímé upevnění (SMT) 
+ Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 310 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 + 
Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 350 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 + 
Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 2815 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 + 
Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 2570 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1957 + 
Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 890 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 + 
Pozn. 1*) 

Nová Role - Nejdek 260 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 + 
Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 460 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 + 
Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 420 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 + 
Pozn. 2*) 

Pernink - Horní Blatná 15 03/2017-12/2020 1370 20 stav žel. svršku na mostní 
konstrukci - přímé upevnění (SMT) 
+ Pozn. 2*) 

Nové Sedlo - Sokolov 1200 08/2017-12/2020 1217 120 Zajištění skalních masivů na trati 
Chomutov – Cheb - plán investiční 
výstavby 2016 - 3. změna 

Bystřička – Jablůnka, kol. č. 1, 2 2000 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložení 1983 
Pozn. 3* 
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Místo PJ Délka PJ 
(m) 

Termín PJ Doba PJ 
(dní) 

Hodnota PJ 
(km/hod.) 

Důvod PJ 

Hradčovice – Uherský Brod 1 500 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložení 1970 
Pozn. 3* 

Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic 1 600 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložen 1971 
Pozn. 3* 

 

11. Příloha G - Pomalé jízdy – doplněny řádky: 

Místo PJ Délka PJ 
(m) 

Termín PJ Doba PJ 
(dní) 

Hodnota PJ 
(km/hod.) 

Důvod PJ 

Dolní Žleb kolej. č. 1 250 12/2018-12/2019 365 50 vadné pražce a upevňovadla 
Dolní Žleb kolej. č. 2 250 12/2018-12/2019 365 50 vadné pražce a upevňovadla 

12. Příloha G - Pomalé jízdy – zrušeny poznámky pod tabulkou: 
Pozn. 1*) PJ budou uplatněny v případě nerealizace akce „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“. Po zavedení PJ bude požádáno o 
TOR do doby rekonstrukce koleje. 
Pozn. 2*) PJ budou uplatněny v případě nerealizace akce „Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt“. Po zavedení PJ bude požádáno o TOR do doby 
rekonstrukce koleje. 
Pozn. 3*) PJ Bystřička – Jablůnka kol. č. 1, 2  -  stav dřevěných pražců , z hlavní činnosti nelze zajistit opravu celého úseku, bylo již několikrát navrženo do plánu investic; PJ 
Hradčovice – Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic – betonové pražce s dřevěnými hmoždinkami, nestabilní těleso železničního spodku, z hlavní činnosti nelze zajistit opravu 
celého úseku. 

13. Příloha G - Plán údržbových a opravných prací – smazány řádky v tabulce: 

Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba trvání 
pomalé jízdy od do od do 

2019 2019 701 J. Hradec- Jarošov nad 
Nežárkou 

Oprava trakčních podpěr v úseku J. Hradec- Jarošov nad Nežárkou 05/2019  09/2019 bez  

2019 2019 701 J.Hradec Oprava ovládání ÚO v žst. J. Hradec 04/2019 10/2019 bez 

2019 2019 701 Jarošov n.N.-Popelín Oprava ovládání ÚO v žst. Jarošov n.N., K. Malíkov, Popelín 06/2019 10/2019 bez 
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Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba trvání 
pomalé jízdy od do od do 

2019 2019 701A Děbolín- Jindřichův 
Hradec  

SVP v km: 23,350- 24,150 2019 2019 14  

2019 2019 701A Jidřichův Hradec- 
Jarošov  

TSO přejezdu v km: 36,683 (P6175) 2019 2019 14  

2019 2019 702 B Božejovice-Milevsko SVP,zřízení BK v úseku Božejovice-Milevsko 2019 2019 14  

2019 2019 703 Obrataň – Chýnov SVP a SVK  2019 2019 14  

2019 2019 703 Chýnov – Obrataň SVP, SVK a TSO přejezdu P6398 2019 2019 14  

2019 2019 704 Nemanice-Sudoměřice u 
T. 

Oprava opakovatelných průrazek v úseku Nemanice-Sudoměřice u 
T. 

04/2019 07/2019 bez 

2019 2019 704 Roudná – Doubí u 
Tábora 

SČ 1000 m 2019 2019 14 

2019 2019 704 Žst. Chotýčany- výh.6  TSO výhybky 2019 2019 14  

2019 2019 704 Nemanice- Hluboká nVlt. 
Zámostí 

TSO koleje km: 7,100- 8,100  2019 2019 14  

2019 2019 704 Žst. České Budějovice  TSO 1.TK v km: 2,900- 3,500 2019 2019 14  

2019 2019 705 Nové Hrady – Jílovice SČ 2000 m 2019 2019 14  

2019 2019 705 České Velenice – Jílovice SVK 2019 2019 14  

2019 2019 706A Žst. Holkov TSO přejezdu v km: 98,133 (P5570) 2019 2019 14  

2019 2019 706A Rybník- Omlenice Výměna podkladnic km. 73,900- 75,100 2019 2019 14  

2019 2019 707 A Křemže-Zlatá Koruna SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2019 707 A Černá v Poš.-Horní Planá SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2019 707 C Kubova Huť-Lenora SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2019 708 A Strunkovice n.Bl.-
Prachatice 

SVP,SVK 2019 2019 14  
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14. Příloha G - Plán údržbových a opravných prací – doplněny řádky do tabulky: 

Plánovaný 
termín investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba trvání 
pomalé jízdy od do od do 

2019 2019 501 Ústí nad Orlicí – Brandýs 
nad Orlicí Výměna kolejového roštu 26.4.2019 2.5.2019 7 

2019 2019 501 Choceň - Moravany Oprava GPK 19.4.2019 28.4.2019 10 
2019 2019 501 Uhersko - Moravany Výměna kolejnic 11.7.2019 13.7.2019 3 
2019 2019 501 Pardubice hl.n. – Kolín Oprava GPK 1.4.2019 18.4.2019 18 
2019 2019 501 Pardubice hl.n. - Přelouč Oprava TV 14.7.2019 31.7.2019 18 
2019 2019 501 Řečany n.L. –Záboří n.L. Oprava TV 1.8.2019 16.8.2019 16 
2019 2019 501 Záboří n.L. - Kolín Oprava TV 17.8.2019 26.8.2019 10 
 
 
 
 
V Praze dne    4. 10. 2018 

 
 
 
 

Bc. Jiří Svoboda, MBA, v.r. 
generální ředitel 


