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Machbarkeitsstudie 
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17.03.2017 Vertragsunterfertigung 

03/2017 – 05/2018 – I. Etappe der Studie 

– Vorschlag des Verkehrskonzepts und der technischen Lösung 

– Erstellung des Verkehrsmodels, CBA 

Unterlagen für die Entscheidung über die Durchfahrt durch Ústí nad Labem; Auswahl der 

Variante für die II. Etappe 

06/2018 – 10/2018 – Prüfung und Validierung der Ergebnisse 

bis dem 1.Q/2019 – II. Etappe der Studie und Fertigstellung 

– Vergleich der Subvarianten, Optimierung des Vorschlags und Umwertung der Kosten-Nutzen-

Analyse (CBA) 

– Auswerten der Varianten, endgültige Vorbereitung des Konzepts der Machbarkeitsstudie für die 

Diskussion 

– Einarbeitung der Bemerkungen, Ausarbeitung der Reinschrift, Übersetzungen 

 Vorlage der fertigen Machbarkeitsstudie beim Verkehrsministerium der Tschechischen 

Republik 

 

Harmonogramm der Machbarkeitsstudie 
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o Vorschlag einer realisierbaren Lösung der neuen Eisenbahnverbindung: 

o wirtschaftlich effektiv 

o verhandelbar in Bezug auf das Gebiet 

o technisch realisierbar 

o Erhöhung der Kapazität auf dem Abschnitt Ústí nad Labem – Dresden und nördlich von Prag: 

o grenzüberschreitenden Abschnitt: 

 Personenverkehr: 3 Paare Strecken / Stunde 

 Güterverkehr: bis 8 Paare Strecken / Stunde 

o Verbesserung der verkehrsmäßigen Erschließung des betroffenen Gebiets durch 

Eisenbahnverkehr: 

 Vorschlag des mehrschichtigen Linienverkehrs für komplexe Bedienung des Gebiets 

 Systemfahrzeit Prag – (30 min) – Ústí nad Labem – (30 min) – Dresden 

 optimierte Standortbestimmung des Bahnhofs in Ústí nad Labem  

o Vorschlag der sinnvollen Etappierung des Projekts für die einzelnen Varianten 

o Verbesserung der Umwelt – insbesondere durch Reduktion der Schallbelastung 

Ziele der Machbarkeitsstudie 
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I. Etappe der Studie 

ERWARTETE ENTWICKLUNG DER 
VERKEHRSINFRASTRUKTUR BIS 2045 
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I. Etappe der Studie 
Variante 1 

 

Machbarkeitsstudie der neuen 
Eisenbahnverbindung Prag – Dresden 

ÜBERSICHTLICHES SCHEMA 
 

VARIANTE Nr. 1 
Kategorisierung der Infrastruktur gem. der Studie 

„Technische Lösungen für die 
Schnellfahrtstrecke“ 
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I. Etappe der Studie 
Variante 2 

Machbarkeitsstudie der neuen 
Eisenbahnverbindung Prag – Dresden 

ÜBERSICHTLICHES SCHEMA 
 

VARIANTE Nr. 2 
Kategorisierung der Infrastruktur gem. der Studie 

„Technische Lösungen für die 
Schnellfahrtstrecke“ 
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I. Etappe der Studie / Fahrtzeiten 
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I. Etappe der Studie 
Kapazität des grenzüberschreitenden Abschnitts 



Ústí nad Labem, 25. 10. 2018 

o 2 Varianten mit Projekt + Variante ohne Projekt 

o Konzept der technischen und Betriebslösung 

verhandelt 

o Ergebnisse der Transportprognose 

o Indikative Wirtschaftskennziffer 

 

 

 

 

I. Etappe der Studie 
Fertigstellung der I. Phase der Studie 
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o Bemerkungen zum Längsprofil Ústí nad Labem – Tunnel an der Grenze 

o Lösung der alternativen Positionierung des Hauptbahnhofs → günstigere 

Entfernung vom Stadtzentrum 

 

I. Etappe der Studie  
Ústí nad Labem 

 



Ústí nad Labem, 25. 10. 2018 

Prüfung der Ergebnisse läuft! 

Transportprognose 

o Bestätigt positive 
Auswirkungen der 
Verkehrsbedienung Ústí nad 
Labem 

Investitionskosten des 
Bauvorhabens 

o Variante 1 und 2 vergleichbar 

o Ca. 130 Mrd.. einschl. des 
Anschlusses der Städte 
Louny und Most. 

Ökonomische Bewertung 

o V1:  ERR <0  

o V2:  ERR >5 

    ► Verzicht auf die Variant 1 

 

 

I. Etappe der Studie 
Vergleich der Varianten 

 

Prognose 

Var1 vs. BP 

Prognose 

Var2 vs. BP 
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I. Etappe der Studie 
durchschnittliche Zugauslastung 

 

 

Abb. 6-5 Tägliche Zugauslastung (Prognose 2050) 

ohne Projekt Variante 1 Variante 2 
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SŽDC + DB Netz – ein gemeinsamer Team für die Projektvorbereitung (seit 

12/2017) 

o Aufgrund der vorhergehenden Aktivitäten des Europäischen Verbunds für territoriale 

Zusammenarbeit (EVTZ) und Zuordnung des grenzüberschreitenden Vorhabens   

zur Kategorie des dringenden Bedarfs in BVWP 2030. 

o Regelmäßige Koordinierungstreffen unter Teilnahme vom Verkehrsministerium     

der Tschechischen Republik und SMWA (max. nach 2 Monaten). 

o 09.05.2018 – ausführliche Vorstellung des Vorhaben beim Bundesministerium        

für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin» eindeutige Unterstützung               

der gemeinsamen Vorbereitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Planung 

 Seit 2019 Vertragsverhältnis zwischen 

SŽDC und DBNetze für die gemeinsame 

Vorprojekt-Vorbereitung. 

 Bis 2025 Vorbereitung eines Vorschlags 

der technischen Lösung und der 

Rechtsdokumente für den gemeinsamen 

Ausbau und Betrieb. 
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SŽDC + DB Netz – ein gemeinsamer Team für die Projektvorbereitung (seit 

12/2017) 

o  Einheitliche Bezeichnung:Nové železniční spojení Drážďany – Praha 

   Neubaustrecke Dresden – Prag 

Zusammenstellung des Projektteams für den gemeinsamen Abschnitt. 

o Steuergremium auf dem Ministerialniveau. 

o Gemeinsame Führung der Vorbereitung -  DB Netz und SŽDC. 

o Unterstützung der nationalen Planungsteams – einheitliche Führung während 

der Vorbereitung und Realisierung des Vorhabens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Planung 



Ústí nad Labem, 25. 10. 2018 

SŽDC + DB Netz – ein gemeinsamer Team für die Projektvorbereitung (seit 

12/2017) 

o  Lösung der verfahrenstechnischen und technischen Teilfragen (Expertengruppen) 

o Geschätzte / vorgeschlagene Anzahl der Züge – Austausch nationaler Ansätze 

und Festlegung der einheitlichen Voraussetzungen. 

o Kontakt der Bahnstromsysteme – Gleichheit gefunden, Kontakt 15 kV vs.      

25 kV im Tunnel (Scheitelbereich). 

o Gemeinsame Werbung – weiterhin wichtige Rolle des EVTZ. 

o Technische Lösung des grenzüberschreitenden Abschnitts – technische 

Ausgangsspezifikationen und Standards der DBNetz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Planung 
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Machbarkeitsstudie 

o II. Phase der Studie; Überprüfung der Teilalternativen, Vorschlag der 

Etappierung des ganzen Vorhabens. 

o Verhandlung und Diskussion über dem Vorschlag. 

 

Gemeinsame Planung 

o Vorbereitung des Vertrags über die gemeinsame Planung; SŽDC + DB Netz, 

12/2018. 

o Festlegung der grundlegenden Parameter und des Umfang des gemeinsam 

geplanten Abschnitts 

o Festlegung der Regel für die Finanzierung des gemeinsamen Abschnitts. 

o Arbeit der Expertengruppen. 
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