

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	Ihned po podpisu Smlouvy		
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu SoD (1. Dílčí fakturace – 20% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů, provedení místních šetření, předložení technického řešení formou Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky), 	Předávací protokol k 1. dílčí etapě
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od podpisu SoD (2. Dílčí fakturace – 50% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> odevzdání Záměru projektu (ZP) předložení Přípravné dokumentace (PD) k připomínkám 	Předávací protokol k odevzdanému ZP. Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkám
<u>3. Dílčí etapa - konečné plnění</u>	do 3 měsíců od pokynu objednatel ¹⁾ (Konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> odevzdání Přípravné dokumentace včetně zpracovaných případných připomínek, zajištění podání žádosti o územní rozhodnutí nebo jiné formy (Územní souhlas, §15) dle zákona č. 183/2006 Sb. 	Předávací protokol o zpracování PD včetně projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. zajištění žádosti o územní rozhodnutí

¹⁾ Plnění 3. Dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatel o schválení ZP a písemný pokyn objednatel k dokončení prací na rozpracované PD