

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
s názvem zakázky „Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ“

uzavřené dne 25.8.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.9.2016 (dále jen „Smlouva“)
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 2079 ze dne 27.07.2016

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E650-S-2751/2015

ISPROFOND: 5 423 120 002

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 974

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 5017000958/5500

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Chroustovským,
členem představenstva,

Správce Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

a



HÍD-Csehprojekt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

společnost založená a existující podle právního řádu Maďarska
registrační číslo 01 09 272728

se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20, Budapest, Maďarsko

zapsaná u Rejstříkového soudu Soudního dvora hlavního města v Budapešti

zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva společnosti KLEMENT a.s.
a Ing. Jiřím Chroustovským, členem představenstva společnosti KLEMENT a.s., na základě plné
moci

coby právní nástupce společnosti A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
registrační číslo 01 10 048017, HU248575538, se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20,
Budapest, Maďarsko,

Společník Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „**Společnost KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín**“
na základě smlouvy o společnosti ze dne 12. 06. 2015, se sídlem společnosti: Hlíňany 18, 400 02
Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 974

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Chroustovským,
členem představenstva,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **215017**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V průběhu realizace díla dle **Smlouvy** vznikla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností potřeba provedení dodatečných stavebních prací a provedení těchto prací bylo nezbytné pro provedení původních prací, které jsou součástí Díla dle uzavřené **Smlouvy**.
- 1.2 Objednatel proto rozhodl, na základě závěrů jednání ze dne 30.9.2016 konaného v rámci jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o přijetí dodatečných stavebních prací, které zhotovitel provedl v tomto rozsahu:

Celková cena víceprací: + 1.741.368,16 Kč, bez DPH

Celková cena méněprací: - 1.882.795,74 Kč, bez DPH

Změna celkem: - 141.427,58 Kč, bez DPH

1.3 V návaznosti na čl. 1.1 a 1.2 tohoto **Dodatku** a v souladu s čl. 5.3 **Smlouvy** se strany dohodly na novém znění čl. 3.3 **Smlouvy**.

1.4 Po dohodě stran se aktuální znění článku 3.3 **Smlouvy** ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto **Smlouvou** Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH: **374.775.100,39 Kč**

Slovy:

Třístasedmdesátčtyřimilionysedmsetsedmdesátpěttisícjednostokorunčeských, třicetdevěthaléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 1 této **Smlouvy**, ve znění **Dodatku č. 1** a doplněn změnovým listem č. 1 (ZL č. 1).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení **Smlouvy** a jejích příloh nedotčená tímto **Dodatkem** zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Tento **Dodatek** nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.3 Tento **Dodatek** je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

2.4 Zhotovitel podpisem tohoto **Dodatku** výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla **Dodatku** (tzn. bez jeho příloh) na internetových stránkách Objednatele.

2.5 Nedílnou součástí tohoto **Dodatku** tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla (příloha č. 4 Smlouvy o dílo).

61





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ“

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2016

státní organizace

 KLEMENT s.r.o.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695 [3]

 KLEMENT s.r.o.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695 [3]

ca