

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
s názvem zakázky „Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ“

uzavřené dne 25.8.2015, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 2079 ze dne 27.07.2016

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E650-S-2751/2015

ISPROFOND: 5 423 120 002

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 974

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 5017000958/5500

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novotným,
členem představenstva,

Správce Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

a

HÍD-Csehprojekt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

společnost založená a existující podle právního řádu Maďarska
registrační číslo 01 09 272728

se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20, Budapest, Maďarsko

zapsaná u Rejstříkového soudu Soudního dvora hlavního města v Budapešti

zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva společnosti KLEMENT a.s.
a Ing. Jaroslavem Novotným, členem představenstva společnosti KLEMENT a.s., na základě
plné moci

coby právní nástupce společnosti **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
registrační číslo 01 10 048017, HU248575538, se sídlem 1138, Karikás Frigyes utca 20,
Budapest, Maďarsko,

Společník Společnosti KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „**Společnost KLEMENT – A-HÍD, trať Ústí n.L. – Děčín**“
na základě smlouvy o společnosti ze dne 12. 06. 2015, se sídlem společnosti: Hlíňany 18, 400 02
Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 974

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novotným,
členem představenstva,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **215017**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností potřeba provedení dodatečných stavebních prací a provedení těchto prací bylo nezbytné pro provedení původních prací, které jsou součástí Díla dle uzavřené Smlouvy.
- 1.2 Objednatel proto rozhodl, na základě změnových listů č.2 a 3 schválených 6.2.2017 generálním ředitelem SŽDC, státní organizace, o přijetí dodatečných stavebních prací, které zhotovitel provedl v tomto rozsahu:

1.3

Celková cena víceprací:	+ 2.328.301,89 Kč, bez DPH
Celková cena méněprací:	- 997.669,90 Kč, bez DPH
Změna celkem:	+ 1.330.631,99 Kč, bez DPH

1.4 Přílohu č. 1 tohoto **Dodatku** tvoří nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy: Rozpis Ceny Díla.

1.5 V návaznosti na čl. 1.1 a 1.2 tohoto **Dodatku** a v souladu s čl. 5.3 Smlouvy se strany dohodly na novém znění čl. 3.3 Smlouvy.

1.6 Po dohodě stran se aktuální znění článku 3.3 Smlouvy ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH: **376.105.732,38 Kč**

Slovy: **Třístasedmdesátšestmilionůjednostopěttisícšestsetřicetdvěkorunyčeské, třicetosmhaléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění **Dodatku č. 3.**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto **Dodatkem** zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Tento **Dodatek** nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.3 Tento **Dodatek** je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

2.4 Zhotovitel podpisem tohoto **Dodatku** výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla **Dodatku** (tzn. bez jeho příloh) na internetových stránkách Objednatele.

2.5 Nedílnou součástí tohoto **Dodatku** tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis ceny díla dle dodatku č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy o dílo).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 24.2.2014

V Řehlovičích dne 14.2.2014

KLIENT a.s.
Hlídkový 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

KLIENT a.s.
Hlídkový 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695