

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

aktualizace 31.10.2016

SO/PS	č.OBJEKTU	NÁZEV OBJEKTU	VLASTNÍK	CENA bez DPH (Kč)
E.		STAVEBNÍ ČÁST		
E.1		Inženýrské objekty		
E.1.1		Kolejový svršek a spodek		
E.1.1.1		Železniční svršek		
SO	31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek	SŽDC	81 620 123,64
SO	31-17-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek	SŽDC	50 039 066,55
SO	32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	SŽDC	116 564 318,03
SO	33-17-01	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek	SŽDC	3 296 577,33
SO	34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	SŽDC	117 656 956,48
SO	35-17-01	Karviná - Dětmárovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	SŽDC	73 943 985,75
SO	35-17-02	Karviná - Dětmárovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmárovice, železniční svršek	SŽDC	57 552 306,12
SO	36-17-01	Žst. Dětmárovice, železniční svršek	SŽDC	66 256 466,17
SO	50-17-01	Český Těšín - Dětmárovice, výstroj tratě	SŽDC	1 110 531,88
E.1.1.2		Železniční spodek		0,00
SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	SŽDC	34 464 134,61
SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	OSTATNÍ	0,00
SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	SŽDC	18 180 795,93
SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	OSTATNÍ	0,00
SO	32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	SŽDC	18 954 513,27
SO	34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	SŽDC	28 833 138,37
SO	35-16-01	Karviná - Dětmárovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	SŽDC	50 990 707,23
SO	35-16-02	Karviná - Dětmárovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmárovice, železniční spodek	SŽDC	16 638 022,36
SO	36-16-01	Žst. Dětmárovice, železniční spodek	SŽDC	13 461 159,29
SO	50-34-01	Český Těšín - Dětmárovice, kácení zeleně a náhradní výsadba	SŽDC	3 928 154,00
E.1.2		Nástupiště		0,00
SO	31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště	SŽDC	8 474 896,26
SO	32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	SŽDC	4 892 981,55
SO	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	SŽDC	16 907 162,38
SO	36-16-02	Žst. Dětmárovice, nástupiště	SŽDC	2 687 994,85
E.1.3		Železniční přejezdy		0,00
SO	31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	SŽDC	2 888 361,47
SO	36-17-02	Žst. Dětmárovice, přejezd v km 285,003	SŽDC	1 036 622,39
E.1.4		Mosty, propustky, zdi		0,00
SO	31-19-01	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425	SŽDC	2 075 978,01
SO	31-19-02	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589	SŽDC	3 997 888,67
SO	31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	SŽDC	1 339 164,31
SO	31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	SŽDC	3 738 144,63
SO	31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	SŽDC	1 843 214,32
SO	31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	SŽDC	2 493 656,45
SO	31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	SŽDC	9 699 535,51
SO	31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424	OSTATNÍ	128 321,94
SO	32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	SŽDC	1 097 463,15
SO	32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	SŽDC	5 653 604,58
SO	32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	SŽDC	2 974 520,55
SO	34-19-01	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	OSTATNÍ	583 149,21
SO	34-19-02	Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	SŽDC	21 751 374,14
SO	34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	SŽDC	4 546 108,14
SO	34-19-04	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	OSTATNÍ	914 344,32
SO	35-19-02	Karviná - Dětmárovice, most v km 334,965	SŽDC	5 842 102,54
SO	35-19-03	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 335,146	SŽDC	1 056 950,43
SO	35-19-04	Karviná - Dětmárovice, most v km 335,441	SŽDC	4 634 762,46
SO	35-19-05	Karviná - Dětmárovice, silniční nadjezd v km 335,735	OSTATNÍ	583 240,98
SO	35-19-06	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 335,986	SŽDC	1 542 616,57
SO	35-19-07	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,115	SŽDC	3 505 201,24
SO	35-19-08	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,496	SŽDC	3 993 883,94
SO	35-19-09	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,635	SŽDC	318 000,76
SO	35-19-10	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,641	SŽDC	90 577,52
SO	35-19-11	Karviná - Dětmárovice, most v km 337,751	SŽDC	4 716 194,09
SO	35-19-12	Karviná - Dětmárovice, silniční nadjezd v km 338,226	OSTATNÍ	20 853 316,24
SO	35-19-13	Karviná - Dětmárovice, most v km 338,337	SŽDC	135 568 305,83
SO	35-19-14	Karviná - Dětmárovice, propustek v km 338,975	SŽDC	105 408,42
SO	36-19-01	Žst. Dětmárovice, most v km 339,577	OSTATNÍ	760 352,71
SO	36-19-02	Žst. Dětmárovice, most v km 339,643	SŽDC	371 168,66
E.1.6		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)		0,00
SO	31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	2 816,56
SO	31-21-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	381 609,00
SO	31-27-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	2 323 514,00
SO	31-27-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše	SŽDC	554 089,68
SO	32-27-01	Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	SŽDC	3 264 773,13
SO	33-21-02	Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	66 495,55
SO	34-21-01	Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	4 704 997,63
SO	34-27-01	Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	SŽDC	4 836 560,88
SO	35-21-01	Karviná - Dětmárovice, ochrana plynovodů a produktovodů	OSTATNÍ	18 009,23
SO	35-21-02	Karviná - Dětmárovice, ochrana vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	151 841,01
SO	35-27-01	Karviná - Dětmárovice, přeložky vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	572 108,00
SO	36-21-01	Žst. Dětmárovice, ochrany vodovodů a kanalizací	OSTATNÍ	1 773,52
E.1.8		Pozemní komunikace		0,00
SO	31-18-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)	SŽDC	702 958,41
SO	32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	OSTATNÍ	861 062,71
SO	35-18-01	Karviná - Dětmárovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	OSTATNÍ	8 097 944,96
E.1.9		Kabelovody, kolektory		0,00
SO	32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	SŽDC	3 323 467,64
SO	34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	SŽDC	4 717 727,45
SO	36-15-01	Žst. Dětmárovice, úprava šachet kabelovodu	SŽDC	80 360,43

E.1.10		Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření		0,00
SO	31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna	SŽDC	44 669 715,21
SO	34-15-05	Žst. Karviná, protihluková stěna	SŽDC	2 667 174,16
SO	35-15-04	Karviná - Dětmorovice, protihluková stěna	SŽDC	8 744 703,04
E.2		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.		0,00
E.2.1		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)		0,00
SO	32-15-01	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	SŽDC	6 629 602,19
SO	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	OSTATNÍ	414 146,30
SO	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	SŽDC	305 237,99
SO	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666	SŽDC	5 322,05
SO	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	OSTATNÍ	2 726 808,00
SO	35-15-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana migračního biokoridoru	SŽDC	124 862,60
SO	36-15-02	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy MR	SŽDC	73 299,83
E.2.2		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích		0,00
SO	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	SŽDC	1 950 974,34
SO	32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	SŽDC	872 988,28
SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť	SŽDC	15 817 685,87
E.2.3		Individuální protihluková opatření		0,00
SO	31-15-03	Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ	286 705,69
SO	34-15-06	Žst. Karviná, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ	394 640,00
E.3		Trakční a energetická zařízení		0,00
E.3.1		Trakční vedení		0,00
SO	31-01-01	Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení	SŽDC	87 106 087,55
SO	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	895 484,06
SO	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV	SŽDC	21 000 442,48
SO	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	SŽDC	45 419 036,74
SO	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	363 119,94
SO	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	SŽDC	3 987 978,57
SO	33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	445 401,11
SO	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	SŽDC	48 865 687,21
SO	34-01-03	Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	640 259,07
SO	35-01-01	Karviná - Dětmorovice, trakční vedení	SŽDC	64 569 300,69
SO	35-01-03	Karviná - Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	749 296,24
SO	36-01-01	Žst. Dětmorovice, úprava trakčního vedení	SŽDC	3 779 064,01
SO	36-01-03	Žst. Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	SŽDC	224 313,81
SO	50-01-01	Český Těšín - Dětmorovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	SŽDC	607 781,42
E.3.2		Napájecí stanice (měnič, transformovna) - stavební část		0,00
SO	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	SŽDC	1 585 574,38
SO	35-15-03	Karviná - Dětmorovice, trafostanice Koukolná	SŽDC	987 524,61
E.3.3		Spínací stanice - stavební část		0,00
SO	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice	SŽDC	2 751 132,93
E.3.4		Ohřev výměn (EOV)		0,00
SO	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV	SŽDC	1 798 619,45
SO	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	SŽDC	5 266 256,83
SO	34-06-01	Žst. Karviná, EOV	SŽDC	6 237 546,02
SO	35-06-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, EOV	SŽDC	1 650 756,98
SO	36-06-01	Žst. Dětmorovice, úprava EOV	SŽDC	2 419 727,73
SO	50-06-01	Český Těšín - Dětmorovice, Odb. Závada, úprava EOV	SŽDC	282 750,36
E.3.6		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů		0,00
SO	31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	SŽDC	3 016 826,19
SO	31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	1 585 127,42
SO	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	2 068 324,29
SO	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	SŽDC	294 896,96
SO	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50	SŽDC	1 467 541,07
SO	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	637 619,32
SO	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	SŽDC	7 862 392,77
SO	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	SŽDC	2 547 803,62
SO	32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	6 009 988,03
SO	32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	1 682 361,83
SO	32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	SŽDC	706 055,88
SO	32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOÚO	SŽDC	3 477 001,70
SO	32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	1 880 611,13
SO	33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	SŽDC	2 504 020,58
SO	33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	SŽDC	454 318,12
SO	33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO	SŽDC	3 161 524,02
SO	33-12-01	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	SŽDC	4 316 854,75
SO	34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	SŽDC	5 937 631,93
SO	34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	SŽDC	9 489 679,74
SO	34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	SŽDC	3 353 196,22
SO	34-06-05	Žst. Karviná, DOÚO	SŽDC	2 326 264,10
SO	34-06-06	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	2 271 612,06
SO	35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV	SŽDC	1 074 291,85
SO	35-06-02	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	SŽDC	777 055,06
SO	35-06-03	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	SŽDC	443 881,67
SO	35-12-01	Karviná - Dětmorovice, závěsný kabel 22kV	SŽDC	8 334 547,74
SO	36-06-02	Žst. Dětmorovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	SŽDC	2 275 567,86
SO	36-06-03	Žst. Dětmorovice, úprava DOÚO	SŽDC	868 398,21
E.3.7		Ukolejení kovových konstrukcí		0,00
SO	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejení	SŽDC	3 227 104,89
SO	32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejení	SŽDC	858 668,09
SO	33-01-02	Louky nad Olší - Karviná, ukolejení	SŽDC	2 470 419,54
SO	34-01-02	Žst. Karviná, ukolejení	SŽDC	937 127,98
SO	35-01-02	Karviná - Dětmorovice, ukolejení	SŽDC	3 256 063,98
SO	36-01-02	Žst. Dětmorovice, ukolejení	SŽDC	1 056 506,61
E.3.8		Vnější uzemnění		0,00
SO	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	286 034,42
SO	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	SŽDC	172 266,60
SO	32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	210 434,72
SO	33-06-03	Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	283 457,53
SO	34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	283 559,97

SO	35-06-04	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	SŽDC	182 479,48
E.3.9		Přeložky silnoproudých zařízení		0,00
SO	31-06-41	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	SŽDC	310 221,97
SO	31-06-43	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	31-06-44	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olší, Žst. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	SŽDC	152 963,44
SO	32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	OSTATNÍ	124 914,32
SO	34-06-41	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	OSTATNÍ	499 174,49
SO	34-12-41	Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	34-12-42	Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	35-06-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	35-12-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
E.3.10		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení		0,00
SO	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	2 226 826,30
SO	31-10-02	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	426 810,77
SO	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	34-10-01	Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC	SŽDC	36 047,16
SO	34-10-02	Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	35-10-01	Karviná - Dětmorovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC	SŽDC	1 473 776,10
SO	35-10-02	Karviná - Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	OSTATNÍ	0,00
SO	36-10-01	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany MK	SŽDC	140 474,22
SO	36-10-02	Žst. Dětmorovice, přeložka rozhlasu pro cestující	SŽDC	131 502,20
SO	36-10-03	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	OSTATNÍ	21 264,37
SO	50-10-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T	OSTATNÍ	5 267 873,42
SO	50-10-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž	OSTATNÍ	449 842,89
SO	50-10-03	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu ČD-T	OSTATNÍ	7 630 450,90
D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
D.1		Železniční zabezpečovací zařízení		
D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		
PS	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC	135 232 595,13
PS	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov	SŽDC	4 997 572,10
PS	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC	94 147 732,73
PS	36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	23 867 507,21
D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)		
PS	31-28-01	Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	SŽDC	3 236 831,79
PS	31-28-02	Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	1 444 123,17
PS	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC	29 975 474,91
PS	35-28-01	Karviná - Dětmorovice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC	24 781 620,76
D.2		Železniční sdělovací zařízení		
D.2.1		Místní kabelizace		
PS	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace	SŽDC	440 307,45
PS	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	SŽDC	3 724 554,93
PS	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	SŽDC	3 184 193,53
PS	36-14-01	Žst. Dětmorovice, místní optický kabel	SŽDC	171 484,53
D.2.2		Rozhlasové zařízení		
PS	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	SŽDC	497 070,57
PS	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	SŽDC	320 290,51
PS	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	SŽDC	511 646,81
D.2.3		Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)		
PS	31-14-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	SŽDC	204 222,50
PS	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	SŽDC	179 882,25
PS	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	SŽDC	34 722,12
PS	32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	SŽDC	987 454,51
PS	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	SŽDC	254 476,23
PS	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	SŽDC	2 124 013,94
PS	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	SŽDC	655 609,32
PS	50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	SŽDC	5 033 582,27
PS	50-14-04	Český Těšín - Dětmorovice, dispečerské spoje	SŽDC	251 951,21
D.2.4		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)		
PS	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	SŽDC	536 291,31
PS	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	SŽDC	415 379,34
PS	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	SŽDC	37 694,98
PS	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	SŽDC	148 997,95
PS	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	SŽDC	501 945,29
PS	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	SŽDC	367 898,09
PS	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	SŽDC	732 450,88
PS	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	SŽDC	310 324,74
D.2.5		Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)		
PS	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	SŽDC	529 582,40
PS	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	SŽDC	9 577 562,94
PS	35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	SŽDC	5 736 719,60
PS	50-14-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	SŽDC	2 075 118,99
PS	50-14-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, diagnostický optický kabel	SŽDC	1 863 524,07
D.2.6		Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu		
PS	31-14-02	Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	SŽDC	86 149,36
PS	33-14-02	Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu	SŽDC	172 141,84
PS	35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	SŽDC	287 844,51
D.2.7		Informační systém pro cestující		
PS	31-14-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	SŽDC	2 204 667,27
PS	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	SŽDC	1 067 243,56
PS	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	SŽDC	4 943 022,21
D.2.8		Traťové radiové spojení		
PS	50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	SŽDC	1 835 757,31
D.3		Silnoproudá technologie včetně DŘT		
D.3.1.		Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty		
D.3.1.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)		
PS	31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT	SŽDC	446 969,57

PS	31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT	SŽDC	845 511,97
PS	31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	SŽDC	837 817,09
PS	32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT	SŽDC	900 583,93
PS	34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DŘT	SŽDC	1 001 422,87
PS	35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT	SŽDC	779 921,89
PS	36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MRS	SŽDC	4 841 356,93
PS	50-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava	SŽDC	2 203 465,30
PS	50-05-03	Český Těšín - Dětmorovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a MRS	SŽDC	37 863,56
D.3.1.2		Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty		
PS	31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	937 100,01
PS	32-05-04	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	851 403,42
PS	34-05-02	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	865 121,49
PS	35-05-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	768 990,51
PS	36-05-02	Žst. Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC	823 819,06
PS	50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	SŽDC	775 736,92
D.3.3		Sílnoproudá technologie trakčních napájecích stanic		
PS	36-09-01	Žst. Dětmorovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů	SŽDC	729 808,46
D.3.4		Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic		
PS	31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	SŽDC	12 343 523,43
PS	31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	SŽDC	1 126 833,59
PS	31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	SŽDC	2 955 056,35
PS	31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů	SŽDC	989 663,38
D.3.5		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)		
PS	31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	SŽDC	2 829 755,29
PS	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	SŽDC	3 412 227,75
PS	33-13-01	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	SŽDC	2 063 500,02
PS	34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	SŽDC	3 565 150,88
PS	35-13-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	SŽDC	1 560 964,33
PS	36-13-01	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, NS 2030 22kV	SŽDC	3 908 155,79
PS	36-13-02	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOv	SŽDC	611 075,30
D.3.6		Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)		
PS	36-08-01	Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, úprava NS 6kV	SŽDC	2 452 470,21
D.3.7		Provozní rozvod sílnoproudu		
PS	31-07-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn	SŽDC	2 370 961,04
PS	32-07-01	Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn	SŽDC	2 468 040,84
PS	34-07-01	Žst. Karviná, rozvodna nn	SŽDC	2 030 779,72
PS	34-07-02	Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB	SŽDC	228 163,92
PS	35-07-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	SŽDC	1 352 805,38
D.4		Ostatní technologická zařízení		
D.4.1		Osobní výtahy, schodišťové výtahy		
PS	31-29-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů	SŽDC	1 025 580,22
PS	32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	SŽDC	1 025 580,22
PS	34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	SŽDC	1 506 301,01
X.		VŠEOBECNÁ ČÁST		
SO	98-98	Všeobecné položky/objekt	SŽDC	12 064 430,70
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH				2 021 305 373,71

ID		PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
2017																	
151	SO	32-19-01		Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	1 097 463					1 051 736	45 728						
152	SO	32-19-03		Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	5 653 605												
153	SO	32-19-04		Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	2 974 521												
154	SO	34-19-01		Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	583 149				388 766	194 383		212 466	212 466	205 612	212 466	205 612	212 466
155	SO	34-19-02		Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	21 751 374												
156	SO	34-19-03		Žst. Karviná, most v km 333,894	4 546 108												
157	SO	34-19-04		Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	914 344												
158	SO	35-19-02		Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965	5 842 103												
159	SO	35-19-03		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146	1 056 950												
160	SO	35-19-04		Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441	4 634 763												
161	SO	35-19-05		Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735	583 241												
162	SO	35-19-06		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986	1 542 617												
163	SO	35-19-07		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115	3 505 201												
164	SO	35-19-08		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496	3 993 884												
165	SO	35-19-09		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635	318 001												
166	SO	35-19-10		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641	90 578												
167	SO	35-19-11		Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751	4 716 194												
168	SO	35-19-12		Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226	20 853 316				3 723 807	3 847 933	3 723 807	3 847 933	3 847 933	1 861 903			
169	SO	35-19-13		Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337	135 568 306												
170	SO	35-19-14		Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975	105 408												
171	SO	36-19-01		Žst. Dětmarovice, most v km 339,577	760 353												
172	SO	36-19-02		Žst. Dětmarovice, most v km 339,643	371 169				149 365	911 940	491 144			123 723	119 732	3 991	
173	E.1.6			Potravní vedení (voda, plyn, kanalizace)	16 878 588									651 705	650 682	866 717	699 220
174	SO	31-21-01		Český Tešín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	2 817					2 817							
175	SO	31-21-02		Český Tešín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	381 609					381 609							
176	SO	31-27-01		Český Tešín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	2 323 514										215 012	208 076	215 012
177	SO	31-27-02		Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dest. kanalizace do Olše	554 090												
178	SO	32-27-01		Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	3 264 773						211 085			211 085	218 121	211 085	218 121
179	SO	33-21-02		Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	66 496					66 496							
180	SO	34-21-01		Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	4 704 998				149 365	289 395	280 059			280 059	289 395	280 059	289 395
181	SO	34-27-01		Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	4 836 561												
182	SO	35-21-01		Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů	18 009					18 009							
183	SO	35-21-02		Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací	151 841					151 841							
184	SO	35-27-01		Karviná - Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací	572 108						144 190			139 559	144 190		
185	SO	36-21-01		Žst. Dětmarovice, ochrany vodovodů a kanalizací	1 774					1 774							
186	E.1.8			Pozemní komunikace	9 661 966									1 640 760	1 587 832	1 640 760	1 587 832
187	SO	31-18-01		Český Tešín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)	702 958												
188	SO	32-18-01		Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)	861 063												
189	SO	35-18-01		Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	8 097 945									1 640 760	1 587 832	1 640 760	1 587 832
190	E.1.9			Kabelovody, kolektory	8 121 556												
191	SO	32-15-07		Žst. Louky nad Olší, kabelovod	3 323 468												
192	SO	34-15-03		Žst. Karviná, kabelovod	4 717 728												
193	SO	36-15-01		Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu	80 360												
194	E.1.10			Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření	56 081 592												
195	SO	31-15-02		Český Tešín - Louky nad Olší, protihluková stěna	44 669 715												
196	SO	34-15-05		Žst. Karviná, protihluková stěna	2 667 174												
197	SO	35-15-04		Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna	8 744 703												
198	E.2			Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav. obl.	29 602 173												
199	E.2.1			Pozemní objekty budov (provozni, technologické, skladové)	10 279 179												
200	SO	32-15-01		Žst. Louky nad Olší, technologická budova	6 629 502												
									868 494	897 444	868 494	897 444	897 444	868 494	897 444	897 444	434 247

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	2017		
																	Č	Č	
201	SO	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	414 146				54 255	56 064	54 255	56 064	56 064	54 255	56 064	27 128				
202	SO	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	305 238									100 628	103 982	100 628				
203	SO	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666	5 322															
204	SO	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	2 726 808			1 168 632		1 207 586	350 590									
205	SO	35-15-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana migračního biokoridoru	124 663															
206	SO	36-15-02	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy MR	73 300					21 641	20 943	21 641	9 075							
207	E.2.2		Zastřešení nástupiště, přístřešky na nástupišťích	18 641 649															
208	SO	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	1 950 974															
209	SO	32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	872 988															
210	SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupiště	15 817 686															
211	E.2.3		Individuální protihluková opatření	681 346															
212	SO	31-15-03	Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření	286 706															
213	SO	34-15-06	Žst. Karviná, individuální protihluková opatření	394 640															
214	E.3		Trakční a energetická zařízení	414 574 803															
215	E.3.1		Trakční vedení	278 553 253															
216	SO	31-01-01	Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení	87 106 088				16 634 180	19 591 646	23 959 307	24 628 039	25 315 178	24 015 628	30 917 689	29 829 369	23 832 554			
217	SO	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavešení kabelu 22kV	895 484				12 709 186	13 950 081	13 806 158	14 266 364	14 266 364	13 751 448	21 928 372	21 197 257	17 503 376			
218	SO	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení Sps na TV	21 000 443				4 786 049	4 945 584	4 786 049	4 945 584	4 945 584	4 786 049	4 945 584	4 786 049	4 945 584			
219	SO	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	45 419 037															
220	SO	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavešení kabelu 22kV	363 120															
221	SO	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	3 987 979				460 151	475 490	460 151	475 490	475 490	460 151	475 490	460 151	245 414			
222	SO	33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavešení kabelu 22kV	445 401															
223	SO	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	48 865 687				2 740 132	2 831 470	2 740 132	2 831 470	2 831 470	2 740 132	2 831 470	2 740 132	2 831 470			
224	SO	34-01-03	Žst. Karviná, zavešení kabelu 22kV	640 259															
225	SO	35-01-01	Karviná - Dětmorovice, trakční vedení	64 569 301															
226	SO	35-01-03	Karviná - Dětmorovice, zavešení kabelu 22kV	749 795															
227	SO	36-01-01	Žst. Dětmorovice, úprava trakčního vedení	3 779 064															
228	SO	36-01-03	Žst. Dětmorovice, zavešení kabelu 22kV	224 314															
229	SO	50-01-01	Český Těšín - Dětmorovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	607 781															
230	E.3.2		Napájecí stanice (měnící, transformovna) - stavební část	2 573 099															
231	SO	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	1 585 574				262 944	582 234	563 452	582 234	582 234							
232	SO	35-15-03	Karviná - Dětmorovice, trafostanice Koukolná	987 525				162 030	358 780	347 206	358 780	358 780							
233	E.3.3		Spínací stanice - stavební část	2 751 133				100 915	223 455	216 246	223 455	223 455							
234	SO	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice	2 751 133				281 138	622 519	602 438	622 519	622 519							
235	E.3.4		Ohřev výměn (EOV)	17 655 657															
236	SO	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOv	1 798 620															
237	SO	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOv	5 266 257															
238	SO	34-06-01	Žst. Karviná, EOv	6 237 546															
239	SO	35-06-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, EOv	1 650 757															
240	SO	36-06-01	Žst. Dětmorovice, úprava EOv	2 419 728															
241	SO	50-06-01	Český Těšín - Dětmorovice, Odb. Závada, úprava EOv	282 750															
242	E.3.6		Rozvody VN, MN, osvětlení a dálkové ovládané osvětlení	80 825 394															
243	SO	31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	3 016 826				1 416 208	2 096 291	5 535 130	5 804 434	5 804 434	6 667 900	6 665 184	6 444 698	4 731 498			
244	SO	31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	1 585 127				229 126	236 764	229 126	236 764	236 764	229 126	236 764	229 126	236 764			
245	SO	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupiště	2 068 324															
246	SO	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	294 897															
247	SO	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50	1 467 541															
248	SO	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů sřDC	637 619															

FINANČNÍ PLÁN

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
249	SO	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olšív, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	7 862 393						1 185 285	1 224 795	1 224 795	1 185 285	1 224 795	1 185 285	632 152
250	SO	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olšív, úsek Chotěbuz - Louky nad Olšív, závěsný kabel 22kV	2 547 804						384 091	396 894	396 894	384 091	396 894	384 091	204 849
251	SO	32-06-02	Zst. Louky nad Olšív, úprava venkovního osvětlení	6 009 988									442 997	457 763	442 997	457 763
252	SO	32-06-03	Zst. Louky nad Olšív, osvětlení podchodu a nástupišť	1 682 362										50 583	63 229	65 337
253	SO	32-06-04	Zst. Louky nad Olšív, úprava rozvodů nn	706 056									228 250	235 858	228 250	235 858
254	SO	32-06-05	Zst. Louky nad Olšív, DOÚO	3 477 002									123 454	127 569	123 454	127 569
255	SO	32-06-06	Zst. Louky nad Olšív, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	1 880 611												
256	SO	33-04-01	Louky nad Olšív - Karviná, přeložky kabelu 6kV	2 504 021				190 179	196 518	190 179	196 518	190 179	196 518	190 179	196 518	196 518
257	SO	33-06-01	Louky nad Olšív - Karviná, úprava rozvodů nn	454 318				52 421	54 169	52 421	54 169	52 421	54 169	52 421	54 169	27 958
258	SO	33-06-02	Louky nad Olšív - Karviná, úprava DOÚO	3 161 524				364 791	376 951	364 791	376 951	364 791	376 951	364 791	376 951	194 555
259	SO	33-12-01	Louky nad Olšív - Karviná, závěsný kabel 22kV	4 316 855				498 099	514 702	498 099	514 702	498 099	514 702	498 099	514 702	265 653
260	SO	34-06-02	Zst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	5 937 632									466 306	481 850	466 306	481 850
261	SO	34-06-03	Zst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	9 489 680												
262	SO	34-06-04	Zst. Karviná, úprava rozvodů nn	3 353 196										310 296	300 286	310 296
263	SO	34-06-05	Zst. Karviná, DOÚO	2 326 264									152 709	157 799	152 709	157 799
264	SO	34-06-06	Zst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	2 271 612									149 121	154 092	149 121	154 092
265	SO	35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV	1 074 292				81 592	84 312	81 592	84 312	81 592	84 312	81 592	84 312	84 312
266	SO	35-06-02	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	7 777 055									40 402	41 748	40 402	41 748
267	SO	35-06-03	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	443 882						109 151	112 790	112 790	109 151			
268	SO	35-12-01	Karviná - Dětmorovice, závěsný kabel 22kV	8 334 548						1 256 465	1 298 347	1 298 347	1 256 465	1 298 347	1 256 465	670 114
269	SO	36-06-02	Zst. Dětmorovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	2 275 568				458 069	458 069	443 292	458 069	443 292	443 292	443 292	443 292	
270	SO	36-06-03	Zst. Dětmorovice, úprava DOÚO	868 398				174 807	174 807	174 807	174 807	174 807	169 169	169 169	169 169	
271	E.3.7		Ukolejení kovových konstrukcí	11 805 891						1 065 095	1 100 598	1 100 598	1 065 095	1 065 095	842 914	648 112
272	SO	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olšív, ukolejení	3 227 105				199 615	206 269	199 615	206 269	199 615	206 269	206 269	199 615	206 269
273	SO	32-01-02	Zst. Louky nad Olšív, ukolejení	858 668						51 623	53 344	53 344	51 623	53 344	53 344	53 344
274	SO	33-01-02	Louky nad Olšív - Karviná, ukolejení	2 470 420						59 312	61 289	61 289	59 312	61 289	59 312	61 289
275	SO	34-01-02	Zst. Karviná, ukolejení	937 128						372 425	384 839	384 839	372 425	384 839	372 425	198 627
276	SO	35-01-02	Karviná - Dětmorovice, ukolejení	3 256 064				124 436	128 583	128 583	128 583	128 583	124 436	128 583	124 436	128 583
277	SO	36-01-02	Zst. Dětmorovice, ukolejení	1 056 507						257 685	266 274	266 274	257 685	266 274	257 685	
278	E.3.8		Vnější uzemnění	1 418 233						232 907	232 907	232 907	145 362	145 362	145 362	
279	SO	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olšív, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	286 034						84 721	84 721	84 721				
280	SO	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olšív, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	172 267												
281	SO	32-06-08	Zst. Louky nad Olšív, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	210 435						105 217	105 217	105 217				
282	SO	33-06-03	Louky nad Olšív - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 458						141 729	141 729	141 729				
283	SO	34-06-07	Zst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 560						139 456	144 104	144 104				
284	SO	35-06-04	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	182 480						91 240	91 240	91 240				
285	E.3.9		Přeložky silnoproudých zařízení	1 087 274												
286	SO	31-06-41	Český Těšín - Louky nad Olšív, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0									96 108	99 311	78 596	63 121
287	SO	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olšív, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	310 222									31 548	32 600	31 548	32 600
288	SO	31-06-43	Český Těšín - Louky nad Olšív, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
289	SO	31-06-44	Český Těšín - Louky nad Olšív, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
290	SO	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olšív, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	152 963						37 308	38 552	38 552				
291	SO	32-06-41	Zst. Louky nad Olšív, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	124 914												
292	SO	34-06-41	Zst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	499 175									30 522	30 522	30 522	30 522
293	SO	34-12-41	Zst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0				18 707	30 522	29 537	30 522	30 522	29 537	30 522	29 537	30 522

ID	PS/SO	Řešení SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
294	SO	34-12-42	Žst. Karviná, úprava kabelů 22KV ČEZ v km 333,830;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
295	SO	35-06-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
296	SO	35-12-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu 22KV ČEZ v km 335,755;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
297	E.3.10		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení	17 804 868												
298	SO	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	2 226 826												
299	SO	31-10-02	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
300	SO	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	426 811												
301	SO	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
302	SO	34-10-01	Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC	36 047												
303	SO	34-10-02	Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
304	SO	35-10-01	Karviná - Dětmorovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC	1 473 776												
305	SO	35-10-02	Karviná - Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
306	SO	36-10-01	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany MK	140 474												
307	SO	36-10-02	Žst. Dětmorovice, přeložka rozhlasu pro cestující	131 502												
308	SO	36-10-03	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	21 264												
309	SO	50-10-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-Ú	5 267 873												
310	SO	50-10-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka ZOK ČD-T, montáž	449 843												
311	SO	50-10-03	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu ČD-T	7 630 451												
312	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST	437 162 739												
313	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení	317 683 458												
314	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	258 245 407												
315	PS	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	135 232 595												
316	PS	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší - Barkov	4 997 572												
317	PS	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	94 147 733												
318	PS	36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zabezpečovacího zařízení	23 867 507												
319	D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	59 438 051												
320	PS	31-28-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	3 236 832												
321	PS	31-28-02	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	1 444 123												
322	PS	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	29 975 475												
323	PS	35-28-01	Karviná - Dětmorovice, traťové zabezpečovací zařízení	24 781 621												
324	D.2		Železniční sdělovací zařízení	52 005 779												
325	D.2.1		Místní kabelizace	7 520 540												
326	PS	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace	440 308												
327	PS	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	3 724 555												
328	PS	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	3 184 194												
329	PS	36-14-01	Žst. Dětmorovice, místní optický kabel	171 485												
330	D.2.2		Rozhlasové zařízení	1 329 008												
331	PS	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	497 071												
332	PS	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	320 291												
333	PS	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	511 647												

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
										2017						
334	D.2.3	31-14-08	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)	9 725 914						8 538		8 823	8 538	8 823		
335	PS	31-14-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	204 223												
336	PS	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	179 882												
337	PS	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	34 722									8 538	8 823		
338	PS	32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	987 455												
339	PS	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	254 476												
340	PS	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	2 124 014												
341	PS	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	655 609												
342	PS	50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	5 033 582												
343	PS	50-14-04	Český Těšín - Dětmorovice, dispečerské spoje	251 951												
344	D.2.4		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)	3 050 983						512 841						
345	PS	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	536 291												
346	PS	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	415 379												
347	PS	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	37 695												
348	PS	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	148 998												
349	PS	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	501 945												
350	PS	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	367 898												
351	PS	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	732 451												
352	PS	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	310 325												
353	D.2.5		Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	19 782 508						1 671 726		1 727 450	1 671 726	1 727 450	1 671 726	1 169 256
354	PS	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	529 582												
355	PS	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	9 577 563												
356	PS	35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	5 736 720												
357	PS	50-14-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	2 075 119												
358	PS	50-14-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, diagnostický optický kabel	1 863 524												
359	D.2.6		Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu	546 136												
360	PS	31-14-02	Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	86 149												
361	PS	33-14-02	Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu	172 142												
362	PS	35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	287 845												
363	D.2.7		Informační systém pro cestující	8 214 933												
364	PS	31-14-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	2 204 667												
365	PS	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	1 067 244												
366	PS	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	4 943 022												
367	D.2.8		Traťové rádiové spojení	1 835 757												
368	PS	50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	1 835 757												
369	D.3		Sílnoproudá technologie včetně DŘT	63 916 040												
370	D.3.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	16 917 105												
371	D.3.1.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)	11 894 933												
372	PS	31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT	446 970												
373	PS	31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT	845 512												
374	PS	31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	837 817												
375	PS	32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT	900 584												
376	PS	34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DŘT	1 001 423												
377	PS	35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT	779 922												
378	PS	36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MŘS	4 841 357												

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2017													
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P		
379	PS	50-05-01	Doplnění DRT a řídicího systému na ED Ostrava	2 203 465											887 109	858 493		457 863
380	PS	50-05-03	Český Těšín - Dětmorovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DRT a MRS	37 864											10 976	10 622		5 665
381	D.3.1.2		Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	5 022 171											392 353	379 697		392 353
382	PS	31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	937 100											73 919	71 534		73 919
383	PS	32-05-04	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	851 403											67 159	64 993		67 159
384	PS	34-05-02	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	865 122											68 241	66 040		68 241
385	PS	35-05-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	768 991											60 658	58 702		60 658
386	PS	36-05-02	Žst. Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	823 819											56 128	54 318		56 128
387	PS	50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	775 737											66 248	64 111		66 248
388	D.3.3		Sílnoproudá technologie trakčních napájecích stanic	729 809						245 914	237 981							
389	PS	36-09-01	Žst. Dětmorovice, TM - technologie - úprava vazby napájecí	729 809						245 914	237 981							
390	D.3.4		Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic	17 415 077														
391	PS	31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	12 343 523											2 264 197	3 403 459	3 293 670	1 756 624
392	PS	31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	1 126 834											2 264 197	2 264 197	2 191 158	1 188 618
393	PS	31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	2 955 056											663 817	642 404		342 615
394	PS	31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napájecí	989 663											222 316	215 144		114 744
395	D.3.5		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	17 950 829														
396	PS	31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	2 829 755						1 138 993	1 801 301				2 532 173	1 751 440		934 102
397	PS	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	3 412 228											625 912	605 721		323 051
398	PS	33-13-01	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	2 063 500											378 512	378 512		366 302
399	PS	34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	3 565 151											722 351	699 049		722 351
400	PS	35-13-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	1 560 964											286 331	286 331		277 094
401	PS	36-13-01	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, NS 2030 22kV	3 908 156						984 982	953 209				984 982			
402	PS	36-13-02	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EO	611 075						154 011	149 043				154 011			
403	D.3.6		Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)	2 452 470														
404	PS	36-08-01	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, úprava NS 6kV	2 452 470						987 358	955 508				509 604			
405	D.3.7		Provozní rozvod sílnoproudu	8 450 751														
406	PS	31-07-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn	2 370 961						400 996	434 910				1 550 138	1 313 002		586 207
407	PS	32-07-01	Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn	2 468 041											452 718	452 718		438 114
408	PS	34-07-01	Žst. Karviná, rozvodna nn	2 030 780											372 510	372 510		372 510
409	PS	34-07-02	Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB	228 164											360 493	360 493		192 263
410	PS	35-07-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	1 352 805											41 853	41 853		41 853
411	D.4		Ostatní technologická zařízení	3 557 462											248 148	248 148		240 143
412	D.4.1		Osobní výtahy, schodišťové výtahy	3 557 462														
413	PS	31-29-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů	1 025 580														
414	PS	32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	1 025 580														
415	PS	34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	1 506 301														
416				0														
417	X.		VŠEOBECNÁ ČÁST	12 064 431											232 107	239 844	239 844	239 844
418	SO	98-98	Všeobecné položky/objekt	12 064 431											232 107	239 844	239 844	239 844

FINANČNÍ PLÁN

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	2018				L	P	
										Č	Č	S	Z			R
1			Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmorovice	2 021 305 374	28 946 962	38 226 756	104 571 057	168 089 963	194 518 488	188 520 467	196 247 775	193 571 534	149 254 774	64 923 066	35 745 832	18 773 769
2			Předpokládané zahájení stavebních prací	0												
3			Stavební postupy	0												
38			Výluky	0												
109																
110	E.		STAVEBNÍ ČÁST	1 572 078 204	17 814 258	18 204 969	78 150 707	140 292 696	165 115 072	160 065 548	166 094 301	163 271 548	120 846 499	40 451 129	20 142 211	15 930 556
111	E.1		inženýrské objekty	1 127 901 228	1 419 604	3 322 506	60 373 078	118 589 753	139 912 057	135 955 435	141 975 907	139 153 154	102 635 942	35 579 551	17 284 571	13 103 756
112	E.1.1		Kolejový svršek a spodek	753 490 957	184 304	2 206 751	39 826 024	84 229 860	99 754 297	99 536 416	99 754 297	99 754 297	75 369 536	26 388 851	9 220 510	4 770 893
113	E.1.1.1		Železniční svršek	568 040 332	41 378	1 767 623	28 747 938	62 230 824	72 793 485	70 445 308	72 793 485	72 793 485	61 442 885	19 873 651	8 042 318	3 553 428
114	SO	31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční svršek	81 620 124												
115	SO	31-17-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek	50 039 067												
116	SO	32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	116 564 318												
117	SO	33-17-01	Louky nad Olší, železniční svršek	3 296 577												
118	SO	34-17-01	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek	117 658 957												
119	SO	35-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	73 943 986												
120	SO	35-17-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	57 552 306												
121	SO	36-17-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční svršek	66 256 466												
122	SO	50-17-01	Žst. Dětmorovice, výstroj tratě	1 110 532												
123	E.1.1.2		Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě	185 450 625												
124	SO	31-16-01	Železniční spodek	34 464 135												
125	SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek	0												
126	SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek (ostatní)	18 180 796												
127	SO	31-16-02	Louky nad Olší, železniční spodek	0												
128	SO	32-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek (ostatní)	18 954 513												
129	SO	34-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	28 833 138												
130	SO	35-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	50 990 707												
131	SO	35-16-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	16 638 022												
132	SO	36-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek	13 461 159												
133	SO	50-34-01	Žst. Dětmorovice, železniční spodek	3 928 154												
134	E.1.2		Český Těšín - Dětmorovice, železniční spodek	32 963 035												
135	SO	31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupiště	8 474 896												
136	SO	32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	4 892 982												
137	SO	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	16 907 162												
138	SO	36-16-02	Žst. Dětmorovice, nástupiště	2 687 995												
139	E.1.3		Železniční přejezdy	3 524 984												
140	SO	31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	2 888 362												
141	SO	36-17-02	Žst. Dětmorovice, přejezd v km 285,003	1 036 622												
142	E.1.4		Mosty, propustky, zdi	246 778 550												
143	SO	31-19-01	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425	2 075 978												
144	SO	31-19-02	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589	3 997 889												
145	SO	31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	1 339 164												
146	SO	31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	3 738 145												
147	SO	31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	1 843 214												
148	SO	31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	2 493 657												
149	SO	31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	9 699 536												
150	SO	31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, sliňtí nadjezd v km 324,424	128 322												

ID	PS/SO	Číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
151	SO	32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	1 097 463												
152	SO	32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	5 653 605												
153	SO	32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	2 974 521	212 466	191 905	212 466	205 612	212 466	208 649	212 466	2 086 449	1 144 182			
154	SO	34-19-01	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	583 149												
155	SO	34-19-02	Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	21 751 374												
156	SO	34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	4 546 108												
157	SO	34-19-04	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	914 344												
158	SO	35-19-02	Karviná - Dětmorovice, most v km 334,965	5 842 103												
159	SO	35-19-03	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,146	1 056 950												
160	SO	35-19-04	Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441	4 634 763												
161	SO	35-19-05	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 335,735	583 241												
162	SO	35-19-06	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986	1 542 617												
163	SO	35-19-07	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,115	3 505 201												
164	SO	35-19-08	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,496	3 993 884												
165	SO	35-19-09	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,635	318 001												
166	SO	35-19-10	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,641	90 578												
167	SO	35-19-11	Karviná - Dětmorovice, most v km 337,751	4 716 194												
168	SO	35-19-12	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 338,226	20 853 316												
169	SO	35-19-13	Karviná - Dětmorovice, most v km 338,337	135 568 306												
170	SO	35-19-14	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 338,975	105 408												
171	SO	36-19-01	Žst. Dětmorovice, most v km 339,577	760 353												
172	SO	36-19-02	Žst. Dětmorovice, most v km 339,643	371 169												
173	E.1.6		Potrubi vedení (voda, plyn, kanalizace)	16 878 588	722 527	652 605	1 380 563	1 686 273	1 742 482	1 749 598	1 987 865	1 132 419	49 253			
174	SO	31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	2 817												
175	SO	31-21-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	381 609												
176	SO	31-27-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	2 323 514	215 012	194 204	215 012	208 076	215 012	208 076	215 012	215 012	49 253			
177	SO	31-27-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce desť. kanalizace do Olše	554 090												
178	SO	32-27-01	Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	3 264 773	218 121	197 012	218 121	211 085	218 121	211 085	218 121	218 121	49 253			
179	SO	33-21-02	Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	66 496												
180	SO	34-21-01	Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	4 704 998	289 395	261 889	289 395	280 059	289 395	280 059	289 395	289 395				
181	SO	34-27-01	Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	4 836 561												
182	SO	35-21-01	Karviná - Dětmorovice, ochrana plynovodů a produktovodů	18 009												
183	SO	35-21-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana vodovodů a kanalizací	151 841												
184	SO	35-27-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky vodovodů a kanalizací	572 108												
185	SO	36-21-01	Žst. Dětmorovice, ochrany vodovodů a kanalizací	1 774												
186	E.1.8		Pozemní komunikace	9 661 966												
187	SO	31-18-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)	702 958												
188	SO	32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	861 063												
189	SO	35-18-01	Karviná - Dětmorovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	8 097 945												
190	E.1.9		Kabelovody, kolektory	8 121 556												
191	SO	32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	3 323 468	300 307	271 245	300 307	290 620	300 307	290 620	300 307	300 307	318 912			
192	SO	34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	4 717 728	300 307	271 245	300 307	290 620	300 307	290 620	300 307	300 307				
193	SO	36-15-01	Žst. Dětmorovice, úprava šachet kabelovodu	80 360												
194	E.1.10		Protihlukové objekty, individuální protihlukové opatření	56 081 592												
195	SO	31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna	44 669 715												
196	SO	34-15-05	Žst. Karviná, protihluková stěna	2 667 174												
197	SO	35-15-04	Karviná - Dětmorovice, protihluková stěna	8 744 703												
198	E.2		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.	29 602 173												
199	E.2.1		Pozemní objekty budov (provozni, technologické, skladové)	10 279 179												
200	SO	32-15-01	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	6 629 502												

FINANČNÍ PLÁN

ID	PS/SO	říslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2018															
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P				
201	SO	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	414 146																
202	SO	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	305 238																
203	SO	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přejezdu km 328,666	5 322				5 322												
204	SO	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	2 726 808																
205	SO	35-15-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana migračního biokoridoru	124 863																
206	SO	36-15-02	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy MR	73 300																
207	E.2.2		Zastřešení nástupiště, přístřešky na nástupišťích	18 641 649																
208	SO	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	1 950 974				2 791 356	3 448 949	3 337 692	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949	3 448 949
209	SO	32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	872 988																
210	SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť	15 817 686				2 791 356	2 884 402	2 791 356	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402	2 884 402
211	E.2.3		Individuální protihluková opatření	681 346																
212	SO	31-15-03	Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření	286 706																
213	SO	34-15-06	Žst. Karviná, individuální protihluková opatření	394 640																
214	E.3		Trakční a energetická zařízení	414 574 803																
215	E.3.1		Trakční vedení	278 653 253																
216	SO	31-01-01	Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení	87 106 088				17 777 629	18 906 265	17 777 629	18 906 265	17 754 067	20 772 420	20 669 445	20 669 445	20 669 445	20 669 445	20 669 445	20 669 445	20 669 445
217	SO	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavešení kabelu 22kV	895 484				4 945 584	4 786 049	4 945 584	4 786 049	4 945 584	4 786 049	4 945 584	4 945 584	4 945 584	4 945 584	4 945 584	4 945 584	4 945 584
218	SO	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení Sps na TV	21 000 443				58 197	56 320	58 197	56 320	58 197	56 320	58 197	58 197	58 197	58 197	58 197	58 197	58 197
219	SO	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	45 419 037				2 514 268	2 433 163	2 514 268	2 433 163	2 514 268	2 433 163	2 514 268	2 514 268	2 514 268	2 514 268	2 514 268	2 514 268	2 514 268
220	SO	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavešení kabelu 22kV	363 120				20 376	21 831	20 376	21 831	22 559	21 831	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559	22 559
221	SO	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	3 987 979																
222	SO	33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavešení kabelu 22kV	445 401																
223	SO	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	48 865 687				2 831 470	2 740 132	2 831 470	2 740 132	2 831 470	2 740 132	2 831 470	2 831 470	2 831 470	2 831 470	2 831 470	2 831 470	2 831 470
224	SO	34-01-03	Žst. Karviná, zavešení kabelu 22kV	640 259				41 874	40 523	41 874	40 523	41 874	40 523	41 874	41 874	41 874	41 874	41 874	41 874	41 874
225	SO	35-01-01	Karviná - Dětmorovice, trakční vedení	64 569 301				2 366 015	2 289 692	2 366 015	2 289 692	2 366 015	2 289 692	2 366 015	2 366 015	2 366 015	2 366 015	2 366 015	2 366 015	2 366 015
226	SO	35-01-03	Karviná - Dětmorovice, zavešení kabelu 22kV	749 296				29 590	28 636	29 590	28 636	29 590	28 636	29 590	29 590	29 590	29 590	29 590	29 590	29 590
227	SO	36-01-01	Žst. Dětmorovice, úprava trakčního vedení	3 779 064																
228	SO	36-01-03	Žst. Dětmorovice, zavešení kabelu 22kV	224 314																
229	SO	50-01-01	Český Těšín - Dětmorovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	607 781																
230	E.3.2		Napájecí stanice (měrnina, transformovna) - stavební část	2 573 099																
231	SO	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	1 585 574																
232	SO	35-15-03	Karviná - Dětmorovice, trafostanice Koukolná	987 525																
233	E.3.3		Spínací stanice - stavební část	2 751 133																
234	SO	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice	2 751 133																
235	E.3.4		Ohřev výměň (EVO)	17 655 657																
236	SO	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV	1 798 620				1 100 743	1 100 743	1 100 743	1 100 743	3 340 817	2 961 559	2 288 794	2 288 794	2 288 794	2 288 794	2 288 794	2 288 794	2 288 794
237	SO	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	5 266 257																
238	SO	34-06-01	Žst. Karviná, EOV	6 237 546																
239	SO	35-06-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, EOV	1 650 757				1 100 743	1 100 743	1 100 743	1 100 743	1 137 435	1 100 743	1 137 435	1 137 435	1 137 435	1 137 435	1 137 435	1 137 435	1 137 435
240	SO	36-06-01	Žst. Dětmorovice, úprava EOV	2 419 728																
241	SO	50-06-01	Český Těšín - Dětmorovice, Odb. Závada, úprava EOV	80 823 394																
242	E.3.6		Rozvodny VN, MN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů	282 750				2 490 464	4 057 915	2 490 464	4 057 915	4 693 536	4 542 131	4 693 536	4 693 536	4 693 536	4 693 536	4 693 536	4 693 536	4 693 536
243	SO	31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	3 016 826				236 764	229 126	236 764	229 126									
244	SO	31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	1 585 127				112 935	125 036	112 935	125 036	125 036	121 002	125 036	125 036	125 036	125 036	125 036	125 036	125 036
245	SO	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	2 068 324																
246	SO	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	294 897																
247	SO	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOU a ON	1 467 541				201 263	259 964	201 263	259 964	251 579	259 964	259 964	259 964	259 964	259 964	259 964	259 964	259 964
248	SO	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů sZDC	637 619				74 389	82 359	74 389	82 359	82 359	79 702	82 359	82 359	82 359	82 359	82 359	82 359	82 359

FINANČNÍ PLÁN

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena (Kč)	2018															
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P				
249	SO	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	7 862 393																
250	SO	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	2 547 804																
251	SO	32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	6 009 988	457 763	413 464	457 763	442 997	457 763	457 763	442 997	457 763	442 997	457 763	442 997	177 199				
252	SO	32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť	1 682 362			213 633	267 042	275 943	275 943	267 042	275 943	267 042	275 943	267 042	106 817				
253	SO	32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	706 056	65 337	59 014	65 337	65 229	65 337	65 337	65 229	65 337	65 337	65 337	65 337	14 753				
254	SO	32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOÚO	3 477 002	235 858	213 033	235 858	228 250	235 858	235 858	228 250	235 858	235 858	235 858	235 858	53 258				
255	SO	32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	1 880 611	127 569	115 223	127 569	123 454	127 569	127 569	123 454	127 569	127 569	127 569	28 806					
256	SO	33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	2 504 021	196 518	177 500	196 518	190 179												
257	SO	33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	454 318																
258	SO	33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO	3 161 524																
259	SO	33-12-01	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	4 316 855																
260	SO	34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	5 937 632	481 850	435 219	481 850	466 306	481 850	481 850	466 306	481 850	481 850	481 850	264 240					
261	SO	34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	9 489 680			1 300 616	1 445 129	1 489 300	1 489 300	1 445 129	1 489 300	1 489 300	1 489 300	818 906					
262	SO	34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	3 353 196	310 296	280 267	310 296	300 286	310 296	310 296	300 286	310 296	310 296	310 296						
263	SO	34-06-05	Žst. Karviná, DOÚO	2 325 264	157 799	142 528	157 799	152 709	157 799	157 799	152 709	157 799	157 799	157 799						
264	SO	34-06-06	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	2 271 612	154 092	139 180	154 092	149 121	154 092	154 092	149 121	154 092	154 092	154 092						
265	SO	35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV	1 074 292	84 312	76 152	84 312	81 592												
266	SO	35-06-02	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	777 055	41 748	37 708	41 748	40 402	41 748	41 748	40 402	41 748	41 748	41 748	40 402	41 748	40 402			
267	SO	35-06-03	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	443 882																
268	SO	35-12-01	Karviná - Dětmorovice, závěsný kabel 22kV	8 334 548																
269	SO	36-06-02	Žst. Dětmorovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	2 275 568																
270	SO	36-06-03	Žst. Dětmorovice, úprava DOÚO	868 398																
271	E.3.7		Ukolejení kovových konstrukcí	11 805 891	449 485	405 987	449 485	434 986	449 485	449 485	434 986	449 485	449 485	449 485	395 976	149 233	124 436			
272	SO	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejení	3 227 105	206 269	186 307	206 269	199 615	206 269	206 269	199 615	206 269	206 269	206 269	186 307					
273	SO	32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejení	858 668	53 344	48 182	53 344	51 623	53 344	53 344	51 623	53 344	53 344	53 344	51 623	20 649				
274	SO	33-01-02	Louky nad Olší - Karviná, ukolejení	2 470 420																
275	SO	34-01-02	Žst. Karviná, ukolejení	937 128	61 289	55 358	61 289	59 312	61 289	61 289	59 312	61 289	61 289	61 289	33 610					
276	SO	35-01-02	Karviná - Dětmorovice, ukolejení	3 256 064	128 583	116 140	128 583	124 436	128 583	128 583	124 436	128 583	128 583	128 583	124 436					
277	SO	36-01-02	Žst. Dětmorovice, ukolejení	1 056 507																
278	E.3.8		Vnější uzemnění	1 418 233																
279	SO	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	286 034																
280	SO	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění Sps	172 267																
281	SO	32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	210 435																
282	SO	33-06-03	Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 458																
283	SO	34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 560																
284	SO	35-06-04	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	182 480																
285	E.3.9		Přeložky silnoproudých zařízení	1 087 274	63 121	57 013	63 121	61 085	63 121	63 121	57 013	63 121	63 121	30 522						
286	SO	31-06-41	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACENOVAŤ práce hrazeny	0																
287	SO	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	310 222	32 600	29 445	32 600	31 548	32 600	32 600	29 445	32 600	32 600	23 135						
288	SO	31-06-43	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACENOVAŤ práce hrazeny	0																
289	SO	31-06-44	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACENOVAŤ práce hrazeny	0																
290	SO	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	152 963																
291	SO	32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	124 914																
292	SO	34-06-41	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	499 175	30 522	27 568	30 522	29 537	30 522	30 522	29 537	30 522	30 522	30 522						
293	SO	34-12-41	Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACENOVAŤ práce hrazeny	0																

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
294	SO	34-12-42	Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
295	SO	35-06-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
296	SO	35-12-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
297	E.3.10		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení	17 804 868												
298	SO	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	2 226 826												
299	SO	31-10-02	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
300	SO	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	426 811												
301	SO	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
302	SO	34-10-01	Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC	36 047												
303	SO	34-10-02	Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
304	SO	35-10-01	Karviná - Dětmorovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC	1 473 776												
305	SO	35-10-02	Karviná - Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců;- NENACEŇOVAT práce hrazeny	0												
306	SO	36-10-01	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany MK	140 474												
307	SO	36-10-02	Žst. Dětmorovice, přeložka rozhlasu pro cestující	131 502												
308	SO	36-10-03	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	21 264												
309	SO	50-10-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T	5 267 873												
310	SO	50-10-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž	449 843												
311	SO	50-10-03	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu ČD-T	7 630 451												
312	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST	437 162 739												
313	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení	317 683 458												
314	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	258 245 407												
315	PS	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	135 232 595												
316	PS	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší - Darkov	4 997 572												
317	PS	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	94 147 733												
318	PS	36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zabezpečovacího zařízení	23 867 507												
319	D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	59 438 051												
320	PS	31-28-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	3 236 832												
321	PS	31-28-02	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	1 444 123												
322	PS	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	29 975 475												
323	PS	35-28-01	Karviná - Dětmorovice, traťové zabezpečovací zařízení	24 781 621												
324	D.2		Železniční sdělovací zařízení	52 005 779												
325	D.2.1		Místní kabelizace	7 520 540												
326	PS	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, místní kabelizace	440 308												
327	PS	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	3 724 555												
328	PS	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	3 184 194												
329	PS	36-14-01	Žst. Dětmorovice, místní optický kabel	171 485												
330	D.2.2		Rozhlasové zařízení	1 329 008												
331	PS	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	497 071												
332	PS	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	320 291												
333	PS	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	511 647												

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2018														
					L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P			
334	D.2.3	31-14-08	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)	9 725 914															
335	PS	31-14-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovác	204 223														325 598	336 451
336	PS	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	179 882															
337	PS	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	34 722															
338	PS	32-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, dispoziční zapojovác	987 455															
339	PS	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	254 476															
340	PS	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovác	2 124 014															
341	PS	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	655 609															
342	PS	50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	5 033 582															
343	PS	50-14-04	Český Těšín - Dětmorovice, dispečerské spoje	251 951															
344	D.2.4	31-14-06	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)	3 050 983															
345	PS	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	536 291															
346	PS	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	415 379															
347	PS	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	37 695															
348	PS	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	148 998															
349	PS	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	501 945															
350	PS	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	367 898															
351	PS	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	732 451															
352	PS	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	310 325															
353	D.2.5	31-14-08	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	19 782 508															
354	PS	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	529 582															
355	PS	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	9 577 563															
356	PS	35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	5 736 720															
357	PS	50-14-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	2 075 119															
358	PS	50-14-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, diagnostický optický kabel	1 863 524															
359	D.2.6	31-14-02	Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu	546 136															
360	PS	31-14-02	Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	86 149															
361	PS	33-14-02	Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu	172 142															
362	PS	35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	287 845															
363	D.2.7	31-14-05	Informační systém pro cestující	8 214 933															
364	PS	31-14-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	2 204 667															
365	PS	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	1 067 244															
366	PS	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	4 943 022															
367	D.2.8	31-14-05	Traťové rádiové spojení	1 835 757															
368	PS	50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	1 835 757															
369	PS	63-016-040	Sílinproudá technologie včetně DRT	63 916 040															
370	D.3.1.	31-14-05	Dispečerská řídicí technika (DRT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	16 917 105															
371	D.3.1.1	31-14-05	Dispečerská řídicí technika (DRT)	11 894 933															
372	PS	31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DRT	446 970															
373	PS	31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DRT	845 512															
374	PS	31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	837 817															
375	PS	32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DRT	900 584															
376	PS	34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DRT	1 001 423															
377	PS	35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolina - zařízení DRT	779 922															
378	PS	36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DRT a MRS	4 841 357															

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2019											
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
1			Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 021 305 374	18 773 769	16 956 953	13 621 846	17 883 656	18 746 748	18 106 921	14 587 303	1 579 195	1 578 253	1 579 195	1 528 253	
2			Předpokládané zahájení stavebních prací	0												
3			Stavební postupy	0												
38			Výluky	0												
109																
110	E.		STAVEBNÍ ČÁST													
111	E.1		inženýrské objekty													
112	E.1.1		Kolejový svršek a spodek													
113	E.1.1.1		Železniční svršek													
114	SO	31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční svršek	81 620 124												
115	SO	31-17-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek	50 039 067												
116	SO	32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	116 564 318												
117	SO	33-17-01	Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek	3 296 577												
118	SO	34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	117 656 957												
119	SO	35-17-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	73 943 986												
120	SO	35-17-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční svršek	57 552 306												
121	SO	36-17-01	Žst. Dětmorovice, železniční svršek	66 256 466												
122	SO	50-17-01	Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě	1 110 532												
123	E.1.1.2		Železniční spodek	185 450 625												
124	SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek	34 464 135												
125	SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek	0												
126	SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	18 180 796												
127	SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek (ostatní)	0												
128	SO	32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	18 954 513												
129	SO	34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	28 833 138												
130	SO	35-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	50 990 707												
131	SO	35-16-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek	16 638 022												
132	SO	36-16-01	Žst. Dětmorovice, železniční spodek	13 461 159												
133	SO	50-34-01	Český Těšín - Dětmorovice, Kácení zeleně a náhradní výsadba	3 928 154												
134	E.1.2		Nástupiště													
135	SO	31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště	32 963 035												
136	SO	32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	4 892 982												
137	SO	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	16 907 162												
138	SO	36-16-02	Žst. Dětmorovice, nástupiště	2 687 995												
139	E.1.3		Železniční přejezdy													
140	SO	31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	3 924 984												
141	SO	36-17-02	Žst. Dětmorovice, přejezd v km 285,003	2 888 362												
142	E.1.4		Mosty, propustky, zdi													
143	SO	31-19-01	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425	246 778 550												
144	SO	31-19-02	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589	2 075 978												
145	SO	31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	3 997 889												
146	SO	31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	1 339 164												
147	SO	31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	3 738 145												
148	SO	31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	1 843 214												
149	SO	31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	2 493 657												
150	SO	31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424	9 699 536												
				128 322												

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
151	SO	32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	1 097 463												
152	SO	32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	5 653 605												
153	SO	32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	2 974 521												
154	SO	34-19-01	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268	583 149												
155	SO	34-19-02	Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod	21 751 374												
156	SO	34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	4 546 108												
157	SO	34-19-04	Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577	914 344												
158	SO	35-19-02	Karviná - Dětmorovice, most v km 334,965	5 842 103												
159	SO	35-19-03	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,146	1 056 950												
160	SO	35-19-04	Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441	4 634 763												
161	SO	35-19-05	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 335,735	583 241												
162	SO	35-19-06	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986	1 542 617												
163	SO	35-19-07	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,115	3 505 201												
164	SO	35-19-08	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,496	3 993 884												
165	SO	35-19-09	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,635	318 001												
166	SO	35-19-10	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,641	90 578												
167	SO	35-19-11	Karviná - Dětmorovice, most v km 337,751	4 716 194												
168	SO	35-19-12	Karviná - Dětmorovice, silniční nadjezd v km 338,226	20 853 316												
169	SO	35-19-13	Karviná - Dětmorovice, most v km 338,337	135 568 306				8 272 869	8 272 869	8 006 002	8 005 002					
170	SO	35-19-14	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 338,975	105 408				8 190	8 190	3 699						
171	SO	36-19-01	Žst. Dětmorovice, most v km 339,577	760 353				51 804	51 804	50 133	15 040					
172	SO	36-19-02	Žst. Dětmorovice, most v km 339,643	371 169												
173	E.1.6		Potrubiň vedení (voda, plyn, kanalizace)	16 878 588												
174	SO	31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	2 817												
175	SO	31-21-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací	381 609												
176	SO	31-27-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	2 323 514												
177	SO	31-27-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše	554 090												
178	SO	32-27-01	Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací	3 264 773												
179	SO	33-21-02	Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací	66 496												
180	SO	34-21-01	Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů	4 704 998												
181	SO	34-27-01	Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací	4 836 561												
182	SO	35-21-01	Karviná - Dětmorovice, ochrana plynovodů a produktovodů	18 009												
183	SO	35-21-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana vodovodů a kanalizací	151 841												
184	SO	35-27-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky vodovodů a kanalizací	572 108												
185	SO	36-21-01	Žst. Dětmorovice, ochrany vodovodů a kanalizací	1 774												
186	E.1.8		Pozemní komunikace	9 661 966												
187	SO	31-18-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněná plocha (SŽDC)	702 958												
188	SO	32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	861 063												
189	SO	35-18-01	Karviná - Dětmorovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	8 097 945												
190	E.1.9		Kabelovody, kolektory													
191	SO	32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	8 121 556												
192	SO	34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	3 323 468												
193	SO	36-15-01	Žst. Dětmorovice, úprava šachet kabelovodu	4 717 728												
194	E.1.10		Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření	80 360												
195	SO	31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna	56 083 592												
196	SO	34-15-05	Žst. Karviná, protihluková stěna	44 669 715												
197	SO	35-15-04	Karviná - Dětmorovice, protihluková stěna	2 667 174												
198	E.2		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.	8 744 703												
199	E.2.1		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)	29 602 173			12 989	11 732	12 989	12 570	274 626					
200	SO	32-15-01	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	10 279 179			12 989	11 732	12 989	12 570	10 475					
				6 629 502												

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2019															
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P				
201	SO	32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	414 146																
202	SO	32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	305 238																
203	SO	33-15-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přeje, km 328,666	5 322																
204	SO	34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	2 726 808																
205	SO	35-15-02	Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru	124 863																
206	SO	36-15-02	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR	75 300																
207	E.2.2	31-15-01	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích	18 641 649																
208	SO	31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	1 950 974																
209	SO	32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	872 988																
210	SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť	15 817 686																
211	E.2.3	31-15-03	Individuální protihluková opatření	681 346																
212	SO	31-15-03	Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření	286 706																
213	SO	34-15-06	Žst. Karviná, individuální protihluková opatření	394 640																
214	E.3	31-15-01	Trakční a energetická zařízení	414 574 803																
215	E.3.1	31-01-01	Trakční vedení	278 653 253																
216	SO	31-01-01	Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení	87 106 088																
217	SO	31-01-03	Český Těšín - Louky nad Olší, zavedení kabelu 22kV	895 484																
218	SO	31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení Sps na TV	21 000 443																
219	SO	32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	45 419 037																
220	SO	32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavedení kabelu 22kV	363 120																
221	SO	33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení	3 987 979																
222	SO	33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavedení kabelu 22kV	445 401																
223	SO	34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	48 865 687																
224	SO	34-01-03	Žst. Karviná, zavedení kabelu 22kV	640 259																
225	SO	35-01-01	Karviná - Dětmarovice, trakční vedení	64 569 391																
226	SO	35-01-03	Karviná - Dětmarovice, zavedení kabelu 22kV	749 296																
227	SO	36-01-01	Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení	3 779 064																
228	SO	36-01-03	Žst. Dětmarovice, zavedení kabelu 22kV	224 314																
229	SO	50-01-01	Český Těšín - Dětmarovice, převedení ZOK na nové trakční podpěry	607 781																
230	E.3.2	31-15-02	Napájecí stanice (měrná, transformovna) - stavební část	2 573 099																
231	SO	31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	1 585 574																
232	SO	35-15-03	Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná	987 525																
233	E.3.3	31-15-05	Spinací stanice - stavební část	2 751 133																
234	SO	31-15-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spinací stanice	2 751 133																
235	E.3.4	31-15-06	Ohřev výměn (EOV)	17 655 657																
236	SO	31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV	1 798 620																
237	SO	32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	5 266 257																
238	SO	34-06-01	Žst. Karviná, EOV	6 237 546																
239	SO	35-06-01	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV	1 650 757																
240	SO	36-06-01	Žst. Dětmarovice, úprava EOV	2 419 728																
241	SO	50-06-01	Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOV	282 750																
242	E.3.6	31-04-01	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálková ovládací	80 825 394																
243	SO	31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	3 016 826																
244	SO	31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	1 585 127																
245	SO	31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	2 068 324																
246	SO	31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	294 897																
247	SO	31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚo a ON 50	1 467 541																
248	SO	31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů sZDC	637 619																

FINANČNÍ PLÁN

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	L	Ú	B	D	K	Č	Č	Z	Ř	L	P	2019		
																Č	Č	Č
249	SO	31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	7 862 393														
250	SO	31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	2 547 804														
251	SO	32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	6 009 988														
252	SO	32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť	1 682 362														
253	SO	32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	706 056														
254	SO	32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOUO	3 477 002														
255	SO	32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	1 880 611														
256	SO	33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	2 504 021														
257	SO	33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	454 318														
258	SO	33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOUO	3 161 524														
259	SO	33-12-01	Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	4 316 855														
260	SO	34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	5 937 632														
261	SO	34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	9 489 680														
262	SO	34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	3 353 196														
263	SO	34-06-05	Žst. Karviná, DOUO	2 326 264														
264	SO	34-06-06	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	2 271 612														
265	SO	35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV	1 074 292														
266	SO	35-06-02	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení	777 055	41 748	37 708	41 748											
267	SO	35-06-03	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	443 882														
268	SO	35-12-01	Karviná - Dětmorovice, závěsný kabel 22kV	8 334 548														
269	SO	36-06-02	Žst. Dětmorovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	2 275 568														
270	SO	36-06-03	Žst. Dětmorovice, úprava DOUO	868 398														
271	E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí	11 805 991	128 583	116 140	128 583	124 436	128 583	124 436	103 696							
272	SO	31-01-02	Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění	3 227 105														
273	SO	32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejnění	858 668														
274	SO	33-01-02	Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění	2 470 420														
275	SO	34-01-02	Žst. Karviná, ukolejnění	937 128														
276	SO	35-01-02	Karviná - Dětmorovice, ukolejnění	3 256 064	128 583	116 140	128 583	124 436	128 583	124 436	103 696							
277	SO	36-01-02	Žst. Dětmorovice, ukolejnění	1 056 507														
278	E.3.8		Vnější uzemnění	1 418 233														
279	SO	31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	286 034														
280	SO	31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	172 267														
281	SO	32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	210 435														
282	SO	33-06-03	Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 458														
283	SO	34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 560														
284	SO	35-06-04	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	182 480														
285	E.3.9		Přeložky silnoproudých zařízení	1 087 274														
286	SO	31-06-41	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0														
287	SO	31-06-42	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	310 222														
288	SO	31-06-43	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0														
289	SO	31-06-44	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0														
290	SO	31-06-45	Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	152 963														
291	SO	32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	124 914														
292	SO	34-06-41	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	499 175														
293	SO	34-12-41	Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0														

FINANČNÍ PLÁN

SUBSTRAHA 3

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2019																				
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P									
294	SO	34-12-42	Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
295	SO	35-06-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
296	SO	35-12-41	Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
297	E.3.10		Přeložky a ochrany sdělovacích vedení	17 804 868																					
298	SO	31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úprava a přeložky DK SŽDC	2 226 826																					
299	SO	31-10-02	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
300	SO	32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úprava a přeložky DK SŽDC	426 811																					
301	SO	32-10-02	Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
302	SO	34-10-01	Žst. Karviná, úprava a přeložky DK SŽDC	36 047																					
303	SO	34-10-02	Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
304	SO	35-10-01	Karviná - Dětmorovice, úprava a přeložky DK a TK SŽDC	1 473 776																					
305	SO	35-10-02	Karviná - Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny	0																					
306	SO	36-10-01	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany MK	140 474																					
307	SO	36-10-02	Žst. Dětmorovice, přeložka rozhlasu pro cestující	131 502																					
308	SO	36-10-03	Žst. Dětmorovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	21 264																					
309	SO	50-10-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T	5 267 873																					
310	SO	50-10-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK CD-T, montáž	449 843																					
311	SO	50-10-03	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu ČD-T	7 630 451																					
312	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST																						
313	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení																						
314	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)																						
315	PS	32-28-01	Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení	135 232 595																					
316	PS	32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší - Dávkov	4 997 572																					
317	PS	34-28-01	Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení	94 147 733																					
318	PS	36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zabezpečovacího zařízení	23 867 507																					
319	D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)																						
320	PS	31-28-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	3 236 832																					
321	PS	31-28-02	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	1 444 123																					
322	PS	33-28-01	Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení	29 975 475																					
323	PS	35-28-01	Karviná - Dětmorovice, traťové zabezpečovací zařízení	24 781 621																					
324	D.2		Železniční sdělovací zařízení																						
325	D.2.1		Místní kabelizace																						
326	PS	31-14-03	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, místní kabelizace	440 308																					
327	PS	32-14-01	Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace	3 724 555																					
328	PS	34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	3 184 194																					
329	PS	36-14-01	Žst. Dětmorovice, místní optický kabel	171 485																					
330	D.2.2		Rozhlasové zařízení																						
331	PS	31-14-04	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	497 071																					
332	PS	32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	320 291																					
333	PS	34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	511 647																					

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název úkolu	Cena [Kč]	2019													
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P		
334	D.2.3	31-14-08	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)	9 725 914	336 451	303 891	336 451	325 598	336 451	325 598	336 451							
335	PS		Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	204 223														
336	PS	31-14-09	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	179 882														
337	PS	31-14-10	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	34 722														
338	PS	32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	987 455														
339	PS	32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	254 476														
340	PS	34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	2 124 014														
341	PS	34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	655 609														
342	PS	50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	5 033 582	320 413	289 405	320 413	310 077	320 413	310 077	320 413							
343	PS	50-14-04	Český Těšín - Dětmorovice, dispečerské spoje	251 951	16 038	14 486	16 038	15 521	16 038	15 521	16 038							
344	D.2.4		Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)	3 050 983														
345	PS	31-14-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	536 291														
346	PS	31-14-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	415 379														
347	PS	31-14-11	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	37 695														
348	PS	31-14-12	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	148 998														
349	PS	32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	501 945														
350	PS	32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	367 898														
351	PS	34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	732 451														
352	PS	34-14-05	Žst. Karviná, EZS	310 325														
353	D.2.5		Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	19 782 508														
354	PS	31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	529 582														
355	PS	33-14-01	Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel	9 577 563														
356	PS	35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	5 736 720														
357	PS	50-14-01	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	2 075 119														
358	PS	50-14-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, diagnostický optický kabel	1 863 524														
359	D.2.6		Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu	546 136														
360	PS	31-14-02	Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	86 149														
361	PS	33-14-02	Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu	172 142														
362	PS	35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	287 845														
363	D.2.7		Informační systém pro cestující	8 214 933														
364	PS	31-14-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	2 204 667														
365	PS	32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	1 067 244														
366	PS	34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	4 943 022														
367	D.2.8		Traťové radiové spojení	1 835 757														
368	PS	50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	1 835 757														
369	D.3		Sílnoproudá technologie včetně DRT	63 916 040														
370	D.3.1.		Dispečerská řídicí technika (DRT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	16 917 105														
371	D.3.1.1		Dispečerská řídicí technika (DRT)	11 894 933														
372	PS	31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DRT	446 970														
373	PS	31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DRT	845 512														
374	PS	31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	837 817														
375	PS	32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DRT	900 584														
376	PS	34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DRT	1 001 423														
377	PS	35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koutkolina - zařízení DRT	779 922														
378	PS	36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM/Dětmorovice - úprava DRT a MRS	4 841 357														

ID	PS/SO	číslo SO/PS	Název účelů	Cena [Kč]	2019																	
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P						
379	PS	50-05-01	Doplnění DRT a řídicího systému na ED Ostrava	2 203 465																		
380	PS	50-05-03	Český Těšín - Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DRT a MRS	37 884																		
381	D.3.1.2		Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty	5 022 171																		
382	PS	31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	937 100																		
383	PS	32-05-04	Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	851 403																		
384	PS	34-05-02	Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	865 122																		
385	PS	35-05-02	Karviná - Dětmarovice, Úsek Koukolná - Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC	768 991																		
386	PS	36-05-02	Žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC	823 819																		
387	PS	50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	775 737																		
388	D.3.3		Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic	729 809																		
389	PS	36-09-01	Žst. Dětmarovice, TM - technologie - úprava vazby napájeců	729 809																		
390	D.3.4		Silnoproudá technologie trakčních spínačích stanic	17 415 077																		
391	PS	31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	12 343 523																		
392	PS	31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	1 126 834																		
393	PS	31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	2 955 056																		
394	PS	31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napájeců	989 663																		
395	D.3.5		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	17 950 829																		
396	PS	31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	2 829 755																		
397	PS	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	3 412 228																		
398	PS	33-13-01	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	2 063 500																		
399	PS	34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	3 565 151																		
400	PS	35-13-01	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	1 560 964																		
401	PS	36-13-01	Žst. Dětmarovice, měřična Dětmarovice, NS 2030 22kV	3 908 156																		
402	PS	36-13-02	Žst. Dětmarovice, měřična Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOY	611 075																		
403	D.3.6		Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS)	2 452 470																		
404	PS	36-08-01	Žst. Dětmarovice, měřična Dětmarovice, úprava NS 6kV	2 452 470																		
405	D.3.7		Provozní rozvod silnoproudu	8 450 751																		
406	PS	31-07-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn	2 370 961																		
407	PS	32-07-01	Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn	2 468 041																		
408	PS	34-07-01	Žst. Karviná, rozvodna nn	2 030 780																		
409	PS	34-07-02	Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB	228 164																		
410	PS	35-07-01	Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	1 352 805																		
411	D.4		Ostatní technologická zařízení	3 557 462																		
412	D.4.1		Osobní výtahy, schodišťové výtahy	3 557 462																		
413	PS	31-29-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů	1 025 580																		
414	PS	32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	1 025 580																		
415	PS	34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	1 506 301																		
416	K.		0	0																		
417	X.		12 064 431	12 064 431	193 016	174 337	193 016	186 790	186 790	193 016	186 790	186 790	186 790	186 790	193 016	1579 195	1528 253	1528 253	1579 195	1528 253	1528 253	1528 253
418	SO	98-98	Všeobecná část	12 064 431	193 016	174 337	193 016	186 790	186 790	193 016	186 790	186 790	186 790	186 790	193 016	1579 195	1528 253	1528 253	1579 195	1528 253	1528 253	1528 253
			Všeobecné položky/objekt	12 064 431	193 016	174 337	193 016	186 790	186 790	193 016	186 790	186 790	186 790	186 790	193 016	1579 195	1528 253	1528 253	1579 195	1528 253	1528 253	1528 253