

1223292 2513

Správa železnic, státná organizácia Generálny riaditeľstvo	Počet listů 1
Došlo dne: 18. 06. 2021	příloh
č.j. _____ [6]	listů příloh

Správa železniční dopravní cesty
státní organizace,
Nové Město, Dlážděná 1003/7
110 00, Praha 1

IČO: 70994234

Vaša zn.

Naša zn.
110-9/2021-Nov

Vybavuje
Predstavenstvo

Dátum
11.06.2021

VEC:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Týmto si Vás, v súlade s ust. § 4 ods. 1 a § 13 Zákona č. 106/1999 Sb. o slobodnom prístupe k informáciám, dovoľujeme požiadať o sprístupnenie nasledovnej informácie:

Naša spoločnosť realizuje v postavení Zhotoviteľa práce na stavbe „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ pre Objednávateľa OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ktorý je zároveň Zhotoviteľom predmetnej stavby pre Investora, ktorým ste vy.

V spojitosti s „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY“ ze dne 20. dubna 2020 č.438 – k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v návaznosti na přílohu predmetného uznesenia vlády („Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19“), ktorou vláda ČR schválila záväzný pokyn k riešeniu následkov pandémie onemocnenia COVID-19 formou poskytovania platieb za sťažené podmienky pre realizáciu stavieb dopravnej a vodnej infraštruktúry resp. predĺžením zmluvných lehôt pre plnenie lehôt pre plnenie Zhotoviteľa.

Predmetný „Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19“ najmä, nie však výlučne v bode 2. Nárok na dodatečnou platbu“ okrem iného definoval v časti a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení, výšku koeficientu paušalizovanej kompenzácie za sťažené podmienky odpovedajúcej čiastke stanovenej podľa vzorca: Správa železnic – 7,2%. Predmetný Claim (uplatnený) bude hradený ako časť Zmluvnej ceny na základe mesačného vyúčtovania Zhotoviteľa vždy za v danom mesiaci vyúčtovanú zmluvnú hodnotu prác.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2616/B

Generálny riaditeľ: +421 41 723 5585
Riaditeľ divízie PS: +421 41 707 7031
Finančný riaditeľ: +421 41 707 7060
Oddelenie MTZ: +421 41 707 7052
Telefax: +421 41 723 5900

Kancelária Bratislava:
Tel.: +421 2 49 11 53 50
Fax: +421 2 49 11 53 52
E-mail: zakladania@tubau.sk
E-mail: tunely@tubau.sk
Web: www.tubau.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Poštová banka Bratislava
20323384/6500
SK126500000000020323384
35801999
SK7120001416
2021550245


Môžete nám potvrdiť, že predmetná paušalizovaná kompenzácia za sťažené podmienky pre realizáciu stavieb na dopravnej a vodnej infraštruktúry resp. predĺženie zmluvných lehôt pre plnenie Zhotoviteľa (vyhlásenie vlády ČR 438 z 20 dubna 2020) sa týka aj núdzového stavu vyhláseného „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 ?

V prípade, ak áno, je predmetná paušalizovaná kompenzácia za sťažené podmienky pre realizáciu stavieb dopravnej a vodnej infraštruktúry uhrádzaná v zmysle záväzného pokynu k uzneseniu vlády 438 – to je: hradená ako časť Zmluvnej ceny na základe mesačného vyúčtovania Zhotoviteľa vždy za v danom mesiaci vyúčtovanú zmluvnú hodnotu prác ?

Predmetné informácie Vás žiadame zaslať na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom, na e-mailovú adresu tubau@tubau.sk, a to v zákonnej lehote.

S pozdravom,

TUBAU, a.s.
Pribylinská 12 ①
831 04 Bratislava


.....
Ing. Vladimír Ondriš,
Predseda predstavenstva

TUBAU, a.s.

K cintorínu 561/45

010 04 ŽILINA

②

ŽILINA 5

010 05 #000173692



Slovenská
POŠTA 90797

€003.50

15.06.2021 01



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY
STÁTNÍ ORGANIZACE
NOVÉ MĚSTO, DLAŽDĚNÁ 1003/7

170 00 PRAHA

ČR