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Podrobný popis cílů BIM projektu 

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem 
bude daného cíle dosahováno: 

Cíl Název cíle Popis cíle/užití Priorita 

1 
Společné datové 
prostředí (CDE) 

Vytvoření společného datového prostředí, při jehož vytváření 

budou využívané dokumenty: 

- Metodiky pro výběr společného datového prostředí (CDE) – 

(příloha D_1- BIM Protokolu)  

- Společné datové prostředí (Common Data Environment – 

CDE) Přehled atributů pro výběr (Příloha D_2 – BIM Protokol) 

vysoká 

Posouzení a návrh optimální struktury CDE. vysoká 

Nastavení struktury CDE a implementace kódového označení 

dokumentace dle předepsaného systému a návrh 

implementace kódu do vlastností příloh. Návrh vazby kódového 

systému na odevzdání dokumentace v elektronické podobě. 

vysoká 

Využití funkcionalit CDE pro účely projednání a provádění 

připomínkového řízení smluvních stran. 
vysoká 

2 
Modelace stávajícího 
stavu 

3D modelace stávajícího stavu stavby. Zaměření referenčních 

modelových bodů pro vzájemnou koordinaci. 

Měření všech objektů a staveb železničního svršku a spodku ve 
2. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. 

střední 

3D model stávajících inženýrských sítí. Rozsah zobrazení 

stávajících sítí, zasahujících mimo oblast stavby (například 

v případě přípojek kabelových tras samostatně vedených 

z důvodu napojení na technická a technologická zařízení mimo 

oblast stavby) Objednatel netrvá na modelaci Informačního 

modelu. Každý takovýto případ musí být projednán a 

odsouhlasen Objednatelem.     

Měření podrobných bodů kabelového a potrubního vedení a 
terénu ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Vše musí být 

vztaženo k ŽBP. 

nízká 

3 
Informační model  

nového stavu  

Postupné vytváření, zpracování a projednání Informačního 

modelu průběžně a společně s ostatními části Díla dle 

Harmonogramu plnění. 

Průběžná aktualizace informací v Informačním modelu a 

informačních toků Projektového týmu a týmu Objednatele. 

vysoká 

Zpracování Informačního modelu dle Přílohy A - Datová 

struktura – BIM Protokolu. 

V případě, že předepsanou Datovou strukturu nebude možné 
využít pro určité prvky a konstrukce, s ohledem na charakter 

stavebních objektů, bude navržena jiná jednotná datová 

struktura se zachováním základní struktury (viz níže). 

vysoká 

Pro Informační model zahrnující konstrukce infrastrukturní 

části stavby bude prioritně použitá datová struktura 

vycházející z dokumentu „Předpis pro informační modelování 

staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový 

standard pro PDSP včetně příloh - prozatímní verze (září 

2019), viz.  přílohy A_1 až A_3 – BIM Protokolu. Využití 
uvedeného Předpisu bude provedeno zejména v rozsahu 

základní struktury členění Informačního modelu na skupiny 

elementů, elementy, skupiny vlastností a vlastnosti. Úprava 

Datové struktury bude projednaná s Objednatelem před 

zapracováním do Informačního modelu.  

vysoká 

Informační model pro část pozemní stavby bude prioritně 

zpracován dle přílohy A_4 – BIM Protokolu, přičemž bude 

prověřena navržená struktura členění skupin elementů a 

elementů. Uvedené vlastnosti budou roztříděné do skupin 
vlastností dle kap. 6 tohoto dokumentu. Datová struktura 

uvedená v dokumentu A_4 bude současně upravena tak, aby  

zahrnovala informace potřebné pro následnou správu majetku 

(viz část přílohy Technický pasport). Úprava Datové struktury 

vysoká 
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bude projednaná s Objednatelem před zapracováním do 

Informačního modelu.    

Základní struktura Informačního modelu spočívá v členění 

Informačního modelu na skupiny elementů, elementy, skupiny 

vlastností a vlastnosti. Prověřováno bude zařazení elementů do 

skupin elementů, včetně rozsahu stanovených skupin 

elementů. Součástí prověřování bude také rozsah vlastností 

uvedených u jednotlivých elementů, avšak se zachováním 
navržených skupiny vlastností viz. kapitole 6 tohoto 

dokumentu. 

vysoká 

Zatřídění prvků Informačního modelu BIM dle mezinárodního 

klasifikačního systému CCI, který je v překladu vygenerován 

do formátu XLS jako příloha A_5 - BIM Protokolu. 
vysoká 

Vytváření výkresové dokumentace z modelů, tj. základní 

technické a koncepční parametry výkresové dokumentace 

budou odpovídat Informačnímu modelu. 

Geometrie výkresů bude v maximální možné míře generována 

z Informačního modelu. 

vysoká 

V rámci postupného zpracování a projednávání Informačního 

modelu bude prováděno prověření detekce kolizí a prostorové 

koordinace v rozsahu předmětu plnění Díla. 

Výstupem bude protokol se zaznamenanými kolizemi a způsob 

vypořádání. 

Protokol bude zpracován v obecné rovině tak, aby byl 

použitelný univerzálně pro potřeby pozemních staveb – 

výpravních budov. Podoba protokolu bude před zpracováním 

projednána s Objednatelem. 

vysoká 

Distribuce informací a řízení dat v rámci povolování a realizace 

projektu. Prioritou je nastavení vazby Informačního modelu na 

negrafické informace v dokumentaci.  

Nastavení aktivních vazeb mezi textovou a výkresovou částí 

Díla, včetně aktivních vazeb na dokladovou část, která je 

součástí Díla.    

střední 

3D Vytyčování a ověření míry přesnosti uvedené ve vazbě na 

Datový standard. vysoká 

Zapracování výsledků průzkumů do Informačního modelu. střední 

Vizualizace rozhodujících objektů Díla s využitím 

fotogrammetrie. střední 

Simulace ve virtuální realitě a rozšířené realitě. nízká 

4 
Jednotné značení a 
popis dokumentace 

Nastavení jednotného označení a číslování objektů dle 

metodiky Objednatele, která je součástí Díla. 
vysoká 

Aplikace systému jednotného kódování všech příloh 

dokumentace. 

Použití jednotná struktury popisového pole jednotlivých příloh 

dokumentace, dle požadavků Objednatele. 

Vysoká 
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5 Ostatní požadavky 

Návrh grafické úrovně podrobnosti typových prvků pro LOG 
300 v rozsahu prezentační grafické podoby a krátkého popisu 

pro typové elementy se vyskytujících se v Informačním modelu 

BIM (viz příklad uvedený pod tabulkou).  

Odevzdání návrhu grafické podrobnosti typových prvků pro 

LOG 300 proběhne v tabulkovém procesoru. Objednatel 

nebude vyžadovat ty typové prvky, které se v Informačním 

modelu nenachází. 

Příklad podoby návrhu: 

Stupeň dokumentace: 
LOG 300  

Schodiště 

 

Schodiště je modelováno s přesnými 
rozměry stupňů, podest včetně 
povrchových úprav, otvorů a 

doplňkových konstrukcí (zábradlí). 
 

vysoká 

Vypracování Monitorovací zprávy v rozsahu: 

₋ vyhodnocení postupu implementace procesu BIM 

v projektu, včetně popisu kladných a záporných 

zkušeností s implementací, 

₋ souhrn změn Datové struktury proti příloze A – BIM 

Protokolu, v rozsahu základného členění a stručného 
zdůvodnění uvedených změn, 

₋ vyhodnocení implementace klasifikace CCI do 

Informačního modelu stavby, 

₋ vyhodnocení práce v CDE z pohledu Zhotovitele; 

doporučení pro úpravu struktury a práce v CDE.  

vysoká 

Doplnění matice odpovědnosti pro funkce členu týmu 

Zhotovitele do dokumentu BEP, a to dle požadavků na 

odpovědnost a náplň činnosti jednotlivých členů týmu 
vysoká 

Jednotlivé Informační modely budou dostupné v datově 

neutrálním formátu IFC ve verzi, kterou si s ohledem na 
požadavky objednavatele vybere sám zhotovitel. 

Důraz bude kladen na správné "namapování" převodu dat do 

IFC formátu. Tedy, každá skupina vlastností bude mít svoji 

záložku přístupnou ve vlastnostech elementu. Tato podmínka 

bude dodržena v nativním i IFC formátu. 

vysoká 

6 
Návrh harmonogramu 
postupu výstavby – 4D 

Návrh struktury Informačního modelu a vlastností 

elementů/skupin elementů, z hlediska implementace v rámci 

časového plánování harmonogramu realizace. 
střední 

7 
Nákladů stavby v rámci 
Informačního modelu – 
5D 

Využití Informačního modelu pro stanovení výkazu množství 
materiálu. 

střední 

Prověření struktury Datového standardu ve vztahu k vazbě na 

dostupné cenové soustavy. 
nízká 

Vytvoření aktivních vazeb Soupisu prací na textovou a 

dokladovou část, včetně aktivních vazeb výkazu výměr.  
střední 
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Popis priorit 

Priorita cíle definuje úroveň významnosti cíle z pohledu účelu zpracování BIM projektu, a její 

charakteristiky jsou následující: 

₋ vysoká priorita: cíl s tímto označením je zásadní pro řešení a zpracování Díla a 
Objednatel bude trvat na naplnění cíle v maximálním rozsahu, 

₋ střední priorita: cíl s tímto označením je důležitý pro řešení a zpracování Díla a 
Objednatel bude trvat na naplnění cíle v takovém rozsahu, který je bezprostředně 
nezbytný pro zpracování Díla, 

₋ nízká priorita: cíl s tímto označením není zásadní pro řešení a zpracování Díla  
a Objednatel bude trvat na naplnění cíle pouze v rozsahu stanovení základních 
parametrů, struktury a požadavků na výstupy, a to dle charakteru cíle. 


