
Svaz osobních železničních dopravců, z.s. č.ú. 123
Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 IČO 14224500

DIČ CZ

č.j. 

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70 99 42 34
Dlážděná 1003/7

Nové Město

Věc: Žádost č svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů

Vážen

dovolujeme si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jako „ “) požádat o poskytnutí informací týkajících 
se realizace stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) Beroun (mimo)“.

Smlouva se zhotovitelem stavby, Společnost Karlštejn – Beroun, vedoucí společník Elektrizace 
železnic Praha a.s., další společník SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. (dále jen „ “) byla 
uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Optimalizace 
trati Karlštejn (mimo) Beroun (mimo)“, ev. č. Z2022 053202 (dále jen „ “). 

V příloze č. 16 zadávací dokumentace k uvedené zakázce byl Vaší organizací jako zadavatelem 
(dále jen „SŽ“) stanoven maximální počet dní výluk ve výši 416 bez koeficientu a 485 

V nabídce zhotovitele a následně ve smlouvě na plnění akázky (příloha č. 13 –
uveden počet dní výluk ve výši 365 bez koeficientu a 419 s koeficientem.

článku 4.30 Smluvních 
podmínek. Smluvní pokuty za překročení doby výluk jsou stanoveny v čl. 17.2 Smlouvy.

SŽ plánuje výluky spojené s projektem Optimalizace trati Karlštejn (mimo) –

Nad rámec Ročního výlukového plánu jsou požadovány výluky 

•
− –

•
− –
− –



Roční upřesněné požadavky – uzavřené (opravy a investice) 2024

Nad rámec Ročního výlukového plánu 2024 jsou požadovány 

•
− –
− –
− –

•
− – totožné s výlukou 63101 V uvedenou v Plánu výluk Leden
− –
− –

. Výše uvažované výluky (ať už s koeficientem či bez zjevně 
maximálního počtu dní výluk dle smlouvy i nad rámec maximálního počtu výluk stanoveného 
SŽ v zadávací dokumentaci.

Na základě shora uvedeného Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:
Jaký je v intencích smlouvy na plnění akázky uzavřené mezi SŽ a zhotovitelem 
důvod navýšení doby výluk oproti plánu výluk uvedeném v příloze č. 13 smlouvy, 

„Dodatečné výluky“ (případně „Překročené výluky“
článku 4.30 Smluvních podmínek, odstavec 3 a 4 z požadavku či zda 

se jedná o výluky dle odstavce 2 předmětného článku Smluvních podmínek. Pokud 
článku 4.30. Smluvních podmínek, o jaké 

případy dle písm. a) až d) se jednalo ( (a) pokyn Správce stavby či V
Vyšší moc, (c) jiné Nepředvídatelné okolnosti, (d) uznaný claim Zhotovitele).

hotovitele, dodatek ke smlouvě, atp.) změněny Doby pro 
dokončení Sekcí dle čl. 1.1.5.6. Přílohy č. 6 smlouvy – Přílohy k nabídce.  
Zda v dosavadním průběhu realizace stavby dle smlouvy vznikl SŽ nárok na smluvní 
pokutu dle čl. 17.2 Smlouvy, a pokud ano, tak dle kterého z pod čl. 17.2.1 –

SŽ vznikl, kolikrát a v jaké výši. V tomto ohledu se dle 
žadatele jedná o nakládání s veřejnými rozpočty a nemůže se jednat o 

obchodní tajemství zhotovitele ani zde není jiný právní důvod neposkytnutí této 

Žadatel žádá o poskytnutí celé neanonymizované přílohy č. 13 smlouvy –
výluk, neboť podle jeho názoru zde není jakýkoli právní důvod k neuveřejnění údajů 

504 občanského zákoníku.

Za poskytnuté informace Vám děkujeme.
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