ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi leden /2018 Cislo aktualizace Pofadové tislo
Datum zahajeni 30. 6. 2017 Datum aktyalizace 31.1. 2018 Projekt
Objedatel
Ic 70994234
Nazev a sidlo objednatele: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DId2d&nd 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743881
Nazev a sidlo zhotovitele: Chlidek & Tintéra a.s. Litom&fice, Nerudava 1022/16 Litom&fice
Cislo smiouvy zhotovitele 916
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt

Nézev PS, SO Zst. Nova Role, zelezniéni svriek

Misto stavby Karlovy Vary

18 659 396,31] rozpott.nakl,

Cislo PS, SO S0 06-11-02

Néklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajeni do konce

od zahajeni do konce

Nazev predchoziho mésice vesiedovancm mésal sledovaného mésice (sl, 3+4)
1 2 3 : 8
5 §tavebni prace - dokon&ené mémé 5851 314,76 220 749,54 6 072 064,30
jednotky

Prohlaseni

platné projektové dokumentaci a skuteénosti

Podepsani prohladuji, Ze objem pracl a doddvek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piilozenych soupisech provedenych praci a dodévek odpovida

thtéra a.s

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice
Dne 31.1.2018 Jméno
Za:
Objednatel 87ZDC, s.0,
Dne 31.1.2018 Jméno
Za;

Ing Milan TOPOL

Pavel JENICEK Razitko a podpis

» ; -
fpriva zeleznind doprajnl cest
stalnl antniriznag
Stavehn! gord
150 00 Priha 9, 5.
MG Ca 705w

Razitko a podpis ~—

Nerudova 1022/16, 412 01 Litom&fice
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IC: 627 43881, DIC: CZ627 43 881

Avn gupnd -
27871955
|

tlov

({20}



ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi bfezen /2018

Cislo aklualizace

Poradové &lslo

Datum zahajen( 30. 6. 2017 Dalum aklualizace 31. 3. 2018 Projekt
Objedatel
Ic 70994234
Nazev a sidlo objednalele: Sprdva Zeleznicni dopravnl cesty, statnf organizace
se sfdlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdZdéns 1003/7, PSC 110 00
Cislo smiouvy objednatele; E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743 881
Nazev a sidlo zholovitels: Chlidek & Tintéra a.s. Litom&Fice, Nerudova 1022/16 LitoméFice
Cislo smlouvy zhotovitele 916 N
Stavba

Néazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolnl nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Zst. Nova Role, zelezniénl svriek

Misto stavby Karlovy Vary

18 669 396,31| rozpodt.nakl,

Cislo PS, SO SO 06-11-02

Naklady fakturacniho celku za dané obdobi

od zah4jenl do kence

. od zahajeni do konce i z
ey predchoziho mésice Ve sindovansim mtalol sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 _Stavebni prace - dokonéené mérme 6072 064,30 36 287,63 6035 776,77
jednotky

Prohlageni

plalné projeklové dokumentaci a skutecnosti

Podepsani prohlasuji, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v lomto profokole a specifikovany v pfilozenych soupisech provede y

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Liloméfice
Dne 31.3.2018 Jméno
Za:
Objednatel 87DC, s.0.
Dne 31.3.2018 Jméno
Za:

ing Milan TOPOL Razitko a podpis

Pavel JENICEK Razltko a podpis

spriva zelernicni dop

Stavebni g

praci a dodavek odpovida
Cllludek & Tinthra a.s,
02216, 412 01 Litoméiige
Tel 416741668, Fax: 416 741 660 |
: 62743081, DIS: CZeo7 43981 |

—— vavw.chl.cz
/ e -102 -
) .
Ay
U
\}
u'ni costy,
slitni oroaniz
"ROLL 1IJ<|lj

190 00 Praha
DIC:

9, Sl oluvska 278/1955
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ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi duben /2018 Cislo aklualizace Pofadové &islo
Datum zahajeni 30. 6, 2017 Datum aklualizace 30. 4. 2018 Projekt
Objedatel
IC 70994234

Nazev a sidlo objednalele: Spréva Zelezniénl dopravni cesty, statni organizace
se sfdlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, pSC 110 00

Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017

Zhotovitel
IC 62743 881
Nézev a sidlo zhotovitele: Chlidek & Tintéra a.s. Litomé&Fice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovilele 916
Stavba

Nazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt

Néazev PS, SO Zst. Nova Role, Zelezniéni syriek Cislo PS, SO S0 06-11-02

Misto stavby Karlovy Vary rozpodt.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

Nézey od zahajeni do konce o od zahdjeni do konce
) pfedchoziho mésfce ) i sledovaného mésice (sl, 3+4)
1 2 3 4 5
2 Slayebnl précs - dokonbens bt 6 035 776,77 375 450,13 6 411 226,90
jednotky

Prohlageni
Podepsani prohlasuji, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piiloZenych saupisech provedenych praci a dodavek odpovida

platné projekiové dokumentaci a skuteénosti

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Liloméfice
Dne 30.4.2018 Jméno ing Milan TOPOL
Za:
Objednatel $70C, s.0.
Dne 30.4,2018  Jméno Pavel JENIGEK

Za:




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledavané obdobi kvéten / 2018

Cislo aklualizace

Pofadové éislo

Datum zahéajen( 30. 6. 2017 Datum aklualizace 31. 5. 2018 Projekt
Objedatel
¢ 70994234
Nazev a sidlo objednaltele: Sprava Zelezniéni dopravn cesty, statnf organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Njésto, DI4idéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smiouvy objednatole: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743 881
Nazev a sidlo zhalovitele: Chlddek & Tintéra a.s. Litomafice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zholovitele 916
Stavba

Nazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Zst. Nova Role, Zelezniéni svriek

Misto stavby Karlovy Vary

18 659 396,31| rozpodt.nakl.

Clslo PS, SO SO 06-11-02

Naklady fakturaéniho celku za dané ohdobi

od zahéjeni do konce

plainé projektové dokumenlaci a skutecnosli

N od zahéjeni do konce 5 g g
fhasy pfedchozino mésice Ve slepeusnamneail - sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 Sletsohil prace < HokoREans mEima 6 411 226,90 1880 650,33 8291 877,23
jednolky
Prohlageni

Podepsani prohlasujl, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piiloZzenych soupisech provedenych praci a dodavek odpovida

Za:
Zhotovilel Chladek & Tinléra a.s. Litoméfice
Dne 31.6.2018 Jméno
Za:
Objednalel SZDC, s.0.
Dne 31.6.2018
Za:

ing Milan TOPOL

Jméno Pavel JENICEK

Razilko a podpis

Sprava scleznioni .
) SEUNT qrogy; -
Stavehni o
190 00 Praliq v, S0l
DIC: CZ70v047234
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ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACGICH

Sledované obdobi cerven /2018 Cislo aktualizace Poradoveé Cislo
Datum zahajeni 30. 6, 2017 Datum aklualizace 30. 6. 2018 Projekt
Objedatel
& 70894234

Nazev a sidlo objednatele:

Sprava Zelezniénl dopravni cesty, stétni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

Cislo smlouvy objednalele:

E618-5-2258/2017

Zhotovitel
IC 62743 881
Nazev a sidlo zholovilele: Chlddek & Tintéra a.s. LitoméFice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nddrazi - Johanngeorgenstaclt

Nazev PS, SO Zst, Nova Role, zelezniéni svriek

Gislo PS, SO S0 06-11-02

Misto stavby Karlovy Vary

18 659 396,31| rozpodl.nakl.

Néaklady fakturacniho celku za dané obdabi

platné projektové dokumentaci a skuteénosii

Nézev od zahajenl do konce viseladaygns mest od zahajeni do konce
predchoziho mésice sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 E‘(‘?r‘,’:li’;' préce - dokonené mémé 8291 877,23 7 958 286,08 16 250 163,31
Prohlasenf

Podepsani prohladuji, Ze objem praci a dodavek uvedeny v lomtoe protokole a specifikovany v piiloZenych soupisech provedenych praci a dodéavek adpovida

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Liloméfice
Dne 30.06.2018 Jméno
2a:
Objednatel 520G, s.0.
Dne 30.06.2018 Jméno
Za:

intarg

o

ing Milan TOPOL Razltko a podé 2 9}' i
. e LA
1 sy G
tWMthl.ngdﬁw "3 b
“ 141 -
Pavel JENICEK Razitko a podpls

Spriiva Jelezniénl dopravnf cesly,
stétnf organizace
Stavebni spriva zdpad
190 00 Prahg 9, Sokoloyska 278/1955
DIC: CZ70994234
(89)




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobf fijen 1 2017 Cislo aktualizace Pofadové Cislo
Datum zahajeni 30. 6. 2017 Datum akiualizace  31. 10. 2017 Projekl
Objedatel
(o} 70894234

Nézev a sidlo objednalele: Spréva Zelezniéni dopravnl cesly, statnl organizace
se sfdlem:; Praha 1, Nové Méslo, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017

Zhotovitel
IC 627 43 881
Nazev a sidlo zholovitele: Chladek & Tintéra a.s, Litoméfice, Nerudova 1022/16 Lilomé&fice
Gislo smlouvy zhotovitele 916
Stavha

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Zst. Nové Role, Zelezniéni svriek Cislo PS, SO S0 06-11-02

Misto slavby Karlovy Vary 18 659 396,31| rozpotl.nakl.

Naklady fakturagéniho celku za dané obdobi

od zahajenl do konce : o od zahajenl do konce
Nézev predehoziho mésics ve sledovaném mésici sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 3
5 j?;;:;?:ni prace - dokoncené merné 0,00 4920 482,82 4920 482,82

Prohlaseni
Podepsanl prohlasujl, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v lomto protokole a specifikovany v priloZzenych soupisech provedenych pracl a dodavek odpovida

platné projektové dokumenlaci a skuteénosli y mhlblak & Tinjéra 2.5,
Naraid e 12216, 412 01 Litome®ng
Tew:d 16 741 6B, Fax: 416 74: 39

= ; I UZ7 % 081, Do65: CZ627 43 b1
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice i‘-’.i o) wwv;.gg!.cz
— Ly ”
Die 31.10.2017  Jméno ing Milan TOPOL Razilko a podpis # _

Za .
Objednalel SZDC, s.0. ;v
Dne 31.10.2017 Jméno POSES NI QUER Razitko a padpis Gy B
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ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Pofadové tislo

Sledované obdobl listopad / 2017 Gislo aklualizace
Dalum zahajeni 30. 6. 2017 Dalum aktualizace 30. 11. 2017 Projekt
Objedatel
o} 70994234
Nazev a sfdlo objednatele: Sprdva Felezniénl dopravni cesty, statni organizace
se sfdlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdZdéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele; E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743 881
Nazev a sidlo zhotovilele: Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litomé#ice
Clslo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Nazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazl - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, 80 Zst. Nov4 Role, Zeleznitni svriek

Cisle PS, S0 80 06-11-02

Misto stavby Karlovy Vary

18 659 396,31| rozpodl.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajeni do konce

od zahajeni do konce ; G 7
Nézoy predchoziho mésice Vishdovenginy msicl sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 Stavebni prace - dokonGona mémé 4920 482,02 930 831,94 5 851 314,76
Jjednotky
Prohlaseni

Podepsani prohladuji, Ze objem praci a dodavek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piiloZenych soupisech provedenych praci a dodavek odpovida

platné projeklové dokumenlaci a skuleénosti

Chladel & Vintégfs <.

Za:

Zhotovilel Chladek & Tinléra a.s. Liloméfice
Dne 30.11.2017

Za:

Objednatel SZDC, 5.0.
Dne 30.11.2017

Za:

Jméno ing Milan TOPOL

Jméno Pavel JENIGEK

Nerudova 1022185, 412 01 Litomidfir

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 L

1G: 627 43 801, DIC: OZGE7 43 89
e vavww.chiez

i j - 102 -

74
Razitko a po"ﬁ;':lf;

Razitko a podpis .
\

Sprdva siclerniont dop
Skl oo
Stavebind «
190 00 Praha 9, Sk
DIC: CZT0094.234
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