

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období leden / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 1. 2018

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek

Číslo PS, SO SO 05-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

93 165 481,34 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	87 206 925,30	-281 068,60	86 925 856,70

Prohlášení


Podpisem prohlašuji, že obsah prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne 31.1.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.

Dne 31.1.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (61)

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období leden / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 1. 2018

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 05-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	93 165 481,34 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	86 925 856,70	708 455,23	87 634 311,93

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá skutečnosti a platné projektové dokumentaci a skutečnosti.

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.1.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis _____

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.1.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis _____

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (61)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období červen / 2018 Číslo aktualizace _____ Pořadové číslo _____
 Datum zahájení 30. 6. 2017 Datum aktualizace 30. 6. 2018 Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234
 Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
 Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881
 Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice
 Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt
 Název PS, SO Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek Číslo PS, SO SO 05-11-01
 Místo stavby Karlovy Vary 93 165 481,34 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	87 634 311,93	65 451,04	87 699 762,97

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 30.06.2018 Jméno Ing. Milan TOPOL

 Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel: 416 711 000, Fax: 416 711 630
 IČ: 627 43 881 DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 121 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 30.06.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 27
 DIČ: CZ70994234
 (89)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období říjen / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 10. 2017

Projekt _____

Objednatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek

Číslo PS, SO SO 05-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

93 165 481,34 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	15 241 951,45	15 241 951,45

Prohlášení

Podpisatel prohlašuje, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.10.2017 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 355
 IČ: 627 43 881, D.Č: CZ627 43 881
 www.chi.cz
 - 192 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.10.2017 Jméno PAVEL JETICEK

Razítko a podpis

Za:

*Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Chládek & Tintěra a.s.
 190 00 Praha 9, Nerudova 1022/16
 IČ: 627 43 881*

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období listopad / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 11. 2017

Projekt _____

Objednatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u> <u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele: <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 05-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">93 165 481,34</div> rozpočt.nákl.


Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	15 241 951,45	71 612 606,12	86 854 557,57

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 30.11.2017 Jméno Ing. Milan TOPOL


Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 30.11.2017 Jméno Pavel JENÍČEK


 Razítko a podpis
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební úprava západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (10)

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období prosinec / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 12. 2017

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
 Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS, SO Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek

Číslo PS, SO SO 05-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

93 165 481,34 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	86 854 557,57	352 367,73	87 206 925,30

Prohlášení


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne 31.12.2017 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.

Dne 31.12.2017 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

P. J. Jeníček
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (10)

Za: