

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období duben / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 4. 2018

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svrsek

Číslo PS, SO SO 07-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

138 621 699,17 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	1 298 348,78	7 634 636,89	8 932 985,67

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne 30.4.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis Chládek & Tintěra a.s.
státní organizace, se sídlem v Praze 1, ul. Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, číslo listu 1/2018

Za:

Objednatel

SŽDC, s.o.

Dne 30.4.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období květen / 2018 Číslo aktualizace _____ Pořadové číslo _____
Datum zahájení 30. 6. 2017 Datum aktualizace 31. 5. 2018 Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele: <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 07-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">138 621 699,17</div> rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	8 932 985,67	8 683 403,74	17 616 389,41

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.5.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 012 01 Litoměřice
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 Razítko a podpis

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.5.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (10)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období červen / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 6. 2018

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 918

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS, SO Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svršek

Číslo PS, SO SO 07-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

138 621 699,17 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	17 616 389,41	93 167 927,12	110 784 316,53

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
Dne 30.06.2018 Jméno ing Milan TOPOL


Razítko a podpis


Chládek & Tintěra a.s.
Litoměřice
Tel: 416 741 608, Fax: 416 741 639
IČ: 627 43 881 DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
s 121 s

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
Dne 30.06.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis


Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(89)

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období říjen / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 10. 2017

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Nová Role (mimo) - Nejdeč (mimo), železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 07-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">138 621 699,17</div> rozpočt.nákl.


Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	1 298 348,78	1 298 348,78

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.10.2017 Jméno ing Milan TOPOL


Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 599
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.10.2017 Jméno PAVEL JENÍČEK


 Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa ústředí
 190 00 Praha 9, Pohořovská 278/1955
 IČ: 0270984234
 (55)