

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období leden / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 1. 2018

Projekt _____

Objednatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS, SO žst.Karlovy Vary, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 02-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

2 694 710,67 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	2 476 550,30	61 053,81	2 537 604,11

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne 31.1.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 102 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.

Dne 31.1.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(61)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období březen / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 3. 2018

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele: <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>žst.Karlovy Vary, železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 02-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2 694 710,67</div> rozpočt.náhl.

Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	2 537 604,11	-59 210,94	2 478 393,17

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice


Dne

31.3.2018

Jméno

ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
- 102 -

Za:

Objednatel

SŽDC, s.o.

Dne

31.3.2018

Jméno

Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(10)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období říjen / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 10. 2017

Projekt _____

Objedatel	
IČ <u>70994234</u>	
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ <u>627 43 881</u>	
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele	<u>916</u>

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>žst.Karlovy Vary, železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 02-11-01</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 694 710,67</div> rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	577 012,72	577 012,72

Prohlášení
Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.10.2017 Jméno Ing Milan TOPOL


Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 559
 IČ: 627 43 881, D.Č: CZ627 43 681
 www.cht.cz
 - 102 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.10.2017 Jméno PAVEL VETVÍČEK

Razítko a podpis

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa ústředí
 190 00 Praha 9, Puklova 773/1955
 DIČ: CZ70994234
 (60)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období listopad / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 11. 2017

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS, SO žst.Karlovy Vary, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 02-11-01

Místo stavby Karlovy Vary

2 694 710,67 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	577 012,72	1 899 537,58	2 476 550,30

Prohlášení


Podpisem prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne 30.11.2017 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.

Dne 30.11.2017 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis



**Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace**
 Stavební správa území
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278, 190 05
 DIČ: CZ70994234
 (10)

Za: