

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období leden / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 1. 2018

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Žst. Nová Role, železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 06-11-02</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">18 659 396,31</div> rozpočt.nákl.


Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	5 851 314,76	220 749,54	6 072 064,30

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.1.2018 Jméno Ing Milan TOPOL


Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.cht.cz
 - 102 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.1.2018 Jméno Pavel JENÍČEK


 Razítko a podpis
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 218/1955
 DIČ: CZ70994234
 (61)

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období březen / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 3. 2018

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele: <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby <u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt</u>	
Název PS, SO <u>Žst. Nová Role, železniční svršek</u>	Číslo PS, SO <u>SO 06-11-02</u>
Místo stavby <u>Karlovy Vary</u>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">18 659 396,31</div> rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	6 072 064,30	-36 287,53	6 035 776,77

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti


Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.3.2018 Jméno ing Milan TOPOL


Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.chl.cz
 - 102 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.3.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Za:


 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (10)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období duben / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 4. 2018

Projekt _____

Objedatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Žst. Nová Role, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 06-11-02

Místo stavby Karlovy Vary

18 659 396,31 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	6 035 776,77	375 450,13	6 411 226,90

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Dne

30.4.2018

Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis  **Chládek & Tintěra a.s.**
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 741 688 Fax: 416 741 669
C: 087 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz

Za:


Objednatel

SŽDC, s.o.

Dne

30.4.2018

Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis 

Za:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období květen / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 5. 2018

Projekt _____

Objednatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS, SO Žst. Nová Role, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 06-11-02

Místo stavby Karlovy Vary

18 659 396,31 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	6 411 226,90	1 880 650,33	8 291 877,23

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
Dne 31.5.2018 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis


Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
Dne 31.5.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis


Za:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa ústředí
190 00 Praha 9, Sokolovská 131, 1955
DIČ: CZ70994234
(10)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období červen / 2018

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 6. 2018

Projekt _____

Objednatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Žst. Nová Role, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 06-11-02

Místo stavby Karlovy Vary

18 659 396,31 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období


	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	8 291 877,23	7 958 286,08	16 250 163,31

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti


Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
Dne 30.06.2018 Jméno Ing Milan TOPOL

Razítko a podpis  Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel. 412 741 000, Fax 412 741 009
IG 627 43 881 DIČ: CZ20994234
www.chl.cz
121

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
Dne 30.06.2018 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis 

Za:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(89)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období říjen / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 31. 10. 2017

Projekt _____

Objedatel	
IČ	<u>70994234</u>
Název a sídlo objednatele: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>	
<u>se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00</u>	
Číslo smlouvy objednatele: <u>E618-S-2258/2017</u>	

Zhotovitel	
IČ	<u>627 43 881</u>
Název a sídlo zhotovitele: <u>Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice</u>	
Číslo smlouvy zhotovitele: <u>916</u>	

Stavba	
Název stavby	<u>Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt</u>
Název PS, SO	<u>Žst. Nová Role, železniční svršek</u>
Číslo PS, SO	<u>SO 06-11-02</u>
Místo stavby	<u>Karlovy Vary</u>
	18 659 396,31 rozpočt.nákl.


Náklady fakturačního celku za dané období				
	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	4 920 482,82	4 920 482,82

Prohlášení
 Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:
 Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
 Dne 31.10.2017 Jméno ing Milan TOPOL

 **Chládek & Tintěra a.s.**
 Národní 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 399
 IČ: 627 43 881, O.Č: CZ627 43 881
 www.cht.cz
 - 192 -

Za:
 Objednatel SŽDC, s.o.
 Dne 31.10.2017 Jméno PIREL VETVÍČEK

Razítko a podpis 

Za:

*Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Staré náměstí 249/1
 190 06 Praha 9, Pankrác 278/1955
 IČ: 000 000 000*

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období listopad / 2017

Číslo aktualizace _____

Pořadové číslo _____

Datum zahájení 30. 6. 2017

Datum aktualizace 30. 11. 2017

Projekt _____

Objednatel

IČ 70994234

Název a sídlo objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel

IČ 627 43 881

Název a sídlo zhotovitele: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Nerudova 1022/16 Litoměřice

Číslo smlouvy zhotovitele 916

Stavba

Název stavby Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt

Název PS, SO Žst. Nová Role, železniční svršek

Číslo PS, SO SO 06-11-02

Místo stavby Karlovy Vary

18 659 396,31 rozpočt.nákl.

Náklady fakturačního celku za dané období

	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3+4)
1	2	3	4	5
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky	4 920 482,82	930 831,94	5 851 314,76

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti

Za:

Zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
Dne 30.11.2017 Jméno ing Milan TOPOL

Razítko a podpis



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 102 -

Za:

Objednatel SŽDC, s.o.
Dne 30.11.2017 Jméno Pavel JENÍČEK

Razítko a podpis

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa ústředí
190 00 Praha 9, Sokolovská 158
DIČ: CZ70994234
(10)

Za: