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PA

3 305 V-003641/23

Studénka: celá jen TV, obvod 

osobního nádraží

Studénka: zhlaví a záhlaví směr 

Jistebník

Z
P

L
N

T

22:00-4:00, 

umožněn průjezd 

vyjmenovaných 

vlaků

Studénka - výstavba 

podjezdu, pažení v 

ose os

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § N

14x

6h
23.2.-9.3. 6 8

Náhrada přejezdu P6501 v 

km 245,044 trati Přerov - 

Bohumín

3273214901

RCCCZ:

1) RCCCZ nejprve požaduje 

vysvětlení podle jakého klíče budou 

určeny vlaky v rozmezí 22:00-04:00 

(ZP)

2) RCCCZ vyjadřuje silný nesouhlas s 

takto vedou výlukou (nemá prostředky 

na vyřešení situace – v případě 

nutnosti provozu s LNT)

SSV Kros: klíč neurčuje SSV, 

opatření se běžně týká jednoho či 

dvou vlaků, případně lze upravit 

délku cca na 4 hodiny bez průjezdu 

a případně navýšení počtu ZP

6 305 V-003656/23
Studénka: lichá + TV, zhl. 

jistebnické. N
V

Ú
dvojkolejný provoz 

směr Jistebník, v 

žst.Studénka po 

sudé SK

Studénka

výstavba podjezdu

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § Ne

137

d
17.3.-31.7. 15 30 31 30 31

Náhrada přejezdu P6501 v 

km 245,044 trati Přerov - 

Bohumín

3273214901

KODIS: Nežádoucí souběh výluk na 

VR 305: BC LiDr a náhrada přejezdu 

ve Studénce. Uvedený souběh bude 

generovat nežádoucí zpoždění 

dálkové dopravy a přípojných vlaků 

regionální dopravy. Lze akci náhrady 

přejezdu realizovat po BC LiDr? 

SSV Kros: v současné době se 

podařilo podepsat smlouvy se 

soukromými majiteli pozemků, bez 

kterých by realizace nebyla možná. 

Z tohoto důvodu byla naše investice 

zařazena do RPV 2026 a současně 

vyřazena investice "Polom - 

Suchdol" 

7 305 V-003657/23
Studénka: sudá + TV, zhl. 

jistebnické. N
V

Ú

dvojkolejný provoz 

směr Jistebník, v 

žst.Studénka po 

liché SK.

Studénka

výstavba podjezdu

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § Ne

122

d
1.8.-30.11. 31 30 31 30

Náhrada přejezdu P6501 v 

km 245,044 trati Přerov - 

Bohumín

3273214901

O12 Bursa: prověřit, jestli by nešlo 

posunout mimo souběh s položkou 9, 

tedy položky 6 a 7 posun o 12 dní 

dříve?? Pak i posun položek 1 - 5; - 

KODIS: Nežádoucí souběh výluk na 

VR 305: BC LiDr a náhrada přejezdu 

ve Studénce. Uvedený souběh bude 

generovat nežádoucí zpoždění 

dálkové dopravy a přípojných vlaků 

regionální dopravy. Lze akci náhrady 

přejezdu realizovat po BC LiDr? 

SSV Kros: v současné době se 

podařilo podepsat smlouvy se 

soukromými majiteli pozemků, bez 

kterých by realizace nebyla možná. 

Z tohoto důvodu byla naše investice 

zařazena do RPV 2026 a současně 

vyřazena investice "Polom - 

Suchdol" 

8 305 V-018467/23

Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 

+ TV, v úseku Lipník n. B. - 

Jezernice B V
N

J
Ř

BC Drahotuše - 

Lipník

mostní provizorium

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

2
1 I § Ne 12d 15.-26.2. 12 Lipník n. B. – Drahotuše, BC

5713120002, 

5003720063

ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita 

pro udržitelnost veškeré dosavadní 

nákladní dopravy na tomto hlavním 

koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s 

konáním této stavby a této výluky před 

realizací a zprovozněním VRT 

Prosenice - Ostrava.

O12: Realizace VRT je zatím ve 

stadiu příparavy. Ačkoliv je projekt 

VRT zatím rozpracován, je vysoce 

pravděpodobné, že jeho realizace 

(především napojení VRT na 

stávající konvenční síť a úpravy 

sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení) bude  znamenat značné 

omezení kapacity dráhy, které bude 

srovnatelné se stavbou BC Lipník - 

Drahotuše. Stavba BC Lipník - 

Drahotuše byla připravena v rámci 

cyklické opravy koridoru a zařazena 

do plánů již v roce 2023 a 2024. 

HMG výstavby byl opakovaně 

vícekrát přepracován, a to v 

souvislosti se sousední stavbou BC 

Suchdol - Polom. 

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření
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Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

9 305 V-018472/23
Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 

+ TV, V
N

J
Ř

BC Drahotuše - 

Lipník

odstranění Odb. 

Jezernice A

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

2
1 I § Ne 18d

19.11.-

6.12.
12 6 Lipník n. B. – Drahotuše, BC

5713120002, 

5003720063

ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita 

pro udržitelnost veškeré dosavadní 

nákladní dopravy na tomto hlavním 

koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s 

konáním této stavby a této výluky před 

realizací a zprovozněním VRT 

Prosenice - Ostrava.

O12: Realizace VRT je zatím ve 

stadiu příparavy. Ačkoliv je projekt 

VRT zatím rozpracován, je vysoce 

pravděpodobné, že jeho realizace 

(především napojení VRT na 

stávající konvenční síť a úpravy 

sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení) bude  znamenat značné 

omezení kapacity dráhy, které bude 

srovnatelné se stavbou BC Lipník - 

Drahotuše. Stavba BC Lipník - 

Drahotuše byla připravena v rámci 

cyklické opravy koridoru a zařazena 

do plánů již v roce 2023 a 2024. 

HMG výstavby byl opakovaně 

vícekrát přepracován, a to v 

souvislosti se sousední stavbou BC 

Suchdol - Polom. 

10 305 V-018473/23
Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 

+ TV, V
N

J
Ř

BC Drahotuše - 

Lipník

odstranění Odb. 

Jezernice A

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

2
1 I § Ne 17d 7.-23.12. 17 Lipník n. B. – Drahotuše, BC

5713120002, 

5003720063

ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita 

pro udržitelnost veškeré dosavadní 

nákladní dopravy na tomto hlavním 

koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s 

konáním této stavby a této výluky před 

realizací a zprovozněním VRT 

Prosenice - Ostrava.

O12: Realizace VRT je zatím ve 

stadiu příparavy. Ačkoliv je projekt 

VRT zatím rozpracován, je vysoce 

pravděpodobné, že jeho realizace 

(především napojení VRT na 

stávající konvenční síť a úpravy 

sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení) bude  znamenat značné 

omezení kapacity dráhy, které bude 

srovnatelné se stavbou BC Lipník - 

Drahotuše. Stavba BC Lipník - 

Drahotuše byla připravena v rámci 

cyklické opravy koridoru a zařazena 

do plánů již v roce 2023 a 2024. 

HMG výstavby byl opakovaně 

vícekrát přepracován, a to v 

souvislosti se sousední stavbou BC 

Suchdol - Polom. 

11 305 V-018471/23

Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 

+ TV, v úseku Lipník n. B. - 

Jezernice V
N

J
Ř

BC Drahotuše - 

Lipník

práce v 1. TK vč. 

mostních objektů, 

odstranění most. 

provizoria a Odb. 

Jezernice B

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

2
1 I § Ne

132

d

10.7.-

18.11.
22 31 30 31 18 Lipník n. B. – Drahotuše, BC

5713120002, 

5003720063

ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita 

pro udržitelnost veškeré dosavadní 

nákladní dopravy na tomto hlavním 

koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s 

konáním této stavby a této výluky před 

realizací a zprovozněním VRT 

Prosenice - Ostrava.

O12: Realizace VRT je zatím ve 

stadiu příparavy. Ačkoliv je projekt 

VRT zatím rozpracován, je vysoce 

pravděpodobné, že jeho realizace 

(především napojení VRT na 

stávající konvenční síť a úpravy 

sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení) bude  znamenat značné 

omezení kapacity dráhy, které bude 

srovnatelné se stavbou BC Lipník - 

Drahotuše. Stavba BC Lipník - 

Drahotuše byla připravena v rámci 

cyklické opravy koridoru a zařazena 

do plánů již v roce 2023 a 2024. 

HMG výstavby byl opakovaně 

vícekrát přepracován, a to v 

souvislosti se sousední stavbou BC 

Suchdol - Polom. 
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Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

12 305 V-018470/23

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 

+ TV, v úseku Jezernice - Lipník n. 

B. V
N

J
Ř

BC Drahotuše - 

Lipník

práce v 2. TK vč. 

mostních objektů, 

odstranění výh. 

provizor. Odb. 

Jezernice B

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

2
1 I § Ne

133

d
27.2.-9.7. 2 31 30 31 30 9 Lipník n. B. – Drahotuše, BC

5713120002, 

5003720063

ŽESNAD.CZ: Není zajištěna kapacita 

pro udržitelnost veškeré dosavadní 

nákladní dopravy na tomto hlavním 

koridoru TEN-T (RFC5). Nesouhlas s 

konáním této stavby a této výluky před 

realizací a zprovozněním VRT 

Prosenice - Ostrava.

O12: Realizace VRT je zatím ve 

stadiu příparavy. Ačkoliv je projekt 

VRT zatím rozpracován, je vysoce 

pravděpodobné, že jeho realizace 

(především napojení VRT na 

stávající konvenční síť a úpravy 

sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení) bude  znamenat značné 

omezení kapacity dráhy, které bude 

srovnatelné se stavbou BC Lipník - 

Drahotuše. Stavba BC Lipník - 

Drahotuše byla připravena v rámci 

cyklické opravy koridoru a zařazena 

do plánů již v roce 2023 a 2024. 

HMG výstavby byl opakovaně 

vícekrát přepracován, a to v 

souvislosti se sousední stavbou BC 

Suchdol - Polom. 

3 315 V-016309/23

Holubice - Brno hl.n. 

přednádraží: traťová + TV, 

Křenovice horní nádraží: celá + 

TV, 

Sokolnice-Telnice: celá + TV, 

Brno-Chrlice: celá + TV, 

Z
P

N
D

údržba žel. svršku

S
T

 B
rn

o

BNO

4
2 O § Ne 2d 18.-19.4. 2

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

O12 Bursa: položky 2 a 4 jsou v 

zákrytu, proč ne taky položky 1 a 3??

O15: Výluky položky 1 a 3 takto 

zůstanou. U položek 2 a 4 dojde k 

rozdělení. Souběh výluk je 

nežádoucí a to z důvodu 

nedoastatečné kapacity prostorů ND 

v Brně hl.n.  a navíc i kapacitní 

důvody OŘ.

4 316 V-004550/23

Hodonín: výh.: 49,52,53,55,57 + 

přípoje, zhl. kolejí číslo 5,7,9,11,13 

směr Lužice. 

Hodonín: 

3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. 

jen TV, 

L
N

T

výměna výhybek, 

upevňovadel, 

svaření, oprava GPK 

S
T

 K
y
jo

v

BNO

4
3 O § Ne 30d 4.5.-2.6. 28 2

Údržba vlastními kapacitami 

u OŘ BNO
639200054

RCCCZ:

1) RCCCZ požaduje buď umožnit 

průjezd HV ZT

2) Případně musí být umožněno 

přidání/odstoupení HV ZT ve stanicích 

sousedících s výlukou – nikoli jako při 

výlukách během konverze napájecí 

soustavy Nedakonice – Říkovice, kdy 

byli dopravci z důvodu nedostatku 

kolejové kapacity nuceni projíždět s 

LNT celý úsek Přerov - Břeclav

BNO: Průjezd HV ZT bude umožněn 

po 1 staniční koleji a sudých 

kolejích.

1 317 V-014589/23
Slavičín - Bojkovice: traťová bez 

TV, Z
P

N
D

Zvýšení bezpečnosti 

na přejezdu v km 

133,726 (P7994), 

sanace nestabilního 

úseku v km 131,673-

132,450; 

rekonstrukce mostu 

v km 131,150 a 

opravné práce ST, 

oprava def. vad, 

svařování kolejnic, 

výměna hmoždinek, 

oprava GPK a 

oprava propustku v 

km 141,17

S
T

 O
lo

m
o

u
c

OVA

2
1 IO § Ne 31d 1.-31.8. 31

Zvýšení bezpečnosti na 

přejezdu v km 133,726 

(P7994) trati Brno - Vlárský 

průsmyk

Sanace nestabilního úseku 

na trati Bojkovice – Slavičín 

km 131,673 – 132,450

Rekonstrukce mostu v km 

131,150 trati Brno – Vlárský 

průsmyk

Oprava propustku v úseku 

Újezdec u Luhačovic – 

Bylnice na trati Brno – 

Vlárský Průsmyk – 2. etapa

3273214993

635220035

KOVED - Žádáme upřesnění rozsahu 

etapizace a prací. 2. etapa figuruje v 

RPV 2024 - 26N 16. 9. - 11. 10. 2024.

OVA: Připravuje se. Přesun 

rozsáhlé investitce z roku 2024 do 

roku 2026. V roce 2024 jen nutné 

opravné práce.
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Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

2 317 V-016326/23

Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí 

nad Moravou: traťová bez TV, 

Velká nad Veličkou: celá bez TV, 
Z

P

N
D

Stabilizace zářezu v 

km 47,870 - 48,150, 

Velká n/Vel. - TSO 

SK1 a výh. č. 1,2,7,8, 

svařování, oprava 

GPK, výměna 

kolejnic, oprava 

mostu v km 55,812.

S
T

 K
y
jo

v

BNO

4
9 IO § Ne

346

d
1.1.-12.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 12

Stabilizace zářezu v km 

47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - 

Vrbovce

Údržba vlastními kapacitami 

u OŘ BNO

3273214901

639200054

KORDIS Požadujeme zkrácení 

nepřetržité výluky

SSV + BNO:

SSV JV: investiční akce „Stabilizace 

zářezu“ je předmětem projekční 

činnosti, v rámci ní bude 

rozpracováván POV vč. délek výluk. 

Aktuální délka výluk vyplývá z 

technických a technologických 

možností koordinace investičních 

prací s pracemi opravnými. BNO: 

nebudou se realizovat opravné 

práce na železničním svršku, pouze 

přestavba propustků a mostů v roce 

2026 v délce 80N, optimálně v 

letních měsících, záleží na SSV 

ohledně stabilizace svahu. 

1 318 V-016311/23
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. 

přednádraží: traťová + TV, Z
P

údržba žel. svršku, 

oprava GPK

S
T

 B
rn

o

BNO

4
2 O § Ne 2d 17.-18.10. 2

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

KORDIS Přesunout do souběhu s 

výlukou na rameni 315 24.-25.10.2026 

(so-ne)

BNO: Výluka bude přesunuta do 

souběhu s nepřetržitou výlukou 

Nezamyslice-Holubice a na víkend.

1 320 V-004549/23

Břeclav přednádraží: 

206,208,210,212,214,216,218 + TV, 

výh.: 243,244,246,248,249 + 

přípoje, 

N
V

Ú

TSO výhybek 

243,244,246,248,249 

+ přípoje svaření do 

BK, oprava GPK 

S
T

 K
y
jo

v

BNO

4
3 O § Ne 30d 1.-30.10. 30

Údržba vlastními kapacitami 

u OŘ BNO
639200054

RCCCZ vzhledem k délce a rozsahu 

upozorňuje na fakt, že takováto výluka 

bude mít na provoz významné (velké) 

dopady na provoz ve stanici – v 

zákrytu se nesmí konat výluka na 

přilehlých tratích 

BNO: Bereme v úvahu a výluky v 

souběhu budeme koordinovat

2 320 V-020866/21

Břeclav přednádraží: 

204b,216.,218.,418.,420a,420b,420

c jen TV, 

204,204a,206,208,210,212,214 + 

TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, 

N
V

Ú

TSO výhybek 

218,220,222,225,230 

na betonové pražce

S
T

 K
y
jo

v

BNO

4
3 O § Ne 38d 24.8.-30.9. 8 30

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

RCCCZ vzhledem k délce a rozsahu 

upozorňuje na fakt, že takováto výluka 

bude mít na provoz významné (velké) 

dopady na provoz ve stanici – v 

zákrytu se nesmí konat výluka na 

přilehlých tratích 

BNO: Bereme v úvahu a výluky v 

souběhu budeme koordinovat

7 320 V-015893/23

Odb Brno-Židenice - Odb Brno-

Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, 

Odb Brno-Černovice 

zhl.Táborská: záhl. 1. TK 

dopravny. 

Odb Brno-Černovice 

zhl.Táborská - Brno dolní 

nádraží: 1 + TV, 

V
N

J
Ř

projekt v přípravě, 

jednokolejný 

provoz také Odb 

Brno-Černovice - 

Odb Brno-

Černovice 

zhl.Táborská

Modernizace Brno-

Židenice (m) - odb. 

Brno-Černovice

demolice mostů, 

výstavba opěrných 

zdí, mostů, koleje č. 

1 a PHS S
S

 v
ý
c
h

o
d

BNO

4
3 I § Ne

280

d
28.2.-4.12. 1 31 30 31 30 31 31 30 31 30 4

Modernizace traťového úseku 

Brno-Židenice (mimo) - 

odbočka Brno-Černovice

3273214901

MTR: bude zaručen průjezd vlaků 

závislé trakce?

SSV: ano, v nevyloučené 2. TK a 

koleji S2.

1 323 V-017547/22

Mikulov na Moravě - Hrušovany 

nad Jevišovkou-Šanov: traťová 

bez TV, 

Novosedly: celá bez TV, 

Z
P

N
D

TSO staniční koleje 1 

a výhybek 

10,11,13,14, 

svařování, oprava 

nástupiště, oprava 

GPK  

S
T

 K
y
jo

v

BNO

4
3 O § Ne 30d 1.-30.7. 30

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

BNO 2022-2023

639210038

O12 Bursa. Nešlo by položku 7 - 323 - 

rok 25 sloučit do jedné výluky v roce 

26?? Tímto by se nemusely posouvat 

výluky v roce 25 na rameni 323!-

KORDIS V podstatě totožná výluka 

plánována i na rok 2025. Realizovat 

vše v roce 2025 nebo 2026. 

Termín konání přesunout do měsíců 

březen-duben nebo říjen-listopad

BNO: Nelze z finančních nákladů 

souběh dvou akcí v jednom roce. 

O15: budeme dále koordinovat, při 

ZP na VR 324 je VR 322 a 323 přes 

Znojmo odklonová trať, nelze ani 

konat v podzimních termínech při 

řepné kampani
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PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

1 324 V-020209/22

Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, 

Tišnov: celá + TV, 

Tišnov - Řikonín: 1.,2. + TV, 

Z
P

N
D

projekt v přípravě, 

v souběhu s VR 

325

Rekonstrukce ŽST 

Tišnov

Rekonstrukce vč. 

podjezdů, podchodů 

a nástupišť; 

rekonstrukce mostu 

v km 31,461.

S
S

 v
ý
c
h

o
d

BNO

4
3 I § Ne

245

d

24.2.-

26.10.
5 31 30 31 30 31 31 30 26 Rekonstrukce ŽST Tišnov 3273214901

PKPCI: Nesouhlasíme s konáním 

výluky – nepřetržitým ZP.-KORDIS 

Požadujeme souběžnou rekonstrukci 

TK 1, 2 Kuřim - Tišnov;-ŽESNAD.CZ:

1) Úsek není součástí TEN-T Core 

Network, tudí není prioita do roku 

2030.

2) Zkušenost s přípravou ZP Vlkov - 

Křižanov prokazuje, že SŽ není 

schopna garantovat plně dvoukolejně 

průjezdnou odklonovou trať 501, velmi 

zatíženou svou kmenovou dopravou a 

navíc odklony z 505.

3) Vícenáklady za odklonovou vozbu 

nemají dopravci pokryty a na trhu 

nelze ceny navýšit = ztráta některých 

přeprav ze železnice

--> nesouhlas s konáním výluk

SSV + O12 

SSV JV: nepřetržitý ZP z 

technických důvodů - výstavba 

dvoukolejného mostního objektu 

tvořeného jednou nosnou 

konstrukcí. 

Využití ZP pro sousední stavbu 

Kuřim - Tišnov se předpokládá, v 

plánech tato stavba nezadána, 

neboť projektová příprava TÚ je v 

odlišném stádiu - v tuto chvíli není 

rozpracováno POV v takové 

podrobnosti. Realizace stavby za 

zastaveného provozu je 

koordinována se stavbami na 

objízdné trase na VR 501 

(především s modernizací uzlu 

Česká Třebová a BC Choceň - 

Uhersko, které jsou součástí sítě 

TEN-T Core Network), ale i v úseku 

Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, a to v 

časovém horizontu 2030+. 

1 325 V-017591/22
Nedvědice - Rožná: traťová bez 

TV, Z
P

N
D v souběhu se ZP 

na VR 324.

rekonstrukce opěrné 

zdi a zemního tělesa 

a mostních objektů v 

km 77,715 - 77,840, 

77,915 - 78,650, 

78,724 - 79,145 a 

sanace tělesa 

železničního spodku 

v km 79,050 - 79,150

O
b

je
d

n
a

v
a

te
l 
5

BNO

5
3 I § Ne

247

d

24.2.-

28.10.
5 31 30 31 30 31 31 30 28

Rekonstrukce opěrné zdi, 

mostních objektů a zemního 

tělesa v km 77,915 - 78,650 

úseku Rožná - Nedvědice

3273214993

KORDIS Bude v souvislosti s 

železniční výlukou uzavřena silnice 

Nedvědice - Věžná - Rožná - vliv na 

NAD?

O15: Dotaz bude řešen při 

následujícch jednáních, bude 

prověřeno v projektové 

dokumentaci.

2 325 V-016079/23
Velké Meziříčí - Křižanov: traťová 

bez TV, Z
P

N
D

zřízení BK, výměna 

kolejnic a pražců, 

úprava GPK

O
b

je
d

n
a

v
a

te
l 
5

BNO

5
3 O § Ne 20d

21.9.-

10.10.
10 10

Oprava trati v úseku Velké 

Meziříčí - Křižanov
639190166

O12 Bursa. Nešlo by realizovat již v 

roce 24 se ZP??

BNO: nelze.

3 325 V-016089/23

Havlíčkův Brod - Humpolec: 

traťová bez TV, 

Lípa: celá bez TV, 

Herálec: celá bez TV, 

Humpolec: celá bez TV, 

Z
P

N
D

zřízení BK, výměna 

pražců a kolejnic, 

úprava GPK

O
b

je
d

n
a

v
a

te
l 
5

BNO

5
3 O § Ne 14d 1.-14.7. 14

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

ČD Cargo a.s. - požadujeme 

dodatečnou úpravu konání výluky dle 

celozávodní dovolené Steel Center 

Europe, s.r.o. v Humpolci. (srpen)

O15: ano výluku přesuneme, 

předběžně 3. - 16.8.2026 s tím, že 

se termínově ještě více 

přizpůsobíme celozávodní 

dovolené.

1 326 V-016315/23
Brno-Maloměřice stavědlo 6 - 

Odb Svitava: 2. + TV, V
N

J
Ř

údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
3 O § Ne 3d 2.-4.2. 3

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: nesouhlasíme, potřebujeme 3 

dny. Práce nemohou probíhat jen o 

víkendech, část požadavků 

akceptována

2 326 V-016316/23
Odb Svitava - Brno-Maloměřice 

stavědlo 6: 1. + TV, V
N

J
Ř

údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
9 O § Ne 3d 9.-11.2. 3

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: nesouhlasíme, potřebujeme 3 

dny. Práce nemohou probíhat jen o 

víkendech, část požadavků 

akceptována

3 326 V-016317/23 Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, 

V
N

J
Ř údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
9 O § Ne 2d 5.-6.2. 2

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: přesun na 7.-8.2.

4 326 V-016318/23 Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, 

V
N

J
Ř údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
9 O § Ne 2d 12.-13.2. 2

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: přesun na 14.-15.2.

5 326 V-016319/23 Adamov - Blansko: 2. + TV, 

V
N

J
Ř údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
9 O § Ne 2d 16.-17.2. 2

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: přesun na 21.-22.2.
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Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

7 326 V-016320/23 Blansko - Adamov: 1. + TV, 

V
N

J
Ř údržba skalních 

zářezů

S
T

 B
rn

o

BNO

4
9 O § Ne 2d 18.-19.2. 2

Údržba vyšší a nižší zeleně v 

obvodu OŘ Brno 2023 - 2025
639230009

KORDIS Přesunout na (6)+ BNO: přesun na 28.2-1.3.

1 506 V-019603/21

Týniště nad Orlicí - Opočno pod 

Orlickými horami: traťová bez TV, 

Opočno pod Orlickými horami: 

celá bez TV, 

Opočno pod Orlickými horami - 

Bohuslavice nad Metují: traťová 

bez TV, 

Z
P

N
D

etapizace - 

obsluha cukrovaru 

v Opočně, rozsah  

dle projektu práce 

ST + SMT+ SSZT

ND Týniště n. O. - 

N. Město n. M

Etapizace. Oprava 

výhybek, kolejí, 

úpravy SZZ, oprava 

mostů v km 26,515 - 

nové mostnice, PKO, 

sanace spodní 

stavby,   oprava 

propustků v km 

32,088; km 32,297; 

km 38,833 - nová 

izolace, nové 

zábradlí, nové římsy, 

sanace.

S
T

 H
ra

d
e

c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
4 O § Ne 80d 10.4.-28.6. 21 31 28

Oprava zabezpečovacího 

zařízení , kolejí a výhybek v 

žst. Opočno

Oprava trati v úseku Týniště 

n. O. - Opočno p. Orl. h.

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 

2022 - 2023

640180152

640200045

640210002

KÚ KHK: Výluku konat mimo období 

25.4. – 31.8. (turistická sezóna a 

školní výlety).

OŘ HKR: změnu termínu prověříme 

s ohledem na způsob financování 

dotčené výluky

1 507 V-016090/23
Havlíčkův Brod - Ždírec nad 

Doubravou: traťová bez TV, Z
P

N
D

zřízení BK, výměna 

pražců a kolejnic, 

úprava GPK

O
b

je
d

n
a

v
a

te
l 
5

BNO

5
3 O § Ne 15d 17.-31.7. 15

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

ČD Cargo a.s. - požadujeme 

dadatečnou úpravu data konání v 

souběhu s celozávodní dovolenou 

Stora Enso Ždírec nad Doubravou.

BNO: výluka vždy konána v 

souběhu s dovolenou Stora Enso.

2 507 V-016091/23
Ždírec nad Doubravou - Hlinsko 

v Čechách: traťová bez TV, Z
P

N
D

zřízení BK, výměna 

kolejnic a pražců, 

úprava GPK

O
b

je
d

n
a

v
a

te
l 
5

BNO

5
3 O § Ne 15d 4.-18.5. 15

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

Brno 2023 - 2026

639230018

O12 Bursa: 15 N i v roce 25?? Nešlo 

by sloučit do jedného roku i s 

případným navýšením?

BNO: Výluku ZRUŠIT - práce budou 

vykonány v roce 2025

1 508 V-016194/23 Turnov: 25.,27. bez TV, 

Demolice staničních 

kolejí, uvolnění 

prostoru pro 

rekonstrukci 

Jičínského zhlaví
S

S
 z

á
p

a
d

 -
 P

ra
h

a
HKR

8
7 I § Ne

306

d
1.3.-31.12. 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2026;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

2 508 V-016205/23 Turnov: 11.,13. bez TV, 

Výstavba 

provizorního 

nástupiště u 13.SK

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 5d 18.-22.3. 5 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2027;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

3 508 V-016206/23 Turnov: 13.,15. bez TV, 

Výstavba 

provizorního 

nástupiště u 15.SK

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 5d 23.-27.3. 5 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2028;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza
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Název stavby

Název opravy

ISPROFOND

PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

4 508 V-016226/23 Turnov: 15.,17. bez TV, 

Výstavba 

provizorního 

nástupiště u 17.SK

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 4d 28.-31.3. 4 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2029;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

5 508 V-016243/23

Turnov: 19.,21.,23. bez TV, výh.: 

2,18, záhl. a zhl. hruboskalské. 

Turnov - Hrubá Skála: traťová bez 

TV, 

Z
P

N
D

Rekonstrukce 

staničních kolejí, 

hruboskalského 

záhlaví a zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 63d 1.4.-2.6. 30 31 2 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

KÚ KHK: Výluku konat mimo období 

25.4. – 31.8. (turistická sezóna a 

školní výlety).-AVL-Do souběhu se 

zkapacitněním tratě v úseku Turnov - 

Železný Brod, ať už v roce 2025 nebo 

2026

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

6 508 V-016244/23
Turnov: 1.,2.,3a,3b,5.,7. bez TV, 

zhl. sychrovské. 

Rekonstrukce 

staničních kolejí a 

sychrovského zhlaví, 

rekonstrukce I. a 

II.nástupiště

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne

105

d
3.6.-15.9. 28 31 31 15 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2026;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

7 508 V-016264/23
Turnov: záhl. sychrovské. 

Turnov - Sychrov: traťová bez TV, Z
P

N
D

Rekonstrukce 

sychrovského 

záhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 14d 2.-15.9. 14 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2027;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

8 508 V-016267/23

Turnov - Malá Skála: traťová bez 

TV, 

Turnov: 

4a,5a,6a,7a,8a,9a,11,13,15,17 bez 

TV, záhl. a zhl. maloskalské. 

Z
P

N
D

Rekonstrukce 

staničních kolejí, 

rekonstrukce 

maloskalského 

záhlaví a zhlaví

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

HKR

8
7 I § Ne 84d 16.9.-8.12. 15 31 30 8 Rekonstrukce žst. Turnov 3273214901

AVL-Do souběhu se zkapacitněním 

tratě v úseku Turnov - Železný Brod, 

ať už v roce 2025 nebo 2028;-

Liberecký kraj - DOK 2025-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Turnov - Stará Paka a VR Železný 

Brod - Tanvald do jediné stavební 

sezóny (včetně akce Rekonstrukce 

ŽST Železný Brod).

SSZ Praha: Nelze čekat na 

dokončení přípravy všech 

požadovaných staveb, souběh 

všech požadovaných staveb se 

těžce pokryje kapacitou 

zhotovitelských firem, financemi a 

kapacitou NAD. Lze přeskládat 

postupy Turnova tak, aby v úseku 

Turnov - Železný Brod byla v roce 

2026 výluková pauza

9 508 V-015065/23
Jeřmanice - Liberec: traťová bez 

TV, Z
P

N
D s investicí, ND 

Turnov - Liberec

propustek v km 

154,036; 154,167 - 

přestavba na trubní

S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

8
7 O § Ne 10d 2.-11.9. 10

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 

OŘ HKR 2026 - 2027

640230025

Zachovat souběh s pol.č. 7 (508). 

Termín v době, kdy nebude ND 

Turnov - Železný Brod

OŘ HKR: dodržíme

1 509 V-015235/23
Teplice nad Metují - Adršpach: 

traťová bez TV, Z
P

N
D

opravné práce v km 

29,400 - 29,770 a 

30,600 - 31,200; SČ, 

SVK, SVP

S
T

 H
ra

d
e

c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
4 O § Ne 15d 5.-19.10. 15

Oprava trati v úseku 

Adršpach - Teplice n. M. 

město

640230022

O12 Bursa: v roce 25 ETCS s 

nejasným vyloučením.Proto navrhuji 

sloučit tyto akce do jedné výluky v 

souběhu s Českou Metují. 

ST HKR: souhlasíme se sloučením.
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Název stavby

Název opravy

ISPROFOND

PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

1 510 V-004844/21

Lázně Bělohrad - Nová Paka: 

traťová bez TV, 

Nová Paka - Stará Paka: traťová 

bez TV, 

Nová Paka: celá bez TV, 

Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. 

novopacké. od vjezd.návěstidla L 

po námezník výh.č.1
Z

P

N
D

Opravné práce v km 

61,700 – 69,320: 

SVK, ASP, oprava 

BK, pročištění 

příkopů, lokální 

oprava železničního 

spodku Oprava 

přejezdů km 59,190, 

61,782; 62,716; 

62,952; 66,788; 

67,044; 67,419 ; 

69,201, 71,389 

Oprava propustků 8 

x 

S
T

 H
ra

d
e

c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 65d 13.4.-16.6. 18 31 16

Oprava trati v úseku Lázně 

Bělohrad – Nová Paka
640230024

KÚ KHK: Výluku konat mimo období 

25.4. – 31.8. (turistická sezóna a 

školní výlety). Termínově sloučit s 

položkou V-019416/21, která je 

naplánována na rok 2025.

ST HKR: termín vyluk požadujeme 

zachovat. Požadavku na přesun 

mimo turistickou sezónu nelze 

vyhovět na všech výlukových 

ramenech.

1 511 V-017762/22
Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, 

Butoves: celá bez TV, Z
P

N
D

oprava  propustků v  

km  9,748; km 

10,184; km 12,690; 

km 14,579; km 

14,807; a  km 14,896 

S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 13d 18.-30.6. 13

Oprava mostních objektů v 

úseku Ostroměř - Libuň
640190099

KÚ KHK: Výluku konat mimo období 

25.4. – 31.8. (turistická sezóna a 

školní výlety).;-Liberecký kraj - 

realizovat mimo letní sezónu 

(zejména mimo období školních 

výletů a mimo letní prázdniny).

OŘ HKR: souhlasíme, nový termín 

16.9 - 28.9.

2 511 V-016465/23 Jičín - Libuň: traťová bez TV, Z
P

N
D

oprava  propustků v  

km 3,263; km 3,700; 

km 4,097; km 5,010; 

km 5,757; km 6,158 

a km 6,664, km  

přestavba a M km 

9,793 

S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 15d 1.-15.9. 15

Oprava mostních objektů v 

úseku Ostroměř - Libuň
640190099

KÚ KHK: Výluku konat mimo období 

25.4. – 31.8. (turistická sezóna a 

školní výlety).

OŘ HKR: splněno, termín je mimo 

sezónu. 

1 512 V-006455/21

Letohrad - Lanšperk: traťová + 

TV, 

Lanšperk: celá + TV, 

Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová 

+ TV, 

Z
P

N
D

bude upřesněno

mimo výluk 

Frýdlant v Č.

Rekonstrukce 

trakčního vedení v 

úseku Ústí nad Orlicí 

- Letrohrad.

S
S

 v
ý
c
h

o
d

HKR

7
9 I § Ne 82d

22.9.-

12.12.
9 31 30 12

Rekonstrukce trakčního 

vedení v úseku Ústí nad 

Orlicí (mimo) – Letohrad 

(mimo)

3273214901

PKPCI: Dle názoru Ing. Rolníka mají 

dopravci při výlukách v úseku Lipník 

nad Bečvou – Drahotuše používat 

PPS Lichkov/Międzylesie. Proto 

navrhujeme, aby byla tato výluka 

realizována mimo souběh s výlukami 

LiDra.

O12 - tato výluka bude vyřazena. 

Rok 2026 bude sloužit jako 

odklonová trasa za výluky na DB 

NETZ (Passau)

1 519 V-016334/23

Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez 

TV, 

Praha-Uhříněves: výh.: 

20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr 

Praha Hotivař. 

Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, 

zhl. střední směr Říčany. 

Ve střednědobém 

plánování bude 

upraveno včetně 

výluky TV a 

rozetapizováno.

Oprava staničních 

kolejí, výměna 

starých výhybek na 

dřevěných pražcích 

za nové na 

betonových pražcích.

S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 j
ih

PHA

15
5 O § Ne 60d 1.5.-29.6. 31 29

Oprava kolejí a výhybek v 

žst.  Praha Uhříněves
645200041

MTR: etapizace, alespoň dvě koleje 

pro příjezd/odjezd vlaků

OŘ PHA: bude rozetapizováno v 

součinnosti s MTR

1 524 V-007894/23

Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, 

Čelákovice: záhl. mstětické 

1.traťové koleje. 

Mstětice: záhl. čelákovické 

1.traťové koleje. 

V
N

J
Ř

Dokončovací práce 

(následná úprava 

GPK, laníčkování, 

regulace TV)

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
5 I § Ne 11d 7.-17.5. 11

Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 

Mstětice (včetně)

5213520021

ROPID: přesun do období letních 

prázdnin

SSZ Praha: Souhlasíme, výluky se 

přesunou do měsíce července

2 524 V-007895/23

Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, 

Čelákovice: záhl. mstětické 

2.traťové koleje. 

Mstětice: záhl. čelákovické 

2.traťové koleje. 

V
N

J
Ř

Dokončovací práce 

(následná úprava 

GPK, laníčkování, 

regulace TV)

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
5 I § Ne 11d 18.-28.5. 11

Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 

Mstětice (včetně)

5213520021

ROPID: přesun do období letních 

prázdnin

SSZ Praha: Souhlasíme, výluky se 

přesunou do měsíce července
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Název stavby

Název opravy

ISPROFOND

PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

6 528 V-006254/22

Lašovice - Rakovník: traťová bez 

TV, 

Rakovník: záhl. a zhl. směr 

Lašovice, v části od návěstidla BS 

po námezník výh. č. 29. 

Rakovník: 3. bez TV, v části od 

námezníku výh. č. 29 do km 

42,500.

Z
P

N
D

Nástupiště č. 2 se 

dokončuje (není v 

tomto postupu v 

provozu), nové SK 

4b a 6b jsou 

položeny, ale 

nejsou propojeny 

se stávajícím 

kolejištěm, vliv na 

rameno 520.

Výstavba nové 

staniční koleje č. 2a, 

dokončení nástupiště 

č. 2, práce na 

polovině propustku v 

km 41,694, 

prodloužení 

kabelovodu pod nově 

položenými kolejemi, 

aktivace proviz. SZZ 

(10N na konci 

postupu).

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
lz

e
ň

PHA

16
8 I § Ne 35d 15.4.-19.5. 16 19 Modernizace ŽST Rakovník 3273214901

PKPCI: V souběhu s výlukami V-

010398/21 a V-014008/22. 

Navrhujeme realizaci v jiném termínu 

tak, aby nebyl souběh nepřetržitého 

ZP Lašovice – Rakovník a nočních ZP 

Karlštejn – Beroun. Posun začátku 

například na 03.05., zároveň to u ŽST 

Rakovník vyvolává potřebu posunu 

navazujících výluk a možnost posunu 

předcházejících výluk.

SSz PLZ - vzhledem k projednání 

HMG výluk této stavby a z důvodu 

zásahů do návazných termínů, které 

by tento požadavek vyvolal, prosíme 

o ponechání původně navrženého 

termínu. Vyjmenované kolizní 

položky, týkající se stavby Beroun - 

Karlštejn (VR 521), řeší noční výluky 

se ZP o délkách 3 a 4 hodiny. V této 

době bude již v provozu trvalá odb. 

Lom (myšleno mimo ZP). 

Navrhujeme proto z výše uvedených 

důvodů (kratší ZP, odb. Lom v 

provozu) nezasahovat do stavby v 

Rakovníku a nerozhazovat 

dlouhodobé výluky stavby navázané 

na jednotlivé stavební postupy. 

Další koordinace bude provedena v 

rámci RPV (včetně aktualizace 

HMG stavby Beroun - Karlštejn).  

1 533 V-015551/23 Kadaň-Prunéřov: celá + TV, Z
P

N
D

Montáž bran 

trakčního vedení.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
lz

e
ň

UNL

11
8 I § N

50x

5h
2.1.-21.2. 30 20

Rekonstrukce traťového 

úseku Chomutov (mimo) – 

Kadaň-Prunéřov (včetně)

3273214901

PKPCI: Navrhujeme přesun do 

zákrytu s výlukou V-006071/21.

SSz PLZ - vzhledem k nutné 

koordinaci této stavby se stavbou 

"Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - 

Chomutov" se bude HMG výluk v 

úseku Chomutov - Kadaň-Prunéřov 

upravovat, dojde k 

pravděpodobnému posunu zahájení 

této akce v čase směrem dopředu a 

toto bude řešeno v rámci RPV. S 

položkou V006071/21 tak nebude v 

tomto případě vycházet časový 

souběh.

33 533 V-006071/21

Hájek: celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 

2. TK směr Dalovice, v části od 

návěstidla 1S a 2S do km 177,830 

(km poloha platná pro obě koleje). 

Hájek - Dalovice: 1.,2. + TV, 

Z
P

N
D

Možnost obsluhy 

vlečky ČEPRO 

přes zhlaví směr 

Dalovice v ŽST 

Hájek (délka 

soupravy i s 

lokomotivou max. 

70 m). Déllka 

výluky je 

předpokládaná 

(společně s 

úsekem u K. Varů) 

- bude řešeno 

projektem. 

Upozorněno, že 

nelze projektovat 

dle DOK/RPV.

Sanace žel. spodku v 

km 177,900-178,850 

a 179,000-181,100.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
lz

e
ň

UNL

11
8 I § Ne

192

d
1.3.-8.9. 31 30 31 30 31 31 8

Sanace tělesa železničního 

spodku Hájek - Dalovice
3273214901

ŽESNAD.CZ:

nesouhlas se souběhem výluk na 521 

(Karlštejn - Beroun), a případných 

výluk traťových a staničních kolejí na 

527, 713, 720

SSz PLZ - koordinace s uvedenými 

VR bude dále řešena na úrovni 

RPV. Na stavbě Beroun - Karlštejn 

bude v této době již v provozu trvalá 

odb. Lom a stavba by měla být 

ukončena v polovině roku 2026. 

Stavba Beroun - Karlštejn bude dále 

upřesňována dle aktualizovaného 

HMG předloženého zhotovitelem 

(který bude představen i 

dopravcům) a dle toho pak budou 

koordinovány případné kolize. Tyto 

konkrétní stavby není vhodné dále 

odkládat.
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PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

34 533 V-015485/23

Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. a 2. 

TK směr Nové Sedlo u Lokte, v 

části od návěstidla Se28 po 

návěstidlo 1S a od návěstidla Se29 

po návěstidlo 2S. včetně výluky 

napětí trakčního vedení.

Karlovy Vary - Nové Sedlo u 

Lokte: 1.,2. + TV, Karlovy Vary - 

Odb. Karlovy Vary-Dvory nz.

Z
P

N
D

ZP směr Cheb, ZP 

směr Stará Role. 

Délka výluky je 

předpokládaná 

(společně s 

úsekem Hájek - 

Dalovice) - bude 

řešeno projektem. 

Upozorněno, že 

nelze projektovat 

dle DOK/RPV.

Sanace žel. spodku 

(úsek stavby km 

186,100-188,173), 

rekonstrukce mostů 

v km 187,621 a 

188,145.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
lz

e
ň

UNL

11
8 I § Ne

192

d
1.3.-8.9. 31 30 31 30 31 31 8

Rekonstrukce traťového 

úseku Karlovy Vary (mimo) – 

Nové Sedlo u Lokte (včetně)

3273214901

ŽESNAD.CZ:

nesouhlas se souběhem výluk na 521 

(Karlštejn - Beroun), a případných 

výluk traťových a staničních kolejí na 

527, 713, 720

SSz PLZ - koordinace s uvedenými 

VR bude dále řešena na úrovni 

RPV. Na stavbě Beroun - Karlštejn 

bude v této době již v provozu trvalá 

odb. Lom a stavba by měla být 

ukončena v polovině roku 2026. 

Stavba Beroun - Karlštejn bude dále 

upřesňována dle aktualizovaného 

HMG předloženého zhotovitelem 

(který bude představen i 

dopravcům) a dle toho pak budou 

koordinovány případné kolize. Tyto 

konkrétní stavby není vhodné dále 

odkládat.

1 540 V-014822/23

Horní Police: celá bez TV, 

Horní Police - Stružnice: traťová 

bez TV, 

Stružnice: celá bez TV, 

Stružnice - Česká Lípa hlavní 

nádraží: traťová bez TV, 

Z
P

N
D přesun z roku 

2024 

Zajištění stability 

náspu v km 11,8. 

oprava GPK, oprava 

výhybky č. 3 v 

dopravně Stružnice a 

výh. č. 7 v dopravně 

Horní Police, lokální 

čištění KL, SVK, 

oprava BK- ST 

požadavek 30 N;

 MK v km 11,238; 

12,129;propustek v 

km 10,002; 12,357; 

12,407- SMT 

S
T

 L
ib

e
re

c

HKR

8
7 O § Ne 40d 7.9.-16.10. 24 16

Oprava trati v úseku Horní 

Police - Stružnice

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 

OŘ HKR 2026 - 2027

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

HKR 2026 - 2027

640180213

640230025

640230026

Liberecký kraj - DOK 2022-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Česká Lípa - Děčín do jediné stavební 

sezóny (nesouhlasíme s současnou 

praxí každoročního omezení / 

vyloučení úseku za účelem dílčích 

opatření). Žádáme zkárácení výluky a 

současnou realizaci všech zbývajících 

opatření v úseku. - AVL-ND v úseku 

Česká Lípa hl.n. - Benešov nad 

Ploučnicí

Žádné rozsáhlé výluky/akce v letech 

2024 a 2025 nejsou na této trati 

plánovány. Z důvodu nejasného 

termínu stavby revitalizace trati 

Liberec - Česká Lípa, požadujeme 

tuto akci, která je v současné době 

ve fázi přípravy, délka výluky bude 

upřesněna až po zpracování 

projektu. 

3 541 V-018260/22
Odb Obora - Městec Králové: 

traťová bez TV, Z
P

N
D

propustky v km 

3,557; km 3,637; 

5,112;  km 6,175 a 

km 6,626 - 

přestavba,                                                                                               

S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 15d 17.-31.8. 15

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 

OŘ HKR 2026 - 2027

640230025

IDSK: bez pravidelné osobní dopravy, 

ND není třeba

O15: ND zrušíme.

1 547 V-014824/23

Mníšek u Liberce: záhl. a zhl. 

směr Raspenava. 

Mníšek u Liberce - Raspenava: 

traťová bez TV, 

Raspenava: celá bez TV, 

Raspenava - Frýdlant v Čechách: 

traťová bez TV, 

Frýdlant v Čechách: záhl. směr 

Raspenava. 

Z
P

N
D

Souvislá výměna 

pražců, kolejnic, 

oprava GPK na 

V130, zřízení BK, 

oprava odvodnění a 

stezek, oprava 

přejezdů 8 ks, 

oprava výhybek č. 1 

a 2 v žst. 

Raspenava, oprava 

mostů a propustků, 

úprava PZZ, úprava 

osvětlení.

S
T

 L
ib

e
re

c

HKR

8
7 O § Ne 80d 1.7.-18.9. 31 31 18

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

HKR 2026 - 2027

640230026

Liberecký kraj - DOK 2024-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Liberec - Černousy do jediné stavební 

sezóny v zákrytu s pracemi na VR 

Liberec - Zittau. Upozorňujeme na 

rozsáhlou revitalizaci souběžné 

komunikace (NAD) v obcích Mníšek a 

Oldřichov v H.

OŘ HKR: nelze realizovat v roce 

2025 z důvodu časové náročnosti 

přípravy uvedené akce. Realizace je 

možná nejdříve v roce 2026.

2 547 V-014864/23
Frýdlant v Čechách - Černousy: 

traťová bez TV, 

sanace skalního 

zářezu v km 198,100 

- 198,250

S
T

 L
ib

e
re

c

HKR

8
7 O § Ne 20d 30.8.-18.9. 2 18

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

HKR 2024 - 2025

640210018

Liberecký kraj - DOK 2024-26 - 

žádáme koordinovat výluky na VR 

Liberec - Černousy do jediné stavební 

sezóny v zákrytu s pracemi na VR 

Liberec - Zittau. Upozorňujeme na 

rozsáhlou revitalizaci souběžné 

komunikace (NAD) v obcích Mníšek a 

Oldřichov v H.

OŘ HKR: je plánováno v souběhu s 

výlukou v položce 1
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připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

3 547 V-014891/23

Frýdlant v Čechách - 

Jindřichovice pod Smrkem: 

traťová bez TV, 

Nové Město pod Smrkem: celá 

bez TV, 

Řasnice: celá bez TV, 

SVP; SVK; úprava 

GPK, 

S
T

 L
ib

e
re

c

HKR

8
7 O § Ne 10d 9.-18.9. 10

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

HKR 2024 - 2025

640210018

Liberecký kraj - DOK 2024-26 - tratě 

Frýdlant v Č. - Névé Město p. S. a 

Raspenava - B. Potok p. S. - 

opakovaně zásadně nesouhlasíme s 

realizací každoročních vícetýdenních 

výluk za účelem marginálních 

opatření, žádáme řešení zcela 

nevyhovujícího stavu tratí (např. 

Vmax 40 km/h) souvislým opatřením 

v jedné stavební sezóně.

OŘ HKR:Je plánováno v souběhu s 

výlukou v položce 1 (V-014824/23; 

TK Mníšek u Liberce – Frýdlant v 

Čechách).

1 701 V-015765/23

Veselí nad Lužnicí - Počátky-

Žirovnice: traťová + TV, 

Doňov: celá + TV, 

Kardašova Řečice: celá + TV, 

Výh Velký Ratmírov: celá + TV, 

Jindřichův Hradec: celá + TV, 

Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 

Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, 

Popelín: celá + TV, 

Počátky-Žirovnice: celá + TV, 

Z
P

N
D

Bez vlivu na 

úzkokolejky. 

Společně s OŘ 

Brno (Počátky-

Žirovnice - 

H.Cerekev).

TSO koleje v km 

14,646-15,026 vč. 

TSO přejezdu P6151 

v km 15,012 (silnice 

I/23); TSO koleje v 

km 46,950-47,550 

vč. TSO přejezdu 

P6186 v km 47,530; 

TSO SK 1, 3 a 

výhybek č. 6, 7 a 8 v 

ŽST Jarošov n/N. 

Výměna podkladnic 

v km 36,250-36,850.

S
T

 Č
e

s
k
é

 B
u

d
ě

jo
v
ic

e

PLZ

10
3 O § Ne 18d

29.9.-

16.10.
2 16

Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Veselí nad Lužnicí – 

Počátky-Žirovnice I. etapa

Výměna pražců a kolejnic v 

úseku Veselí nad Lužnicí - 

Počátky–Žirovnice II. etapa

654210058

654210070

ŽESNAD.CZ:

Nesouhlas se souběhem výluk se ZP 

na trati 704.

O15: souběh výluk se ZP na VR 701 

a VR 704 není. U výluk v úseku 

Tábor - Chotoviny se jedná o 

jednokolejný provoz (ZP je pouze na 

trati Tábor - Balkova Lhota) a 

nepředpokládáme, že by nebyla 

dostupná kapacita pro jízdu 

pravidelných i odklonových 

nákladních vlaků.

2 701 V-018811/21

Horní Cerekev - Kostelec u 

Jihlavy: traťová + TV, 

Batelov: celá + TV, 

Výh Spělov: celá + TV, 

Z
P

N
D

Rekonstrukce ŽST 

Batelov (kolejiště + 

SZZ) včetně DOZ 

výhybny Spělov, 

zabezpečení 

přejezdů v 

navazujících 

traťových úsecích, 

vybudování nové 

zastávky Horní 

Cerekev město.

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
lz

e
ň

BNO

5
3 I § Ne

210

d
3.3.-28.9. 29 30 31 30 31 31 28

Rekonstrukce ŽST Batelov 

včetně DOZ výhybny Spělov
3273214901

ŽESNAD.CZ:

Nesouhlas se souběhem výluk se ZP 

na trati 704.

SSz PLZ - na rameni 704 by v tomto 

termínu ZP být neměl, položka V-

015487/23 generuje jednokolejný 

provoz, zde uvedený ZP by se měl 

týkat trati směr Písek.-O15: souběh 

výluk se ZP na VR 701 a VR 704 

není. U výluk v úseku Tábor - 

Chotoviny se jedná o jednokolejný 

provoz (ZP je pouze na trati Tábor - 

Balkova Lhota) a nepředpokládáme, 

že by nebyla dostupná kapacita pro 

jízdu pravidelných i odklonových 

nákladních vlaků.

3 701 V-017627/22

Slavonice - Dačice: traťová bez 

TV, 

Slavonice: celá bez TV, 

Z
P

N
D

výměna kolejového 

roštu

S
T

 J
ih

la
v
a

BNO

5
3 O § Ne 10d 5.-14.10. 10

Oprava trati v úseku 

Slavonice - Dačice
639190152

O12 Bursa: nešlo by v souběhu s 

položkami 4 a 5? 

BNO: Přesun na 13.4. - 22.4. 2026

1 704 V-015767/23

Výh Nemanice I - Ševětín: traťová 

+ TV, 

Hluboká nad Vltavou-Zámostí: 

celá + TV, 

Odb Dobřejovice: celá + TV, 

Odb Dobřejovice - Chotýčany: 

1.,2. + TV, 

Chotýčany: celá + TV, 

Ševětín: celá + TV, 

Z
P

N
D

TSO koleje v km 

6,300-7,800 a 11,200-

12,500. TSO 

výhybek č. 6, 8 v 

ŽST Chotýčany a 

výh. č. 12,13,15 v 

ŽST Ševětín.

S
T

 Č
e

s
k
é

 B
u

d
ě

jo
v
ic

e

PLZ

10
5 O § Ne 15d

19.10.-

2.11.
13 2

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

PLZ 2024–2026

654210091

ŽESNAD.CZ:

Nesmí být souběh s výlukami na trati 

701

O15: souběh výluk se ZP na VR 701 

a VR 704 není.
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Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

2 704 V-015487/23

Tábor: 1d bez TV, 

Chotoviny - Tábor: 1. jen TV, 

Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, 

napěťově kolej 1c v části od el. 

dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d

Z
P

P
J

N
V

Ú

V
N

J
Ř

N
D

2d SK, 100 m, 50 

km/h.

Provoz po 2.TK 

Tábor - Chotoviny. 

ZP+ND na VR702 

v úseku Tábor - B. 

Lhota.

V souběhu s "14N" 

Tábor - Milevsko 

(SVP, SVK).

Oprava mostu v km 

83,422.

S
M

T
 P

lz
e

ň

PLZ

10
5 O § Ne 7d 22.-28.5. 7

Oprava mostu v km 83,422 

na trati České Budějovice – 

Benešov u Prahy

654230045

ŽESNAD.CZ:

Nesmí být souběh s výlukami na trati 

701

O15: souběh výluk se ZP na VR 701 

a VR 704 není. U výluk v úseku 

Tábor - Chotoviny se jedná o 

jednokolejný provoz (ZP je pouze na 

trati Tábor - Balkova Lhota) a 

nepředpokládáme, že by nebyla 

dostupná kapacita pro jízdu 

pravidelných i odklonových 

nákladních vlaků.

3 704 V-015488/23

Tábor: 2d bez TV, 

Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, 

Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, 

napěťově kolej 2c v části od el. 

dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d

P
J

N
V

Ú

V
N

J
Ř 1d SK, 100 m, 50 

km/h.

Oprava mostu v km 

83,422.

S
M

T
 P

lz
e

ň

PLZ

10
5 O § Ne 7d 28.5.-3.6. 4 3

Oprava mostu v km 83,422 

na trati České Budějovice – 

Benešov u Prahy

654230045

ŽESNAD.CZ:

Nesmí být souběh s výlukami na trati 

701

O15: souběh výluk se ZP na VR 701 

a VR 704 není. U výluk v úseku 

Tábor - Chotoviny se jedná o 

jednokolejný provoz (ZP je pouze na 

trati Tábor - Balkova Lhota) a 

nepředpokládáme, že by nebyla 

dostupná kapacita pro jízdu 

pravidelných i odklonových 

nákladních vlaků.

1 706 V-015768/23

Horní Dvořiště st.hr. - České 

Budějovice: traťová + TV, 

Horní Dvořiště: celá + TV, 

Rybník: celá + TV, 

Omlenice: celá + TV, 

Kaplice: celá + TV, 

Velešín: celá + TV, 

Holkov: celá + TV, 

Kamenný Újezd u Č. Budějovic: 

celá + TV, 

Včelná: celá + TV, 

Z
P

N
D

Souběh s výlukou 

"14N" (Rybník - 

Lipno).

Výměna podkladnic 

v km 70,600-71,350 

a 71,650-72,050; 

TSO SK 1,2 (km 

86,270-87,002) a 

výhybek č. 1,2 v ŽST 

Kaplice, TSO 

výhybky č. 4 v ŽST 

Kamenný Újezd. 

Komplexní údržbové 

práce na železničním 

svršku a TV.

S
T

 Č
e

s
k
é

 B
u

d
ě

jo
v
ic

e

PLZ

10
5 O § Ne 18d 4.-21.5. 18

Výměna kolejnic a podkladnic 

na trati Horní Dvořiště - 

České Budějovice

654170037

CityRail: Koordinvat s výlukami na 

straně ÖBB. V případě výluk ÖBB v 

roce 2026 v úseku Summerau - Linz 

přesunout do zákrytu s výlukami ÖBB.

O15: zájem objednavatelů osobní 

dopravy je nekonat výluky na této 

trati v turistické sezóně, proto je 

tento jarní termín vhodný i pro 

realizaci plánovaných prací. Podle 

této podmínky jsou výluky 

projednány s ÖBB Infra.

1 709 V-015776/23

Výh Nemanice II: záhl. a zhl. směr 

Hluboká nad Vltavou. 

Výh Nemanice II: celá jen TV, 

Výh Nemanice II - Zliv: traťová + 

TV, 

Hluboká nad Vltavou: celá + TV, 

Zliv: celá + TV, 

Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, 

Z
P

N
D Souběh s "13N" 

(Písek - Putim).

TSO koleje v km 

218,800-221,600, 

TSO přejezdů P1131 

v km 218,831 a 

P1132 v km 220,954; 

TSO výh. č.4, 6,14 a 

výměna jazyků výh. 

č. 

1,4,6,12,13,14,15,16,

18,21,22,23 v ŽST 

Zliv, TSO části 1. a 

2. TK Zliv - Dívčice v 

km 230,850-232,250.
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10
6 O § Ne 14d 18.-31.8. 14

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

PLZ 2024–2026

654210091

Prosím o prověření možnosti 

provedení oprav v souběhu s pracemi 

z roku 2025 (položky 1 až 3 a 5 až 8).-

Prosím o prověření možnosti 

provedení oprav v souběhu s pracemi 

z roku 2025 (položky 1 až 3 a 5 až 8).

OŘ PLZ: se sloučením výluk v 

letech 2026 a 2025 OŘ nesouhlasí 

vzhledem ke stavu infrastruktury a 

předpokládanému přídělu finančních 

prostředků
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Název stavby

Název opravy

ISPROFOND

PA

Návrh na vypořádání 

připomínekPřipomínky k návrhu

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026
Dopr. omezení 

a opatření

2 709 V-015683/23

Nepomuk - Plzeň-Koterov: 

traťová + TV, 

Ždírec u Plzně: celá + TV, 

Blovice: celá + TV, 

Nezvěstice: záhl. a zhl. směr 

Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, 

S3, S4, Se2 . 

Nezvěstice: 

1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, 

celá jen TV, od návěstidel S1, S2, 

S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 

332,430, výkolejky Vk2 k 

návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, 

zarážedlu v km 332,972, Se6 a 

výkolejce Vk1, Se9

Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý 

Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, 

L4, Se9 a S . 

Starý Plzenec: celá + TV, 

Z
P

N
D

Čištění ŠL, výměna 

kolejnic a pražců v 

km 326,000-328,500, 

BOTV, odstranění 

vegetace.
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ň
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9
6 O § Ne 12d 7.-18.9. 12

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

PLZ 2024–2026

654210091

CityRail: Do zákrytu s výlukou V-

015776/23.; AVL-Prosím o prověření 

možnosti provedení oprav v souběhu 

s pracemi z roku 2025 (položka 13).

O15 -> CityRail: nelze 2x ND u 

rychlíků v úseku Č.Budějovice - 

Plzeň a nahradit rychlíky v celé trase 

je otázka na dopravce ČD, stejně 

tak není možné znemožnit přístup 

do stanic na prostředním 

nevyloučeném úseku pro dopravce 

v nákladní dopravě

OŘ PLZ -> AVL: se sloučením výluk 

v letech 2026 a 2025 OŘ nesouhlasí 

vzhledem ke stavu infrastruktury a 

předpokládanému přídělu finančních 

prostředků

1 715 V-015820/23

Vráž u Písku: záhl. směr Čížová. 

Vráž u Písku - Čížová: traťová bez 

TV, 

Z
P

N
D

ND v úseku Vráž u 

Písku - Čížová 

(dopravce ČD).

TSO přejezdu P496 

v km 26,970 a TSO 

části SK v km 26,700-

26,950 v ŽST Vráž u 

Písku. SČ v km 

26,100-27,000 

včetně opravy 

přejezdu P495 v km 

26,130.
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10
6 O § Ne 9d 11.-19.5. 9

Oprava výhybek v žst. Vráž u 

Písku
654210056

AVL-Prosím o prověření možnosti 

provedení oprav v souběhu s pracemi 

z roku 2025 (položky 7 a 8).

OŘ PLZ: se sloučením výluk v 

letech 2026 a 2025 OŘ nesouhlasí 

vzhledem ke stavu infrastruktury a 

předpokládanému přídělu finančních 

prostředků

2 715 V-015816/23

Písek - Putim: traťová + TV, 

Písek: výh.: 21,22,23, 

Písek: celá jen TV, 

Z
P

N
V

Ú

N
D

Souběh s "14N" 

(Nemanice - Zliv - 

Dívčice)

SČ v km 9,100-

11,700. TSO koleje v 

km 10,500-10,550 

formou SVP a SVK, 

TSO přejezdu P483 

v km 10,934. TSO 

výhybek č. 21, 22, 23 

v ŽST Písek. S
T
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10
6 O § Ne 13d 18.-30.8. 13

Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST OŘ 

PLZ 2024–2026

654210091

AVL-Prosím o prověření možnosti 

provedení oprav v souběhu s pracemi 

z roku 2025 (položky 9 a 10).

OŘ PLZ: se sloučením výluk v 

letech 2026 a 2025 OŘ nesouhlasí 

vzhledem ke stavu infrastruktury a 

předpokládanému přídělu finančních 

prostředků
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