Rekonstrukce Zst. Olomouc 03.01.2017

VADY ANEDODELKY

TBZ-OaP- VADY A NEDODELKY
2 Néhradni
" Datum Termin Datum
PSISO Nazev PS/SO 0aP, TBZ &.v.|Popis vady Gdstiansni termin odstranéni
odstranéni
|SO 18-19-09 Zst Olomouc, Zeleznicni most v km 86,486 (pfes Bystficku 13.12.2014 1] Dodat protokoly o zkouskach betonu 10.02.2014 10.02.2014.
SO 18-19-15 Zst Olomouc, ochranné Stity v km 87,393 na tramvajovém nadjezdu 10.02.2014 1]Provést PKO stav. zabradii 30.05.2014 27.02.2014
SO 18-19-16 Zst Olomouc, ochranné Stity v km 87,430 na silniénim nadjezdu 10.02.2014 1] Provést PKO stav. zabradli 30.05.2014 27.02.2014
IWQJH ZstOlomouc, icni most v km 86,840 (stary podch 09.04.2014 1[Dodat protokoly o zkouskéch betonu 08.06.2014 06.06.2014
|so 18-19-11 2st010muuc Zelezniéni most v km 86,840 (stary podchod) 09.04.2014 2| Dodat dodaci listy od betont 08.06.2014 06.06.2014
SO 18-19-11 ZstOlomou zelezmcnl mostv km 86,840 (stary Edgﬁod) 09.04.2014 3| Dodat vyhodnoceni zkousek betond 08.06.2014 06.06.2014
|SO 18-19-12 Zst.Olomou most v ev. km 205,741 (novy podchod) 09.04.2014 1] Dodat protokoly o skédch betonu 08.06.2014 06.06.2014
i most v ev. km 205,741 (novy 09.04.2014| 2| Dodat dodaci isty od betont 08.06.2014 06.06.2014
2lelomcuc Feleznicni mostv ev. km 205,741 (novy podchod) 09.04.2014 3| Dodat vyhodnoceni zkousek beton 08.06.2014 06.06.2014
Zst Olomouc, chranicka vodovodu v novém km 83,680 28.04.2014 1[Provést stupadlia v Sachté 16.06.2014 16.06.2014
Zst.Olomouc, chrénicka vodovodu v novém km 83,680 28.04.2014 2| Provést osazeni uzamykatelné petiice na ocelovém poklopu Sachty 16.06.2014 16.06.2014
Zst.Olomouc, Zelezniéni propustek v km 84,575 28.04.2014 1[Provést odlazdéni na vytoku vZetné letopoctu 16.06.2014| 31.07.2014] 30.07.2014
Zst Olomouc - obved pi 7i, kolejovy spodek 28.04.2014 1[Zarovnat kontrolni odvodriovaci Sachty, pfekontrolovat éistotu a popsat 31.08.2016] _ 31.08.2016)
SO 18-16-01.1 Zst.Olomouc - obvod prednadrazi, kolejovy spodek 28.04.2014|  2|dodat PD opravenou dle skute¢ného provedeni 31.08.2016 31.08.2016'
011 ZstOlomouc - obvod pr adrazi, kolejovy svisek 28.042014 1[Dokonéit ani pod i i a provést tieti podbiti v ramci koneéné Upravy GPK 31.08.2016 31.08.2016
SO 18-17-01.1 st Olomouc - obvod pfednadr: kolejnvy svidek 28.04.2014 2|Provést brouseni kolejnic v celém useku 31.08.2016 31.08.2016|
SO 18-17-01.1 st Olomouc - obved pfex 28.04.2014 3| Dokonéit tpravu draznich stezek v celém useku 31.08.2016 31.08.2016|
SO 18-17-01.1 st Olomouc - obvod prednédrazi, kolejovy svisek 28.04.2014| 4|dodat PD opravenou d'e skutegného provedeni 31.08.2016 31.08.2016
SO 18-19-02 ZstOlomouc, chréni¢ka vodovodu v novém km 83,680 17.06.2014 1] Osadit poklopy a stupadia v §achtach 04.05.2016 25.06.2014]
SO 18-13-03 ZstOlomouc, 2 iC v km 84,575 17.06.2014 1[Provést odlazdéni svahu, zabradli a letopoZet na vytokové casti 31.07.2014 30.07.2014
SO Zst Olomouc, Zelezniéni propustek v km 84,575 17.06.2014 2| Dokongit revizni Sachtu s poklopem a stupadly 31.07.2014 30.07.2014
ZstOlomouc - obvod pfedna kolejovy spodek 17.06.2014 1]Zarovnat kontrolni Sachty, pf Cistotu a popsat 31.08.2016 3105,2016'
SO 18-16-01.1 Zst Olomouc - obvod pfednadrazi, kolejovy spodek 17.06.2014 2| dodat PD opravenou dle skute¢ného provedeni 31.08.2016 31.08.2016
SO 18-17-01.1 Zst.Olomouc - obvod pfednadraZi, kolejovy svrsek 17.06.2014 1] Dokonéit Zlabkovani pod jnicemi a provést tieti podbiti v ramci koneéné tpravy GPK 31.08.2016 31.08.2016
SO 18-17-01.1 Zst.Olomouc - obvod pfednédrazi, kolej 17.06.2014 2| Provést brouseni kolejnic v celém useku 31.08.2016 31.08.20
SO 18-17-01.1 st Olomouc - obvod ina 17.06.2014 3| Dokonéit tpravu draznich stezek v celém rekonstruovaném seku 31.08.2016 31.08.20
SO 18-17-01.1 ZstOlomouc - obvod pfednédrazi, jovy 17.06.2014 4| dodat PD opravenou dle skute¢ného provedeni 31.08.2016 31.08.20
SO 18-17-01.2 'st Olomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svrsek 09.09.2014 1]V Kk €. 54a odstranit "Zaby" na hlavé kolejnice tv. R65 31.08.2016 31.08.20 ?]
SO 18-17-01.2 Zst.Olomouc - obvod osobni nadraZi, kolejovy svisek 09.09.2014 2| Vyménit levou kolejnici v déice cca 9 m za vyhybkou 123 v odboéném sméru 31.08.2016 31.08.2016
[PS 181302 [zst Olomou, ice CD 1S 22/0,4KV, 15 2 09.102014] _ 1[Nastaveni ochran 31.07.2016 31.08.2016
|Ps 18-13-05 Zst Olomouc, rekonstrukce ice CD TS 22/0,4 kV, TS5 09.10.2014 1| Nastaveni ochran 31.07.2016 31.08.2016
|P5 18-13-06 Zst. Olom & trafostanice €D TS 22/0.4 kV, TS6 09.10.2014 1| Nastaveni ochran 31.07.2016 31.08.2016
PS 18-08-01 [Zst Olomouc, rekonstrukce trafostanice CD STS 6/0,4KV, STS313 | 09.102014] 1| Nastavenf ochran 31.07.2016 31.08.2016
PS 18-08-04 Zst. Olomouc, rekonstrukce ice CD STS 6/0,4 KV, STS 314A 09.10.2014 1| Nastaveni ochran 31.07.2016 31.08.2016
PS 18-08-06 Zst Olomouc, rekonstrukce trafostanice CD STS 6/0,4 kV, STS 315 09.10.2014 1| Nastaveni ochran 31.07.2016 31.08. 2016|
SO 18-15-10.2.2  |Zst Olomouc, ice T2 09.10.2014 1] Dokonéit deél‘ovcu kanalizaci (napojeni destovych svodu) 30.06.2015] 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.2.2 [ Zst Olomouc, novostavba lice T2 09.10.2014 2|Dokongéit é plochy, terénni Gpravy kolem ic + okapové chudmky 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.2.2 |Zst Olomouc, novostavba trafostanice 12 09.10.2014 3|oprava vnitinich a stén (Spinave, é, vypinit otvory od nepouzitych dér, oprava 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
stén u vnitinich zarubni)
SO 18-15-10.2.2 | Zst Olomouc, novostavba trafostanice T2 09.10.2014| 4| oprava vnitinich a venkovnich parapetu, vyéistit podiahu pod kei. rodtd (srovnéni pochozich podiahovych desek) 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
S0 18-15-10.22 3 trafostanice T2 09.10.2014 5|vyména (o svitidel, oprava stinitka vstup do i 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.2.2 , novostavba trafostanice T2 09.10.2014 6| osazeni hasicich pristroju dle pozarné bezpeénostnich feSeni, oprava itk pozarni prostupy popis opravnénych jmen 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.22 'st. Olomouc, no ice T2 09.10.2014 7 [ sefizeni vnitinich dvefnich krldel dup(nenl zamku 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016|
SO 18-15-10.5 st Olomouc, stavebni Gpravy trafostanice T5 09.10.2014 1[Dokongit destovou S| svodi) 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016,
SO 18-15-10.5 'st. Olomouc, stavebni Gpravy traf 09.10.2014 2| Dokonéit éné plochy, terénpj uplavy kolem lic + okapﬁve chodnlky 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.5 'st. Olomouc, stavebni upravy trafostanice T5 09.10.2014 3| oprava vnitinich a stén lic (Spinavé, é, vyplnit otvory od nepouzitych dér, oprava 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
stén u vnitinich zarubni)
SO 18-15-10.5 Zst. Olomouc, stavebni tpravy ice TS 09.10.2014 4| oprava vnitinich a venkovnich parapetd, vyéistit podlahu pod kei. rosti (srovnani pochozich podiahovych desek) 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.5 Zst. Olomouc, stavebni Upravy t{afostamce T5 09.10.2014 5|vyména ¢ svitidel, oprava stinitka vstup do i 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.5 Zst. Olomouc, stavebni Gpravy T5 09.10.2014 6| osazen hasicich pristroji dle pozarné bezpe&nostnich feseni, oprava étitki pozérni prostupy popis opravnénych jmen 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.5 st. Olomouc, stavebni Gpravy trafostanice TS 09.10.2014 7| sefizeni vnitinich dvefnich kfidel, dopinéni zamkd 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.6 'st. Olomouc, stavebni Upravy trafostanice T6 09.10.2014 1| Dokonéit destovou kanalizaci (napojeni destovych svodi) 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.6 'st. Olomouc, stavebni U 09.10.2014 2|Dokonéit &né plochy, terénni tpravy kolem ic + okapové chodniky 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.6 'st. Olomouc, stavebni G upravy ice T6 09.10.2014 3|oprava vnitinich a /nich sten ic (Spinavé, i § vyplnit otvory od nepouzitych dér, oprava 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.6 Zst. Olomouc, stavebnf tipravy trafostanice T6 09.10.2014 4| oprava vnitinich a venkovnich parapetd, vyGistit podiahu pod kei. rostt (srovnani pochozich podiahovych desek) 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.6 Zst. Olom Ipravy T6 09.10.2014 5|vyména ¢ svitidel, oprava stinitka vstup do trafostanic 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.6 Zst O(nmouc stavebni Upravy trafostanice T6 09.102014|  6|osazeni hasicich piistroj dle pozamé bezpecnostnlch fesenl, oprava stitka pozarni prostupy popis opravnénych jmen 30.06.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.6 Zst. Olomouc, stavebni tipravy trafostanice T6 09.10.2014 7| sefizeni vnitfnich dvefnich kfidel, dopin&ni zémkd 30.06.2015| 31.08.2016] 31.08.2016;
'ﬁ ZsLOlomouG - obvod osobni nadrazy, Kolejovy svisek 02.06.2015] _1[Navyh.c.24 a 38 nova oznateni jsou stoicky plidiznice plimaho smeéru po mechanickém posKozeni foynany za pouzit 08.07.2015 08.07.2016
nahfivani plamenem. PoZadujeme vyménu téchto stolicek.
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svrsek 02.06.2015 2| Ruéni dotipravu dvou Kluznych stolicek na vy é i V32 pozaduj Za docasné feseni. Kiuzné stoiicky 08.07.2015, 08.07.2016
nebyly dodany v souladu s vykresovou dokumentaci. Jako koneéné feseni pozadujeme kiuzné stolicky vyménit za dilensky
upravené s pfedepsanymi rozméry.
SO 18-17-01.2 ZstOlomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svidek 02062015 3|Do k.¢.18 pfibl.km 87,045 (vnéfgl ko(ejmnovy pés) byla viozena kolejnice s defektoskopickou vadou kategorie B (vybrouseni| 08.07.2015 08.07.2016
mista zpt F vyménu kolejnice.
SO 18-17-01.2 ZstOlomouc - obvod osobni nédrazi, kolejovy svisek 02.062015|  4|Do k.&18 jsou ve dvou mistech pribl.km 87,060 a 87,160 viozeny uzité kolejnice jejichz dérovani (vzdalenost otvori mensi | 08.07.2015 08.07.2016|
nez 100 mm od &ela kolejnice) je v rozporu s pozadavky pro ziizeni BK. Pozadujeme odstranit dérované &asti kolejnic.
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svrsek 02.06.2015| 5|Zavady na svarech:plodné nalitky na paté (pod patou) kolejnic, €.5.:771,772,773,774,776 (€.r.995), £.5..779,780 08.07.2015 08.07.2016|
(&.1.K955),8.5.:781,782,785 (&.1.K113),&.5.804,805-bez razidla. Zalom zbytku nalitku (kilu) do svarového kovu - paty:
&.svaru 841 731, zdlom do zakladniho materialu ve svaru &.s. 727 (€.r.K865)
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nédrazi, kolejovy svisek 02.052015|  6|Z divodu nepldnovaného odtézeni zel. Spodku k.&.20 a nutné nasledné konsolidace bude pfi zprovozn&ni k.8.20 v daném 1| 31.08.2016 31.08.2016
SO 18-15-10.1 Zst Olomouc, stavebni Upravy ice T1 25.06.2015, 1] Mistnost & 108 dokonéit epoxidové podiahy + klimatizace 30.10.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-10.1 Zst Olomouc, stavebni Gpravy trafostanice T1 2| Provést natér zarubni 30.10.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.1 Zst. Olomouc, stavebni Gpravy trafostanice T1 3| Dodat prah 1x, pfechodova kista 1x 30.10.2015| 31.08.2016| 31.08.2016
SO 18-15-10.1 Zst Olomouc, stavebni tpravy trafostanice T1 4| Oprava omitek 30.10.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
S0 18-15-10.1 Z v 5| Dokonéit chodba (podhled + ino) 30.10.2015| 31.08.2016] 31.08.2016
SO 18-15-104 st OIorﬁouc, stavebni Upravy trafostanice T4 25.06.2015 1| Oprava vnitinich omitek + malba 30.10.2015( 31.08.2016| 31.08.2016
2| Dokongit fasadu + sokl + okapovy chodnik 30.10.2015| 31.08.2016] 31.08.2016,
3| Dokongit pfedni rampu 30.10.2015| 31.08.2016] 31.08.2016,
4|Realizace stfisky nad vraty 30.10.2015| 31.08.2016
[PS 18-13-01 Zst. Olomouc, ice CDTS 22/04 kV, TS 1 25.06.2015] 1 vn 22 KV 8DJH upravit zpusob stfadani pohonu 30.06.2016
PS 18-13-04 Zst. Olomouc, nova trafostanice CD TS 22/0, AKV, TS4 25.06.2015 1 &e vn 22 kV 8DJH upravit zpusob stfadani pohonu 30.06.20 6
PS 18-08-02 mouc, rekonstrukce ua105|amce ¢DSTS 6/0,4kV, STS 313A 25.08.2015 1 &e vn 6 kV 8DJH upravit zplsob stfadani pohonu 30.06.20 016
PS 18-08-03 Zst OIomcucurekonsVukce trafostanice GD STS 6/0.4 KV, STS 314 25.06.2015 1| Rozvadéée vn 6 kV 8DJH upravit zplisob stfadani pohonu 30.06.20 6
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svrsek 08.07.2015 1[Zbroustt plodné nalitky pod patou Kolejnice ve svarech v k.85,5a (dle nového Eislovani) a ve vyh &. 16,19,34,42 (dle nového| 31.08.20 31.08.2016
Cislovani)
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadraZi, kolejovy svrsek 17.08.2015' 1[Zlom zbytku naitku (kalu) do svarového Kovu - paty: €. svaru 158, svary jsou neoznacené razidlem &. svaru 141,136,111 31.08.2016 31.08.2016|
SO 18-15-10.3 Zst. Olomouc, stavebni upravy 20.11.2015 1[Dokonéit fasadu + sokl + okapovy chodnlk 30.08.2016 30.08.2016
SO 18-15-10.3 20.11.2015 2| Dokongit terénni ipravy kolem T3 30.08.20 30.08.2016
SO 18-15-10.3 20.11.2015 3| Osazeni svodu ze stiechy, doplnéni oken ve &fitu + vatraci miizky na fasadé 30.08.20 30.08.2016,
SO 18-15-10.3 'st. Olomouc, stavebni ugrag trafostanice T3 20.11.2015 4| Dokonéit epoxidovou podlahu trafostanice T3 + rampu schodisté pfed trafokobkou 30.08.20 30.08.2016
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svisek 22.01.2016 a|zavady v geometrickych parametrech piimého sméru v oblasti srdcovky vyh. X3 24.03.20 24.03.2016'
SO 18-17-01.2 Zst Olomouc - obvod osobni nadraZi, kol 22.01.2016 b| nevyhovujici vodici mfryv odbocnych smérech vyh.&. X1 a X3 24.03.20 24.03.2016
§018-17-01.2___|ZstOlomouc - obvod 23012016 c|vyikova nevsificnost p & hirany na styku srdcovky a stiedni casti vyn.¢. X3 v odboéném sméru 24,0320 24,03.2016|
S01847-01.2 | ZstOlomouc - obvod osobni nadrazi, kolejovy svisek 22012018 d|kolikovani prazci bez pouziti impregnace 24.03.20 24.03.2016|
PS 18-14-05 'st. Olomouc, rozhlas pro cestujici 24.03.2016 1[Po pfepnuti oviadani rozhlasové ustiedny z digitélniho vstupu CDP bude provedeno nastaven hiasitosti rozhlasu ve viech | 30.11.2016
prostorach nadrazi Zst. Olomouc
SO 18-15-10.7 Zst. Olomouc, stavebni Upravy ice T7 18.03.2016 1[Dokongeni stavebnich tprav v 1.PP 31.05.2016
SO 18-16-02 Zst. Olomouc, néstupisté 04.08.2016 1] doplinit pisek do spar dlazby 31.08.2016
PS 18-05-15.3 CDP Prerov - dopinéni systému pro Zst. Olomouc 16.11.2016 1]Dodat protokol o funk&nich zkouskach 15.12.2016
O 18-15-08 Zst. Olomouc, kabelovod 29.11.2016 1] Ve vatsiné kabel. sachet byla na dné Sachty zjisténa voda. Nutno dotésnit i kabelové odbocky a vodu vycerpat 28.02.2017
O 18-15-01 st. Olomouc, d 29.11.2016 2|V Sachtach &. 40,42,53 bylo zjisténo pos betonové obruby Sachty, které je nutno opravit 31.05.2017
O 18-15-0 st. Olomouc, 29.11.2016 3|V Sachté &. 37 je nutno zapravit (zazdit) nevyuZitou odbo&ku z Sachty. 31.05.2017
O 18-15-0 'st. Olomouc, o 29.11.2016 4| U Sachet & 59,60,22 je tfeba dosypat material u Sachet a u pfilehlého kabelovodu. 31.05.2017
0 18-15-0 st. Olomouc, kabelovod 29.11.2016 5| U Sachty &. 36A, u sta. éaqggy ¢. 11 je tfeba u kabelovodu dosypat a urovnat material 31.05.2017
O 18-15-08 Zst. Olomouc, kabelovod 29.11.2016 6| U sachty &. 10a je tieba dosypat materidl mezi Sachtou a kabelovodem. 31.05.2017
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SO 18-15-08 Zst. Olomouc, kabelovod 29.11.2016 7| Prostor stav. prichozich stol A,B a piilehlych Sachet je nutno vyistit od zbytk kabelu a starych konstrukel, uklidt a 31.05.2017

dokongit natér schodd, opravit osazené Eerpadlo jimky, opravit protipozarni pfepazky
SO 18-15-08 Zst Olomouc, kabelovod 29.11.2016)  8)U kabelovodu, navazujiciho z obou stran na kabel. lavku, je tfeba v tiseku mnoha desitek metr(i dosypat terén podél 31.05.2017

kabelovodu a rovnéz terén urovnat. Tato zavada byla zjisténa v ojedinéle i v mensim rozsahu i na dalsim tseku kabelovodu,

v Useku smérem k Hodolanskému nadjzdu.
SO 18-15-08 Zst. Olomouc, k 28.11.2016( 9|Budou istni buriky a stavebni material, které lezi na kabelovodu v &4sti smérem k + 31.05.2017
SO 18-15-08 Zst. Olomouc, kabel 29.11.2016( 10|Je tieba opravit nékteré piepazky 28.02.2017
SO 18-15-15 Zst. Olomouc, ochrana kabelovodu 29.11.2016 1| Budou osazeny po§ a chybéjici p kuZely, slouzici jako ochrana kabelovodu. 31.05.2017
PS 18-28-01.3 Zst. Olomouc, kimatizace Gstfedniho stavédia 29.11.2016 1] Vadné upevnéni oviadani kimatizaénich jednotek 22122016 22.12.2016|
SO 18-27-14 Zst Olomouc, osobni nadrazi - prelozeni vodovodu nastupists 1 az 5 29.11.2016 1] Srovnat Sachty do nivelety stezky a dopinit pokiop 31.01.2017
SO 18-15-05.1 Zst Olomouc, pfistavba 4 stavédla 29.11.2016 1] Vyména dopln&ni svodu 31.01.2017
SO 18-15-05.1 a 29.11.2016( 2| dopinit mrizky na fasadé ze strany gardze 31.01.2017
S0 18-15-05.1 29.11.2016| __ 3| Dopinit prahy 3x gardz, oprava omitek Spalet 31.01.2017
SO 18-15-05.1 tavé 29.11.2016( 4| Oprava + nétér zarubni 3x 31.01.2017
SO 18-15-05.1 Zst Olomouc, pristavba ustiedniho stavadia 29.11.2016 5| Doplnit protipozarni ucpavky (fesi PS 18-28-01.1) dilna + dozdit priiraz ve zdi releovy sl 31.01.2017
SO 18-15-05.2 Zst. Olomouc, stavebni pravy Ustrednih 29.11.2016 1] Vymeéna kiik na dvefich 1-4 podlai 4x kiika - koule 31.01.2017]
SO 18-15-05.2 Z;L Ol Ipra\ 29.11.2016| _2|Vymalovéni oprava Spalet kolem dvefi 1-4 podiazi 31.01.2017
S0 18-15-05.2 Zst. O pravy d 29.11.2018] _ 3|Doplnéni elektro. Zafizeni 2.NP a 4.NP 31.01.2017
SO 18-15-05.2 Zst Olomouc, stavebni Upravy Ustf stavédla 29.11.2016 4| Doplnéniina chodba TS 4 31.01.2017,
SO 18-15-05.3 Zst Olomouc, stavebni Upravy ustiedniho stavédia - zpevnéné plochy 29.11.2016 1] Zbrouseni + sanace podesty vstup do kotelny a tiprava vstupu do piistavby US 31.01.2017,
SO 18-27-06 Zst Olomouc, osobni nadrazi - Z i€ni trati - Cerpaci stanice 3 10.11.2016 1| Nutno a zatmelit praskiinu mezi stropem Gerpaci jimky a sténami jimky 31.05.2017
SO 18-27-07 [ZsL Olomouc, osobni nédrazi - iéni trati - Eerpaci stanice 4 10.1 1.2o1s| 1] Nutno profiznout a zatmelit prasklinu mezi stropem erpaci jimky a st&nami jimky 31.05.2017
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