
Modernizace trati Rokycany – Plzeň  
Ad (i) 
Stavba jako celek nebyla doposud v souladu se Smlouvou o dílo předána 
investorovi, nemohly být tudíž specifikovány ani žádné vady díla (stavby) 
v době předání díla. Termín předání celého díla, tzn. vydání závěrečného 
předávacího protokolu celé stavby: prosinec 2018 
 
Ad (ii) 
Evidujeme tato reklamační řízení v období po dílčím předání jednotlivých částí 
díla, která předchází předání stavby jako celku: 
 

 Reklamace vadného uložení přeložky VN kabelu u žst. Ejpovice (SO 31-36-
07)  

 Reklamace výtahů v žst. Ejpovice (PS 32-24-01) 

 Reklamace destrukce izolátoru Fiberling v mezistaničním úseku Rokycany 
– Ejpovice 

 Reklamace provizorního neutrálního pole s dvěma úsekovými děliči – 
1. TK Plzeň – Chrást v km 106,480 (SO 33-35-01) 

 
Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví 
Ad (i) 
Stavba jako celek nebyla doposud v souladu se Smlouvou o dílo předána 
investorovi, nemohly být tudíž specifikovány ani žádné vady díla (stavby) v 
době předání. Termín předání celého díla, tzn. vydání závěrečného předávacího 
protokolu celé stavby: 30. 4. 2017 
 
Ad (ii) 
Evidujeme tato reklamační řízení v období po dílčím předání jednotlivých částí 
díla, která předchází předání stavby jako celku.  
 

 Reklamace výhybky č. 10ab v žst. Plzeň 

 Reklamace zatékání do podzemních prostor výpravní budovy pod 
eskalátory na 3. nástupišti, SO 35-38-07 Železniční most v km 349,112 
trati Plzeň - Cheb ( ev. km 109,697 trati Praha - Plzeň) 

 Reklamace výhybek v žst. Plzeň hl. n. – (SO 34-33-01.1), Kolejiště Lobzy 
(SO 92-33-01). Výhybky č. 22ab, 23ab, 24ab, 25ab, 27, 29, 34, 35, 10ab, 
202ab. 

 Reklamace kabelového rozvodu nn a osvětlení v ŽST Plzeň hl.n. (SO 34-
36-02.1) 

  



Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora  
Ad (i) 
Předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla jako celku je ze dne 
15. 7. 2016. Tímto protokolem bylo dílo oprávněními zástupci objednatele 
převzato bez vad a nedodělků k tomuto datu. 
 
Ad (ii) 
Evidujeme tato reklamační řízení v období po datu 15. 7. 2016: 
 

 Reklamace náhradního vodního zdroje domku v km 84,290 (SO 61-71-01) 

 Reklamace jazyku výhybky č. 11 v žst. Chotoviny (SO 64-10-01) 

 Reklamace třífázového kontrolního relé RM4TG20 v rozvodně 
technologického domku (PS 65-03-01) 

 Reklamace TNS Chotoviny- nefunkční ovládací dotykový panel v poli R 27 
kV N7 

 Reklamace TNS Chotoviny- nefunkční ovládací dotykový panel v poli R 27 
kV ACF2.K 

 Reklamace sesuvu svahu  v km 93,800 poblíž portálu nového žel. tunelu  
(SO 65-11-01 Chotoviny - Sudoměřice, žel. spodek),   v km 92,540 
zanesen odvodňovací  příkop  

 Reklamace TNS Chotoviny - závada komunikace odpojovače V 21 pro FKZ 
1 pole ACF1.K s nadřazeným SKŘ 

 Reklamace žst. Chotoviny - závada switche; PS 60-02-01 poškození 
kabelu 

 Reklamace TT Chotoviny PS 64-04-11 - vypálený stykač KM7 

 Reklamace závady v GPK v km 88,940-89,040 (SO 64-10-01,SO 64-11-01) 
 
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly  
 
Ad (i) 
Stavba jako celek nebyla doposud v souladu se Smlouvou o dílo předána 
investorovi, nemohly být tudíž specifikovány ani žádné vady díla (stavby) v 
době předání díla. Termín předání celého díla, tzn. vydání závěrečného 
předávacího protokolu celé stavby: polovina února 2017. 
 
Ad (ii) 
Evidujeme toto reklamační řízení v období po dílčím předání jednotlivých částí 
díla, které předchází předání stavby jako celku.  

 Reklamace výhybky č. 18 v žst. Úvaly 


