ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi fijen 1 2017 Gislo aklualizace Pofadové &islo
Datum zahéjeni 30. 6. 2017 Datum aklualizace  31. 10. 2017 Projekt
Objedatel
Ic 70994234

Nazev a sidlo objednatele: Sprava Zeleznicni dopravni cesly, stalnl organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, Diazdéna 1003/7, PSC 110 00

Cislo smlouvy objednalele: E618-S-2258/2017

Zhotovitel|
IC 627 43 881
Nazev a sidlo zhotovitele: Chlédek & Tintéra a.s. Litoméice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Clslo smiouvy zhotovitele 916
Stavba

Nézev slavby Revitalizace trati K, Vary dolnl nidrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Zst. Stara Role, Zeleznicni svriek kim 7,000 - 7,241 Cislo PS, SO S0 04-11-02.2

Misto stavby Karlovy Vary 6 488 866,53| rozpocl.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahé&jenl do konce " od zahdjenl do konce
Nazey predchoziho mésice ve sledovantm maslol sledovanehe mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
. _Siavei:m prace - dokongené mémé 0,00 248 367,06 248 367,06
jednolky
Prohlaseni

Podepsani prohlasuji, Ze objem praci a dodavek uvedeny v tomlo prolokole a specifikavany v pilozenych soupisech provedenych praci a dodévek odpovida
platné projeklové dokumentaci a skuteénosti
fg{ i "‘a Chldiak & Tintéra ¢.s

Net.ade s 102216, 432 01 Litumei

o Tol.: 416 741 068, Fax: 41674, 399

Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice ‘{! ‘ ‘) A ) LC L2743 881, D'C GZ627 a3 681
wyrvechicz
Dne 31.10.2017  Jméno ing Milan TOPOL Razitko a podpis h_:/-, =27 \ - 102 -
|
Za |
Objednatel SZDC, s.0. v / '

.. "
Dne 3102017 Uména V) SEL Tyl CER Razflko a podpis

Za: i '
L2000 Pradis ¢
1




ISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi fijen / 2017 ) Cislo aklualizace Poradové ¢islo
Datum zahjeni _ 30. 6. 2017 Datum aklualizace  30. 11, 2017 Projekl -
Objedatel
1€ 70904234
Nazev a sidlo objednatele: Sprdva Zeleznitnf dopravnl cesty, statnl organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DId#déna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
1€ 62743881
Nazev a sidlo zhotovitele: Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Gislo smlouvy zhotovilele a6
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nddraZi - Johanngeorgenstaclt

Nézev PS, SO Zst. Stara Role, zeleznitni svrsek lun 7,000 - 7,211 Cislo PS, SO S0 04-11-02.2

Misto stavby Karlovy Vary [ G 488 866,53| rozpodt.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi
Nazev o sl o Sope ve sledovaném mésici ad zahajent do/kence
piedchoziho mésice sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 Stavepnt prace ~dokoncsnc memnd 248 367,08 5791 787,88 6 040 154,94
| Jednotky
Prohlaseni

Padepsanl prohlasujl, Ze objern pracl a dodavek uvedeny v tomio prolokole a specifikovany v piiloZzenych soupisech provedenych pracl a dodavek odpovida

plalné projektové dokumentaci a skuteénosti

adelt & TIntéva a.
Nerudova 1022186, 412 01 Llloménce
Tel.: 416 741 668, Fax: 416741 669

Zﬂ:
Zhotovite| Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice 52748 A01,. DIz Cer i3 el
iy wivi.cht.cz
Dne 30.11.2017  Jméno ing Milan TOPOL Razitko a podp / Ty -o2-
Za:
Objednatel §70C, s.0.
Dne 30112017 Jméno Pavel JENIGEK . Razlko a podpis M

78 Sprava 7
stitnl o
Siavebnl s
120 00 Praha 9, Soko
DIC: CZ 70594234
(1




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi leden / 2018

Dalum zahajenl 30. 6, 2017

Cislo aktualizace Pofadové &islo

Datum aklualizace 31. 1. 2018

Projekt

Nézev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt

Ohjedatel
I& 70994234
Nazev a sidlo objednaltele: Spréva Zeleznitnf dopravni cesty, statnf organizace
se sidlem: Praha 1, Mové Mésto, DIdZd&na 1003/7, PSC 110 00
Cislo smiouvy objednalele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743 881
Nézev a sidlo zhotovitele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Nazev PS, SO Zst. Stara Role, Zelezni&ni svrdek km 7,000 - 7,211

Mislo stavby Karlovy Vary

Gislo PS, 50 S0 04-11-02.2

6 488 866,63| rozpocl.nakl,

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajen( do konce

platné projeklové dokumentaci a skulednosfi

Nazev o zatifeni do orcs ve sledovaném mésici
predchoziho méslice sledovaného mésice (sl. 314)
1 2 3 4 5
9 Stavebni prace - dokonéené mérné 6 040 154,94 75 913,28 6 116 068,22
Jednotky
Prohlaseni

Podepsani prohladuji, Ze objem pracl a dudavek uvedeny v lomto prolokole a specifikovany v pliloZenych soupisech provedenych pracl a dodavek odpovida

.5,

== Chladek & Tintéra

dfice

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s, Litoméfice o (4 . wwwchlez
o / ~ - 102~
Dne 3112018 Jméno ing Milan TOPOL Razllko a podpls B!
f
Za:
Objednatel $2DC, s.0. -
Dne 31.1.2018 Jméno Pavel JENICEK Razilko a podpis [ Do
W)
.‘};mﬁwn zalezni\ it dopian i v
sliini nrganizace
Stavebnd sprdva zipud
Za: 190 00 Praha 9, Sokalovaki 2

DIC. CATGG 2N
[{aN]

Nerudova 1022/16, 412 01 Liforn:
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669
1G: 627 43 881, DIC: CZ627 43 881




