ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi duben /2018

Dalum zahéjeni 30, 6. 2017

Cislo aktualizace

Datum aktualizace

30. 4. 2018

Pofadové &islo

Projekt

Ohjedatel

O

70994234

Nazev a sidlo objednatele:

Spréva zeleznicni dopravni cesty, stdtni organizace

se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DId#d&nd 1003/7, PSC 110 00

Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017

Nézev stavby Revitalizace rali K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt

Zhotovitel
I& 62743 881
Nazev a sidlo zholovilele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cisio smlouvy zholovitele 916
Stavba

Nazev PS, SO Nové Role (mimo) - Nejdek (mimo), Zelezniéni svrdek

Misto slavby Karlovy Vary

Cislo PS, SO 80 07-11-01

138 621 699,17| rozpocl.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané ohdobi

od zahajeni do konce

. od zahajeni do konce . -
Noesy pfedchozlho mésice v sledovaram mésle sledovaného mésice (sl. 344)
1 2 3 4 5
2 Slavebni prage - dakonens memg 1 298 348,78 7 634 636,89 8932 985,67
jednolky
Prohlaseni

Podepsani prohladuji, Ze objem praci a dod4vek uvedeny v lomto prolokole a specifikovany v piilozenych soupisech provedenych praci a dodavek odpovida
platné projektové dokumentaci a skulegnosti

Za:
Zholovitel Chléadek & Tintéra a.s. Litoméfice
Dne 30,4.2018 Jméno ing Milan TOPOL
Za:
Objednatel $ZDC, s.0.
Dne 30.4.2018  Jméno Pavel JENICEK

2a:

Razltko a podpis

by opae )
PR CEr A BT




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi kv&ten / 2018 Cislo aktualizace Pofadové &islo
Datumn zahajeni 30. 6. 2017 Datum aklualizace 31.5.2018 Projekt
Objedatel
IG 70994234

Nazev a sidlo objednatele: Spréva Zeleznitnl dopravnf cesty, stétnf organizace
se sldlem: Praha 1, Nové Mésto, DIaZdéna 1003/7, PSE 110 00

Clslo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017

Zhotovitel
IC 62743881 =
Néazev a sidlo zholovitele: Chléde}( & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 LitoméFice
Cislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Néazev slavby Revitalizace trati K, Vary dolnl nadrazi - Jehanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Nova Role (mimo) - Nejdek {(mimo), Zelezni&ni svriek Cislo PS, 8O 80 07-11-01

Misto stavby Karlovy Vary 138 621 699,17| rozpodt.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

? od zahdjeni do kence A od zah&jeni do konce
Nazev pfedchoziho mésice b sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
P _Stavebni préce - dokoncené mérné 5932 505,67 B 663 403,74 17 616 389,41
jednotky

Prohlaseni
Podepsani prohlasuji, e objem praci a dodavek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piilozenych soupisech provedenych pracl a dodavek odpovida

platné projektové dokumentaci a skuteénosti |

W Laddk 168 Tinera H

Za: P SRR %) DY PR
Zholovitel Chladek & Tinléra a.s. Litomafice £ "L: T dpy
Dne 31.5.2018 Jméno ing Milan TOPOL Razitko ’?{po_clpis‘ - J Oy,
Za:
Objednatel S7DC, 5.0,
Dne 31.5.2018  Jméno Pavel JENICEK Razilko a podpis -

\
Sprdva Zeleznicni dopravni ce ty,
N 5 slmtnf organizace '
avebnf spriva zipad
190 00 Prahq 9, Sokolovski 2'78f1955
DIC: CZ70994234
(10)



ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobl cerven/ 2018 Cislo aktualizace : Pofadové &islo
Datum zahajeni 30. 6. 2017 Datum aktualizace 30. 6. 2018 Projekt
Objedatel
IC 70994234

Nazev a sidlo objednatele: Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem; Praha 1, Nové Mésto, DIdZdéna 1003/7, PSC 110 00

Gislo smlouvy objednalele: F618-5-2258/2017

Nazev PS, SO Nova Role (mimo) - Nejdek (mimo), Zelezniéni svriek

Misto stavby Karlovy Vary 138 621 699,17| rozpo&l.nakl,

Zhotovitel
IC 62743 881
Nazev a sidlo zhotovilele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovilele 918
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadraZzi - Johanngeorgenstadt

Cislo PS, SO 50 07-11-01

Naklady fakturacniho celku za dané obdobi

NAZE od zahajeni do konce voslodavandimmsdel od zahajenl do konce
predchoziho mésice ) sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 SHULIN i RSSO 17 616 369,41 93 167 927,12 110 784 316,53
jednotky

Prohlaseni
Podepsani prohlasujl, ze objem praci a dodavek uvedeny v tomlo protokole a specifikovany v pilozenych soupisech provedenych praci a dodavek odpovida
plalné projektové dokumentacl a skutecnosli

Za:

Zhotovitel

2a:
Objednatel

Za:

Chladek & Tinléra a,s. Litoméfice
Dne 30.06.2018 Jmeéno ing Milan TOPOL.

SZDC, s.0.
Dne 30.06.2018  Jméno Pavel JENIGEK Razitko a podpis : ( e

Spriva #eleznlénl duprngui cesty,
stinl organizace
Stavebni sprive zépad
190 00 Pruha 9, Sokolovskd 278/1955
DIC: CZ70994234
(9)




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Cislo aktualizace Pofadové &islo

Sledované obdobf fijen /2017
Dalum zahajeni 30, 6, 2017 Dalum aklualizace 31. 10, 2017 Projekt
Objedatel
o] 70894234
Nazev a sidlo objednalele; Sprava Zelezniéni dopravni cesty, slalni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIaZd&na 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednalele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 627 43 881
Nézev a sidlo zholovilele: Chladek & Tintéra a.s. Liloméfice, Nerudova 1022/16 Lilomérice
Clslo smlouvy zhotovilele 916
Stavba

Nazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolnl nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nézev PS, SO Nové Role (mimo) - Nejdek (mimo), Zelezniéni svrek

Cislo PS, SO SO 07-11-01

Misto stavby Karlovy Vary

138 621 699,17| rozpoct.ndkl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajenl do konce

platné projektové dokumentaci a skuleGnosti

" od zahdjeni do konce vk
hizoy piedchoziho mésice Yo 2IrKloantyy meel: sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 _S!avebnl prace - dokonéené mémé 0,00 1298 348,78 1298 348,70
jednolky
Prohlaseni

Podepsani prohladuiji, Ze objem praci a dodavek uvedeny v lomto protokole a specifikovany v pfiloZenych soupisech provedenych pracl a dodévek odpovida

Za:

Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice
Dne 31.10,2017

Za:

Objednalel $ZDC, s.0.
Dne 31.10.2017

Za:

Jméno ing Milan TOPOL

Jméno PRI

Ghla |~f< & Tintéra n.s
Ner.ado, > 1206, 412 01 Lilome?en
Tul: 6 741 668, Fax: 41674, 354
I tzT 43801, DG 02627 43 681
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