ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Poradové: &islo

Sledované obdobi leden / 2018 Cislo aklualizace
Dalum zahéjen! 30.6. 2017 Datum aklualizace 31. 1. 2018 Projekt
Objedatel
& 70994234
Nazev a sidlo objednalele: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtnl organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 627 43 881
Nazev a sidlo zholovitele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zholovitele 916
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, 50 Stara Role (mimo) - Nova Role (mimo), zelezniéni svréek

Mislo slavby Karlovy Vary

Gislo PS, SO SO 05-11-01

83 166 481,34| rozpodl.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajenf do konce : SR
" ve sledovaném mésici

od zahajeni do kence

plalné projektové dokumenlaci a skutednosti

Wazey pfedchoziho méslce sledovaného mésice (sl, 3+4)
1 2 3 4 5
2 Blawebnl praice - dokandsnbmars 87 206 926,30 -281 068,60 86 925 856,70
Jednolky -\
Prohlaseni

Padepsani prohlasuji, Ze objem praci a dodévek uvedeny v tomlo protokale a specifikovany v piilozenych soupisech provedenych praci a dodéavek odpovida

@== Chladek & Tintdra &.5.

Za:
Zhotovitel Chladek & Tintéra a.s. Litoméfice
Dne 31.1.2018
Za:
Qbjednate! 8ZDC, s.0.
Dne 31.1.2018 Jméno
Za:

Jméno ing Milan TOPQL

Pavel JENICEK Razltko a podpis

Apr

Nerudova 1022716, 412 01 Litoméfice

Tel.: 416 741 668, Fax; 416741 669

16: 627 43 881, DIC: C2627 43 831
wvnv.chl.ez

/ =g, = 102-

nva zelezmd

N
dapravni cesly,
statnf ory

Hniznce

~ StavebaSspriva zdpad
Y9000 Prahia 9, Sokolovaka 27871055

DIC; Crr09v4234
tah




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Pofadové &islo

Sledované obdobi leden /2018 Cislo aklualizace
Datum zahajeni 30. 6. 2017 Dalum aklualizace 31.1.2018 Projekt

Objedatel
(o] 70994234
Néazev a sidlo objednalele: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatels: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
I 62743 881
Nézev a sidlo zhotovitele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméice, Nerudova 1022/16 Litomérice
Cislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Nazev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeprgenstadt

Nézev PS, 8O Star4 Role (mimo) - Nova Role (mimo), Zeleznigni svriek Cislo PS, SO 50 05-11-01

Mislo slavby Karlovy Vary 93 165 481,34| rozpodl.nakl,

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi
. od zahéjenl do kance ;. o od zahajeni do konce
e predchoziho mésice veisledavanom méslct sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 StEVEGT prite - dokanTarts MeMs 86 925 856,70 708 456,23 07 634 311,93
jednotky

Prohlaseni
Padepsani prohladuji, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v lomlo prolokole a specifikovany v pfiloZzenych soupisech provede ¥
f\mnd

plalné projeklové dokumenlaci a skuleénosti

prad h Haddvek atipavidat ére a, 5.
Nemduva 1022.’:5 412 91 Litomahce |
ax: 416 741 669
DIC: C7627 43 881

16 627 43 98,
Za: 3 L Yrvrw.cht.cz
e g - s
Zholovitel Chladek & Tintéra a.s. Litomé&fice == / 102
Dne 31.1.2018 Jméno ing Milan TOPOL Razllko a podpis R

Za:
Objednatel §ZDC, s.0.
Dne

31.1.2018 Jméno Pavel JENICEK Razitko a podpis

1 %
stdni flix\’ Nz

Sprava FeleznilTiidopzavnl eesty,
Siavebind snravn ahpud

2 190 00 Pradig «LIR/1955

i

Llo




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi

cerven | 2018

Cislo aktualizace

Poradové &fslo

Datum zahajeni 30. 6. 2017 Daturn aktualizace 30. 6, 2018 Projekt
Objedatel
(e 70994234
Nazev a sldlo objednatsle: Sprdva Zelazniéni dopravni cesty, stitni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIAZd&na 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouyy objednalele: E618-5-2258/2017
Zhotovitel
IC 627 43 881
Nazev a sidlo zhotovitele: Chladek & Tint&ra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovitele 918
Stavba

Misto stavby

Nézev stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadra#i - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, 8O Stara Role (mimo) - Nova Role (mimo), Zelezniéni svrsek

Karlovy Vary

Clslo PS, SO SO 05-11-01

93 165 481,34 rozpodt.nakl.

Néklady fakturaéniho celku za dané obdobi

Nazev

od zahajenf do konce
pfedchoziho mésice

ve sledovaném mésici

od zahéjeni do konce
sledovangho mésice (sl. 3+4)

2

3

4

5

Stavebnl prace - dokontené mérné

jednotky

87 634 311,83

65 451,04

87 699 762,97

Prohlaseni

Podepsani prohlauji, Ze objem pracl a doddvek uvedeny v tomto protokole a specifikovany v piloZenych soupisech provedenych praci a dodavek odpovida
platné projektové dokumentaci a skutecnosli

Za:
Zhotavitel

Dne
Za:
Objednatel

Dne
Za:

Chladek & Tintéra a.s. Litoméafice
30.06.2018

S7DC, s.0.
30.06.2018

Jméno ing Milan TOPOL

Jméno Pavel JENICEK

Razitko a podpis

Spriiva Z

190 00 Pr

selezaitnl dopravi! o
stéinl orpanizace

Stavebnf sprédva mi:
wha 9, Sokolovsk
DIC: CZ70994234

(89)




ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Sledované obdobi fijen / 2017

Cislo aktualizace

Poradové Cislo

Datum zahajeni 30. 6. 2017 Datum aklualizace 31, 10. 2017 Projekl
Objedatel
Ic 70994234
Nazev a sidlo objednatele: Sprava Zeleznicni dopravni cesly, slalnf organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Méslo, DIdZdéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017
Zhotovitel
IC 627 43 881
Nézev a sidlo zholovitele: Chladek & Tinléra a.s. Liloméfice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zholovitele 916
Stavba

Nazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Staré Role (mimo) - Nova Role (mimo), Zelezni¢nf svriek

Cislo PS, SO SO 05-11-01

Misto stavby Karlovy Vary

93 165 481,34 rozpoct.nakl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajeni do konce

Nézev oeaahelend do kance ve sledovaném mésici
predchoziho mésice sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
9 j.i‘;‘:;i’;‘ price - dokontend marné 0,00 15 241 951,45 18 241 954,45

Prohlaseni

platné projeklové dokumentaci a skule¢nosli

Podepsani prohlasujl, Ze objem pracl a dodavek uvedeny v lomto prolokole a specifikovany v piilozenych soupisech provedenych pracl a dodavek odpovida

u_"!”"‘% Chlatel & Tlnidra .9

Za:

Zholovitel Chladek & Tintéra a.s. Lilom&fice
Dne 31.10.2017

Za:

Objednatel $7DC, s.0.
Dne 31.10.2017 Jméno

Za:

Jméno ing Milan TOPOL

U
PR ET A\ TATY IS

Meradt. 1226, 412 01 thoma'\l"

o

Tel: 416 741 068, Fax: 416 74 394
|C, ue? 45881, D.OG:CZ627 43881
wvveehicz

-192-

Razitko a podpis

\

]

—%}A B

Razitko a podpis

[l
QR EERTR LTI o
S -“--‘... ”IIH‘I"""f‘.‘.
PO Pty !

W LTS g



ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Cislo aktualizace Pofadové &lslo

Sledované obdobl listopad / 2017
Datum zahajeni 30. 6. 2017 Datum aklualizace 30, 11. 2017 Projekl
Objedatel
[ 70994234
Nazev a sidlo objednalele: Sprdva Zelezni€nl dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Méslo, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednalele: EG18-S-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743881
Mazev a sidlo zhotovilele: Chlddek & Tintéra a.s. Litoméfice, Nerudova 1022/16 Litom#fice
Gislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Mazev slavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt

Nazev PS, SO Stara Role (mimo) - Nova Role (mimo), Zelezniénf svriek

Cislo PS, SO S0 05-11-01

Misto stavby Karlovy Vary

93 165 481,34| rozpodt.nékl.

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

od zahajenl do konce ve sledovaném mésici od zahajenl do konce

Nezo piedchoziho mésice sladovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 Slavebnl peoe ~dokantens Marms 15 241 951,45 71 612 606,12 86 BE4 557,57
jednotky o

Prohlaseni

Podepsani prohlasuji, 3 objem praci a dodavek uvedeny v tomlo prolokale a spacifikovany v piiloZenych soupisech provedenych praci a dodavek odpevida

platné projeklové dokumentaci a skuleénosti

n 'a a.s.

Za:
Zhotovitel Chladek & Tinléra a.s. Litomérice
Dne 30.11.2017 Jméno
Za:
Objednatel SZDC, s.0.
Dne 30.11.2017 Jméno

Za:

Narudova 1022/16, 412 01 Litom&fice
Tol.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IC: 627 43 881, DIC: CZ627 43 B3

Wh —— __www.chlez
ing Milan TOPOL Raziltko a podpis—~ — -102-
\ N
Pavel JENICEK Razltko a podpis LA
——— Sprava :1?\"5‘“*"&%\ —

e \
sl orelig

ey o
bt E1

jag 00 Praby,
DI

5 TS L AR

L CTunA234
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ZJISTOVACI PROTOKOL O PROVEDENYCH STAVEBNICH PRACICH

Pofadové &islo

Sledované ohdobf prosinec / 2017 Cislo aklualizace
Dalum zahéjeni 30. 6. 2017 Datum aklualizace 31,12, 2017 Projekt
Objedatel
IC 70984234
Nazev a sidlo objednatele: Sprdva Zelezni¢ni dopravnl cesty, statn{ organizace
se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, DIdZdéna 1003/7, PSC 110 00
Cislo smlouvy objednatele: E618-S-2258/2017
Zhotovitel
IC 62743881
Nézev a sidlo zholovilele: Chladek & Tintéra a.s. Litomé&fice, Nerudova 1022/16 Litoméfice
Cislo smlouvy zhotovitele 916
Stavba

Nézev stavby Revitallzace trati K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt

Nézev PS, SO Staré Role (mimo) - Nova Role (mima), zelezniéni svriek

Misto stavby Karlovy Vary

93 166 481,34] rozpot.nakl.

Cislo PS, SO S0 05-11-01

Naklady fakturaéniho celku za dané obdobi

plalné projektové dokumentaci a skutecnosti

Nazev od zahajenl do konce " od zahajenl do konce
piedchoziho mésice i i sledovaného mésice (sl. 3+4)
1 2 3 4 5
2 _Stavebnl prace - dokon&ené mérné 86 854 557,57 352 367,73 s
jednolky
Prohlaseni

Podepsani prohlasujl, Ze objem praci a dodavek uvedeny v lomlo protokole a specifikovany v pillo¥enych souplsech proveden

Jméno ing Milan TOPOL

Razitko a podpis

Za:

Zhotovilel Chladek & Tintéra a.s. Litomé&fice
Dne 31,12.2017

Za:

Objednalel S7DC, s.0.
Dne 31.12.2017

Jméno Pavel JENICEK

190 00 Praha v, Sokolovska 250 3 .

ych praci a dodévek odpovida
Chladek & Tint ra a.s,
verddova 1022/16, 412 01 Litomafice
i’ée!.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IC: 627 43881, DIC: Gz627 43 881
vrvaw.chl.oz

-102-

/7

e
priva-zelesn

Razilke a podpis,

Stavehni sprave sapad

7

ltt 1
lLﬂ/u;Jl;uxFﬁ" 2543,
statni organivace

VO8E

DIC: C7270994234
(1




